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Povzetek 
Letno poroļilo o napredku na pilotnem obmoļju Vode Ġtajerske, ki zajema obmoļja Nature 2000 
Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) 
in Volļeke (SI3000213), (v nadaljevanju Letno poroļilo) vsebuje poroļilo o opravljenem delu in 
izvedenih ukrepih ter pregled izvedenih aktivnosti v okviru akcije C.1.4, ki jih je izvajal DRSV v letu 
2025, ob sodelovanju z ZRSVN. Letno poroļilo je pripravljeno z namenom spremljanja izvajanja 
ukrepov. 

Skupno ġtirinajst ukrepov naslavlja izboljġanje bivalnega in prehranjevalnega habitata vodomca 
(Alcedo atthis), kaļjega potoļnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus) donavskega 
potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega ġkrģka (Unio crassus).  

Trinajst ukrepov naslavlja ohranitev sedanjega stanja vrst ali habitatov, krepitev populacij 
doloļenih ciljnih vrst oziroma izboljġanje njihovega habitata (t.i. revitalizacijski ukrepi). En ukrep (t.i. 
ukrep odstranjevanja ITV) ciljno naslavlja tudi odstranjevanje ITV na breģinah Dravinje z obnovo 
breģin in vzpostavitvijo obreģne zarasti za prepreļitev erozije in izboljġanje prehranjevalnega 
habitata vodomca. 

Izvedba revitalizacijskih ukrepov je bila odvisna od pridobitve zemljiġļ. Pridobitev zemljiġļ je na 
DRSV potekala s pomoļjo zunanjega izvajalca, ki je bil v letu 2022 izbran z javnim naroļilom. V 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem je DRSV predstavila predvidene ukrepe lastnikom zemljiġļ, kjer 
so bili predvideni odkupi, izvedla terenske oglede, parcelacije in cenitve. Lastnikom so bile 
posredovane ponudbe za odkup. Zaradi dodatnega ukrepa se je v letu 2023 izvedel dodaten 
predstavitveni sestanek. Izvedle so se tudi dodatne parcelacije, cenitve in potrebne novelacije 
cenitev, postopki za predkupno pravico, podpisovanje pogodb. V nadaljevanju se je izvedla ġe 
izpeljava upravnega postopka (FURS, UE), nato pa overitve pogodb in vpis v zemljiġko knjigo. Za 
zemljiġļa, katerih lastniki niso fiziļne osebe, so stekli ustrezni postopki za pridobitev (lastninjenje, 
sprememba upravljalca, doloļitev upravljalca itd.). V letu 2023 je bilo pridobljenih 41.761 m2 (84,62 
%) zemljiġļ, preostalih 7.591 m2 pa je bilo pridobljenih v letu 2024. Skupno so bila zemljiġļa 
uspeġno pridobljena od 31 lastnikov. Proces pridobivanja zemljiġļ je bil s tem zakljuļen. V letu 
2025 je DRSV uredila evidence vodnih zemljiġļ in na preostanek zemljiġļ vpisala NVJD oz. GVJD 
status. Odkupljena zemljiġļa so se tudi vpisala v Land Purchase database.  

Soļasno se je pristopilo k projektiranju naļrtovanih ukrepov (akcija A.1.3) in pridobivanju potrebnih 
dovoljenj (akcija A.1.4). Za ukrepe L1, D7 in D10, ki so bili naļrtovani v sklopu vzdrģevalnih del, so 
bili v letu 2022 in 2023 sklenjeni aneksi k letnim pogodbam koncesionarjev oz. izvajalcev GJS, 
izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna dovoljenja ģe v letu 2023. Za 
najobseģnejġe tri ukrepe pa je bilo izvedeno evidenļno naroļilo ter izbran projektant, 
dokumentacija se je zaļela pripravljati v letu 2023, vsa potrebna dovoljenja pa so se pridobila v 
letu 2024. Za ukrep V5, ki je bil prav tako naļrtovan v sklopu vzdrģevalnih del, se je aneks sklenil v 
2023 in je bila nato dokumentacija pripravljena v istem letu. Za ukrepe D11, D21 in dodatni D22, ki 
naslavljajo pridobitev zemljiġļ za vzpostavitev naravne reļne dinamike, izdelava projektne 
dokumentacije v tej fazi ni predvidena. Zaradi izboljġanja doseganja kazalnikov je bil v dogovoru s 
partnerji ukrep V5 razġirjen dolvodno, t.i. ukrep V5.2. Za izdelavo dokumentacije in pridobitev 
dovoljenj je bilo jeseni 2024 izvedeno evidenļno naroļilo in do konca leta 2024 izdelana ustrezna 
dokumentacija, v letu 2025 pa pridobljena ustrezna dovoljenja. DRSV je za doseganje kazalnikov 
naļrtovala ġe dodatne ukrepe in sicer ukrep L3 ï boļne razġiritve na Liļenci ter ukrep D23 - 
obnovo mrtvice v Koritnem. Izvedeno je bilo evidenļno naroļilo za izvedbo projektne 
dokumentacije, ki je bila tudi za dodatna ukrepa L3 in D23 narejena v letu 2025. Pred izvedbo 
ukrepov v novembru 2025 so se pridobila ġe vsa potrebna dovoljenja za gradnjo.  

Za prve tri ukrepe, kjer je bila izdelana dokumentacija, se je pristopilo k podpisu aneksa k letni 
pogodbi koncesionarja GJS, ki je priļel z izvedbo ukrepov L1 in D7 v letu 2023. Za ukrep L1 so 
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bila gradbena dela izvedena v 2023, zasaditev se je izvedla v 2024. Ukrep D7 se zaradi neugodnih 
vremenskih razmer ni uspel zakljuļiti v 2023 in se je zakljuļil v zaļetku leta 2024. Spomladi 2024 
je koncesionar pristopil ġe k izvedbi ukrepa D10. Planirana je bila ġe izvedba ukrepa V5, prav tako 
preko vzdrģevalnih del, ki pa se spomladi zaradi teģav z dostopom ni priļela. Vkljuļena je bila tudi 
inġpekcija. Z deli na ukrepu V5 se je priļelo jeseni 2024, ko so bila tudi zakljuļena.  

DRSV je v letu 2024 izvedel tudi javno naroļilo za pridobitev izvajalca najveļjih 3 ukrepov (V1, D1, 
D5). Pogodba je bila podpisana septembra 2024. Izvajalec je nato v oktobru priļel z deli na ukrepu 
V1, v novembru pa ġe na ukrepih D1 in D5, obravnavanih kot zdruģen ukrep D1-D5. Za ukrepa V1 
in D1-D5 se je pridobilo zunanjega izvajalca gradbenih del z javnim naroļilom male vrednosti.  Vsa 
dela (vkljuļno z zasaditvami) so bila zakljuļena spomladi 2025, pridobljeni sta bili tudi uporabni 
dovoljenji v zaļetku poletja 2025.  

Za razġirjen ukrep V5.2 se je z evidenļnim naroļilom pridobilo zunanjega izvajalca gradbenih del 
in gradbeni nadzor. Ukrep je bil izveden jeseni 2025.  Ukrepa L3 in D23 sta se prav tako zaļela 
izvajat jeseni 2025. Za izvajalca gradbenih del je bilo objavljeno javno naroļilo male vrednosti, za 
gradbeni nadzor pa se je izvedlo evidenļno naroļilo. Z deli se je priļelo v novembru, ko so bila 
zakljuļena gradbena dela in zasaditve na obeh dveh ukrepih. Zaradi veļje koliļine padavin v drugi 
polovici meseca novembra, ki so povzroļile neugodne hidromorfoloġke razmere, visoke vodostaje 
in razmoļenost tal, ni bilo mogoļe odvoziti zemljine, izvesti posnetkov obstojeļega stanja ter 
povrniti okolico ukrepov v prvotno stanje, zaradi ļesar se je podaljġal rok izvedbe (zakljuļka del) v 
leto 2026. Ġtirinajsti ukrep zajema odstranjevanje ITV na petih lokacijah na Dravinji, pri ļemer se 
testirajo ġtiri razliļne metode odstranjevanja. Ukrep se je priļel izvajati ģe v letu 2021 ter se je 
nadaljeval v letu 2022, 2023, 2024 in tudi v tekoļem letu 2025. V tekoļem letu 2025 se je izvajal 
predvsem monitoring izvedenega stanja ter vzdrģevalna dela, ki so obsegala odstranjevanje 
dresnika prviļ poleti in drugiļ v jeseni v letu 2025. V letu 2026 je planiran monitoring izvedenih 
ukrepov. 

Z izvedenimi aktivnostmi ï izvedbo vseh ukrepov je izpolnjen zastavljen terminski plan in prvotno 
zastavljena izvedba ukrepov. Za doseganje kazalnikov DRSV izvaja ġe dodatne ukrepe, ki prvotno 
niso bili naļrtovani. Dela v akciji C.1.4 dobro napredujejo in sledijo zastavljenim ciljem. 

  



  
  

6 

 

Summary 
Purposes of planned and executed activites:  

Yearly progress report on work done and measures implemented in the pilot area waters of 
Ġtajerska, consisting of Natura 2000 sites Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina 
(SI5000005), Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) and Volļeke (SI3000213) (Yearly progress report) 
contains a report on the work done and the measures taken, as well as an overview of the 
activities carried out within action C.1.4, implemented by Slovenian Water Agency (DRSV) in 2025, 
with cooperation with Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (ZRSVN). 

A total of fourteen potential measures addresses the improvement of the living and feeding habitat 
of the kingfisher (Alcedo atthis), the dragonfly species (Ophiogomphus cecilia), the fish species 
(Rutilus pigus, Eudontomyzon vladykovi) and the freshwater shellfish (Unio crassus). Eleven 
measures (the so-called revitalization measures) are aimed at preserving the current state of 
species or their habitats, strengthening the populations of target species or improving their 
habitats. One measure (the so-called IAP removal measure) also targets the removal of invasive 
alien plant species (IAP) on the banks of the Dravinja river by restoring the banks and establishing 
riparian vegetation to prevent erosion and improve the kingfisher's feeding habitat.  
After implementing the planned measures, DRSV began planning and implementing two additional 
measures. 

Results and Outcomes:  

The selection and implementation of revitalization measures have depended on land acquisition. 
DRSV has been performing the land acquisition with the help of an external contractor, who was 
selected in 2022 by public procurement. With their cooperation, in 2022 the DRSV presented the 
planned measures to the landowners (9 meetings for 49 people and 4 companies), carried out 9 
field visits, parcelling (6 locations) and price evaluation. Due to the additional measure, one 
additional presentation meeting was held in 2023. Additional parcelling (4x), price evaluations and 
necessary revisions of past price evaluations, other formal procedures and signing of contracts 
(29/31) were also carried out. Subsequently, the administrative procedure was carried out, 
followed by the certification of contracts (29/31) and registration of land in the land register 
(altogether 44 parcels) in 2023. For the 2 remaining owners the procedure was carried out in 2024.  
For state owned land appropriate acquisition procedures have been completed (change of 
manager, determination of manager, etc.). In total 41.761m2 (84,62 %) of private owned land was 
purchased in 2023, the rest 7.591 m2 was obtained in 2024. We also obtained 13.587 m2 state 
owned/public good/general use land for implementation of measures.The process of land 
acquisition was successfully concluded in 2024. In 2025, the DRSV updated the records of water 
lands and entered NVJD or GVJD status i.e. nature conservation clause, on the remaining lands. 
The purchased parcels were also entered in the Land Purchase database. 

At the same time, the preparation of project documentation (action A.1.3) and obtaining the 
necessary permits (action A.1.4) had started. Two amendments to the annual contracts of public 
utility concessionaires were concluded in 2023 for project documentation: one for measures L1, D7 
and D10, the other for V5. For those measures documentation was already prepared, and 
necessary permits were obtained in 2023. For the three largest measures D1-D5 and V1, a public 
tender was prepared, and a civil engineer was selected. Documentation was prepared in 2023, 
and the necessary permits were obtained in 2024. To try to achieve the predicted KPI, measure V5 
was extended downstream, to so called measure V5.2. In the fall of 2024, a public tender was 
made for the preparation of documentation and obtaining permits and the corresponding 
documentation was prepared. Activities A1.3 and A1.4 were concluded in 2024.  
DRSV planned additional measures to achieve KPI, measure L3 - lateral expansions on Liļenca 
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and measure D23 - restoration of the oxbow lake in Koritno. The preparation of project 
documentation has also begun in 2025 for these measures. All construction works related to these 
measures were completed in 2025. Removal of soil and site greenind were completed in 2026. 

For measures D11, D21 and D22 only land acquisition was foreseen to provide the land for the 
process of natural river dynamics.   

For measures L1, D7 and D10, which implementation was foreseen within the framework of 
maintenance works, the annex to the annual contract of concessionaire for implementation of 
measures has been signed in 2023. Concessionaire has then started with the implementation of 
measures L1 and D7. For measure L1 construction work was finished in November 2023 and 
planting of riparian vegetation in March 2024. For measure D7, works had started but could not be 
finished in 2023 due to bad weather conditions. Measure D7 and measure D10 were implemented 
in spring 2024. The implementation of measure V5 was also planned, through maintenance work, 
but it did not start in the spring due to access problems. An inspection was included. Works on 
measure V5 began in autumn 2024 and were also concluded.  

DRSV also carried out a public tender for a contractor for the execution of the largest 3 measures 
(V1, D1-D5). The contract was signed in September 2024 and the contractor started work on 
measure V1 in October 2024. The works on measure D1-D5 started in November 2024. Works 
continued in 2025. All work (including planting) was completed in the spring of 2025, and the use 
permits were also obtained.  

For the extended measure V5.2, an external contractor for construction works and construction 
supervision was acquired through public tender. The measure was successfully implemented in 
the autumn of 2025. A public tender was also made for implementation of measures D23 and L3. 
The works began in November 2025, when construction and planting on both measures were 
completed. Increased rainfall in the second half of November resulted in poor hydromorphological 
conditions, high water levels and soil soggyness. It was not possible to remove the excavated soil 
and restore the area around the measures to its original condition. The implementation deadline 
was extended to 2026. 

The thirteenth measure covers the removal of IAP at five locations on Dravinja River, with four 
different removal methods of Fallopia japonica being tested. The measure was already 
implemented in 2021 and continued in the following years. In 2025 the focus was on monitoring the 
implemented works and maintenance works, which included the removal of Fallopia japonica in the 
summer and for the second time in the autumn of 2025. In 2026, monitoring of the implemented 
measures is planned. 6.820 kg of waste material was removed all together from the start of the 
implementation of measure. During the implementation, several field visits were carried out for the 
needs of planning the implementation or presentation of results and to monitor the implementation 
of the measure. In two zones Salix spp. was planted, which reached heights of about 6-8 m, and is 
therefore considered to be a source of new cuttings for potential planting in other locations where 
riparian vegetation will need to be established. 

Conclusions:  

With the implemented activities, the set schedule is fulfilled, the work in action C.1.4 is progressing 
well and following the set goals. The most significant challenge was land acquisition, which is 
inherently time-consuming and directly impacts the planning and execution phases. Based on 
these experiences, we recommend that future projects perform initial landowner surveys prior to 
final technical planning to better assess participation willingness.  
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1 Uvod  
Kljuļni cilj projekta LIFE-IP NATURA.SI (Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v 
Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011) je izboljġanje stanja ohranjenosti izbranih 
vrst Nature 2000 in njihovih habitatov. Za ta namen DRSV v sodelovanju s partnerji projekta na 
pilotnem obmoļju èvode Ġtajerskeç izvaja konkretne ohranitvene ukrepe oziroma ukrepe za 
izboljġanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000 in njihovih habitatov. 

Ukrepi za izboljġanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000 in njihovih habitatov se na 
pilotnem obmoļju èvode Ġtajerskeç izvajajo na ġtirih obmoļjih Nature 2000: Dravinja s pritoki 
(SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) in Volļeke 
(SI3000213). 

Letno poroļilo o napredku izvajanja konkretnih ohranitvenih ukrepov na obmoļjih Nature 2000 
Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) 
in Volļeke (SI3000213) (v nadaljevanju Letno poroļilo) vsebuje pregled izvedenih aktivnosti akcije 
C.1.4, poroļilo o opravljenem delu in izvedenih ukrepih.  

Nabor potencialnih ukrepov je bil pripravljen v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI 
ï strokovnjaki za vrste in habitate. Usklajen predlog 14 ukrepov (prvotni in dodatni ukrepi) naslavlja 
izboljġanje bivalnega in prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis), kaļjega potoļnika 
(Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus), donavskega potoļnega piġkurja (Eudontomyzon 
vladykovi) in navadnega ġkrģka (Unio crassus). Ukrepi so primarno namenjeni izboljġanju oziroma 
obnovi ali ohranitvi naravne dinamike vodotokov, podrobneje pa zajemajo izboljġanje prehodnosti 
za vodne organizme, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin (ITV), revitalizacijo breģin in 
vzpostavitev obreģne zarasti. DRSV je za doseganje kazalnikov naļrtovala ġe dodatne ukrepe in 
sicer ukrep L3 ï boļne razġiritve na Liļenci ter ukrep D23 - obnovo mrtvice Dravinje v Koritnem. 
Poleg dodatnih ukrepov se je naļrtoval ġe en razġirjen ukrep V5.2 - Renaturacija regulirane struge 
potoka Dobje za izboljġanje hidromorfoloġkih znaļilnosti. 
 
Aktivnosti v akciji C.1.4 potekajo na osnovi Akcijskega naļrta za konkretne ukrepe za izboljġanje 
stanja ohranjenosti ciljnih Natura 2000 vrst in habitatov na pilotnih obmoļjih Dravinja s pritoki 
(SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) ter Volļeke 
(SI3000213), ki je bil pripravljen v okviru akcije A.1.3 in je objavljen na spletni strani projekta LIFE-
IP NATURA.SI.  
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2 Pilotno obmoļje 
Konkretni ukrepi se izvajajo na ġtirih obmoļjih Nature 2000 na pilotnem obmoļju èvode Ġtajerskeç 
in sicer: Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Liļenca pri Poljļanah 
(SI3000214) in Volļeke (SI3000213). Obmoļje Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306) se 
povrġinsko veļinsko nahaja znotraj Natura 2000 obmoļja Nature 2000 Dravinjska dolina 
(SI5000005). Obmoļje Nature 2000 Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) pa se lokacijsko deloma 
prekriva in navezuje na obmoļje Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005). Povsem lokacijsko 
loļeno od ostalih obmoļij je obmoļje Nature 2000 Volļeke (SI3000213).  

Glavni vodotok obmoļij Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005) in Dravinja s pritoki 
(SI3000306) je reka Dravinja, ki sodi v vodno obmoļje Donave, med vode I. reda. Dravinja je 
najveļji desni pritok Drave z izvirom na Pohorju, pod Roglo na nadmorski viġini okrog 1200 m. 
Povodje Dravinje delimo na hribovit in dolinski del, katerega Dravinja ob visokih vodah poplavlja in 
tako povzroļa poplave praktiļno celotne doline. Najviġji pretoki na Dravinji in tudi njenih pritokih so 
na vodomernih postajah veļinoma zabeleģeni v drugi polovici leta. Celotna dolģina Dravinje brez 
pritokov je 73 km. Del, ki pripada obmoļju Nature 2000 Dravinja s pritoki, pa meri 36,2 km. 
Velikost njenega poreļja na slovenskem ozemlju je cca 815 km2, kar predstavlja pribliģno 25 % 
povrġine poreļja Drave. 

Obmoļje Nature 2000 Liļenca pri Poljļanah (SI3000214) se nahaja sredi Dravinjskih goric. 
Celotna povrġina obmoļja meri 27,28 km2. Na obmoļju je malo gozdnih povrġin, v ravninah 
prevladujejo kmetijske povrġine. Nekoļ so bili na ravninah prisotni mokrotni travniki, ki so jih 
izsuġili za kmetijstvo in poselitev. Liļenca je najveļji vodotok na obmoļju Nature 2000 Liļenca pri 
Poljļanah (SI3000214), ki izvira v gozdu v kraju Vinarje, tj. JV od Oplotnice. Spada v poreļje reke 
Dravinje, med vode II. reda. Od izvira do izliva meri dobrih 14 km, velikost njenega poreļja pa je 
22 km2. Pod Luġeļko vasjo se kot levi pritok izliva v Dravinjo. Del Liļence, ki pripada obmoļju 
Nature 2000 Liļenca pri Poljļanah (SI3000214), meri 10,7 km. Liļenca je skoraj v celotni dolģini 
naravno ohranjen vodotok, s ġtevilnimi meandri, ki so najbolj izraziti v srednjem toku. Potok 
Liļenca je eden izmed levih pritokov reke Dravinje, za katero so ģe od nekdaj znaļilne pogoste in 
obseģne poplave. 

Na obmoļju Nature 2000 Volļeke (SI3000213) sta prisotna dva veļja vodotoka, tj. Vzhodna 
Loģnica in njen levi pritok Dobje, ki pripadata poreļju Vzhodne Loģnice v povrġini 43 km2. Del 
Vzhodne Loģnice, ki pripada obmoļju Nature 2000 Volļeke (SI3000213), meri 1,6 km, del 
vodotoka Dobje 1,4 km. Dela vodotokov Vzhodna Loģnica in Dobje, ki leģita znotraj 
obravnavanega obmoļja Nature 2000, sta v celotni dolģini struge regulirana. 
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Slika 1. Prikaz obravnavanih obmoļij Nature 2000.  

 
Slika 2. Prikaz obmoļja Nature 2000 Dravinjska 

dolina (SI5000005). 

 

 
Slika 3. Prikaz obmoļja Nature 2000 Dravinja s 

pritoki (SI3000306). 

 

 
Slika 4. Prikaz obmoļja Nature 2000 Liļenca pri 

Poljļanah (SI3000214). 

 
Slika 5. Prikaz obmoļja Volļeke Nature 2000 

(SI3000213). 
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3 Izbor ukrepov 
Nabor potencialnih ukrepov je bil pripravljen na podlagi medsektorskega sodelovanja ter 
usklajevanja ciljev partnerjev s podroļja varstva narave, ribiġtva, kmetijstva, gozdarstva in 
upravljanja voda. Izbrani ukrepi tako povezujejo cilje doseganja ugodnega stanja vrst oziroma 
njihovih habitatov, zmanjġevanja poplavne ogroģenosti in doseganja dobrega stanja voda.  

Za namen priprave nabora potencialnih ukrepov so bile v letih 2020 in 2021 izvedene tri delavnice 
in veļ sprotnih usklajevalnih sestankov s partnerji ter z vkljuļevanjem koncesionarjev DRSV, ki na 
obmoļjih sektorjev (SO) DRSV, kjer se nahajajo obravnavana pilotna obmoļja (SO Drave in SO 
Savinje), opravljajo javno sluģbo urejanja voda. 

Prvotno je bil usklajen drugaļen nabor dvanajstih ukrepov. Tekom procesa pridobivanja zemljiġļ 
se je tako izkazalo, da na dveh lokacijah ï L2 in V3 lastniki niso pripravljeni prodati zemlje. Brez 
pridobitve zemljiġļ obeh ukrepov ni moģno izvesti, zato je bila po posvetovanju s partnerji sprejeta 
odloļitev, da se od ukrepov L2 in V3 odstopi.  

V procesu pridobivanja zemljiġļ je eden izmed lastnikov prodajo svoje zemlje na obmoļju ukrepa 
D1-D5 pogojeval z dodatnimi zahtevami - s prodajo svoje zemlje na sekundarni lokaciji. Ob ogledu 
predmetne lokacije je bilo ugotovljeno, da je lokacija primerljiva z lokacijama D11 in D21, 
ustreznost nove lokacije so potrdili tudi partnerji. Ukrep je poimenovan D22.  

Prvotno je bil planiran obseģnejġi ukrep V5, vendar zaradi manjġega obmoļja pridobljenih zemljiġļ 
(planirano 700 m, uspeġno pridobljenih 80 m) realizacija ukrepa v celoti ni mogoļa. Zaradi 
doseganja kazalnikov se je naļrtovala razġiritev ukrepa V5, ukrep je poimenovan V5.2, na 
obmoļju dolvodno od mostu, v dolģini cca 420 m. 

DRSV je v letu 2025 pristopila k naļrtovanju ġe dodatnih dveh ukrepov in sicer ukrepa L3, kjer se 
je naļrtovalaizvedba boļnih razġiritev vodotoka Liļnica, z namenom izboljġanja habitata za 
navadnega ġkrģka, ter ukrepa D23, ki zajema obnovo obstojeļe mrtvice Dravinje v Kortinem ob 
ukrepu D11. Ukrepa sta bila usklajena s partnerji.  

Skladno z opisanimi spremembami, konļni nabor ukrepov ġteje 14 ukrepov, vkljuļno z dodatno 
naļrtovanimi ukrepi, ki naslavljajo izboljġanje bivalnega in prehranjevalnega habitata vodomca 
(Alcedo atthis), kaļjega potoļnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus) donavskega 
potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega ġkrģka (Unio crassus).  

Usklajeni ukrepi so namenjeni izboljġanju oziroma obnovi naravne dinamike vodotokov in 
prehodnosti za vodne organizme, zajemajo pa tudi odstranjevanje ITV, revitalizacijo breģin in 
vzpostavitev obreģne zarasti.  

Trinajst ukrepov (t.i. revitalizacijski ukrepi) naslavlja ohranitev sedanjega stanja ciljnih vrst ali 
njihovih habitatov (npr. erozijskih sten za vodomca, vzpostavljanje in ohranjanje ģivljenjskega 
prostora za kaļjega potoļnika, stanja ohranjenosti navadnega ġkrģka), krepitev populacije 
doloļenih ciljnih vrst (npr. navadnega ġkrģka) oziroma izboljġanje habitata za ciljne vrste (npr. 
prehranjevalni in bivalni habitat vodomca, prehodnost za ribe).  

En ukrep (t.i. ukrep odstranjevanja ITV) ciljno naslavlja tudi odstranjevanje ITV na breģinah 
Dravinje z obnovo breģin in vzpostavitvijo obreģne zarasti za prepreļitev erozije in izboljġanje 
prehranjevalnega habitata vodomca. 

 

 



   
 

4 Povzetek izvedenih aktivnosti v preteklih letih  
Preglednica 1: Povzetek izvedenih aktivnosti v letih 2022- 2024 

UKREP AKCIJA IZVAJALEC AKTIVNOST ĠT. AKTIVNOSTI, ĠT. UDELEĢENCEV ipd 

2022 2023 2024 

ITV C.1.4 

Koncesionar 
GJS 

Terensko delo - 8 koġenj (prva in sedem zatiralnih) 
obmoļja 3 
- 3x roļno selektivno pletje obmoļja 
1 
- pletje obmoļja 2, 4 in 5 po potrebi 
- redne kontrole 
- odstranjenih 2.360 kg odpadnega 
materiala 

- 10 koġenj obmoļja 3 (10.5., 
31.5., 13.6., 23.6., 7.7., 19.7., 
3.8., 5.9., 26.9., 19.10.) 
- 4x roļno selektivno pletje 
obmoļja 1 (10.5., 31.5., 19.7., 
5.9.) 
- pletje obmoļja 2, 4 in 5 po 
potrebi 
- dodatna dela ï odstranjevanje 
dresnika na 4 novih lokacijah 
dolvodno ter na poljski poti 
- zasaditve (31.5., 23.10.) 
- redne kontrole 
- odstranjenih 780 kg odpadnega 
materiala 

- Roļno odstranjevanje filca in 
mreģe (21.2., 22.2.,) 
- 4 koġnje obmoļja 3 (9.4., 9.5., 
6.6., 14.8.) 
- 4x roļno selektivno pletje 
obmoļja 1 (9.4, 9.5, 6.6., 14.8.) 
- pletje obmoļja 2, 4 in 5 po 
potrebi 
- dodatna dela ï odstranjevanje 
dresnika na 4 novih lokacijah 
dolvodno ter na poljski poti 
- zasaditve (7.3., 15.3. - 
potaknjenci) 
- redne kontrole 
- odstranjenih 140 kg 
odpadnega materiala 

DRSV Nadzor  - 11 terenskih ogledov DRSV - 10 terenskih ogledov v ļasu 
odstranjevanja 

- 5 terenskih ogledov DRSV v 
ļasu del (15.3., 9.4., 9.5., 6.6., 
14.8.) 
- 3 terenski ogledi DRSV in 
ZRSVN v ļasu del (21.2., 22.2. 
ï odstranjevanje filca, 7.3. - 
zasaditev) 

DRSV, 
ZRSVN 

Terensko delo - 2x ogled obmoļja ukrepa za 
potrebe priprave PN 
- nadzorni obisk 
- 2 terenska ogleda ZRSVN 

- 3x ogled obmoļja ukrepa za 
potrebe priprave PN (7.2., 30.3., 
15.12.) 
- DRSV: 3 terenski ogledi (25.4., 
10.8. ï poplave, 4.9.) 
- DRSV in ZRSVN: 2 terenska 
ogleda (16.10. in 13.11.) 
-ZRSVN: 1 terenski ogled (30.6.) 

- 1 ogled obmoļja ukrepa za 
potrebe priprave PN (31.1.) 
- DRSV: 3 terenski ogledi (6.6. -
izmenjava dobrih praks s 
projektom Ornamentalias, 7.10. 
ï zakljuļek del, 12.11.) 
- DRSV, ZRSVN, ZZRS: 1 
terenski ogled (27.2.) 
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- ZRSVN: 2 terenska ogleda 
(23.2. 21.8.) 

DRSV Soglasja in 
obveġļanje 

- 2 dodatni soglasji lastnikov - obvestila 16 lastnikom pred 
izvedbo del 
- obvestila 16 lastnikom o uļinkih 
in nadaljevanju del ob koncu leta 

/ 

DRSV Dovoljenja - dovoljenje za poseg v naravo - dovoljenje za poseg v naravo - dovoljenje za poseg v naravo 

DRSV Dokumentacija - PN za odstranjevanje 
- Aneks k letni pogodbi 

- PN za odstranjevanje 
- Aneks k letni pogodbi 

- PN za odstranjevanje 
- Aneks k letni pogodbi 

DRSV Terensko delo - 20.9.2022 opaģena 2, potencialno 
3 osebki vodomca 

  

C.4.3 DRSV Meseļne 
koordinacije in 
sestanki 

/ - 7 meseļnih koordinacij (31.1., 
28.2., 4.7., 29.8., 19.9., 10.10., 
7.11.) 
- 5 sestankov z MNVP in/ali 
ZRSVN (7.4., 26.4., 9.5., 1.6. in 
23.5.) 

- 6 meseļnih koordinacij (4.1., 
14.2., 3.4., 15.5., 12.6., 7.8.) 
 

Prenos v 
prakso 

 - Novelirane Sploġne smernice s 
podroļja upravljanja z vodami 
(Priloga 6 in 7) 
- priprava projektnih pogojev ï 
usmeritve za ITV za pregled 
okoljske dokumentacije 
- vrbov poplet in vrbovi piloti se 
bodo ob redļenju uporabili kot 
potaknjenci za zasaditev na 
ostalih ukrepih ter drugih 
obmoļjih 

- Novelirane Sploġne smernice s 
podroļja upravljanja z vodami 
(Priloga 6 in 7) 
- priprava projektnih pogojev ï 
usmeritve za ITV za pregled 
okoljske dokumentacije 
- vrbov poplet in vrbovi piloti se 
bodo ob redļenju uporabili kot 
potaknjenci za zasaditev na 
ostalih ukrepih ter drugih 
obmoļjih 

E.3/4 DRSV Novica - Priprava novice za objavo v medijih 
na temo odstranjevanja ITV 

- Priprava novice za objavo v 
medijih na temo odstranjevanja 
ITV (3.7.) 

- Snemanje oddaje Vodni krog 
25.5. (predstavitev testiranja 
metod) 
- spletna novica za DRSV (29.8) 
in Naturo2000 (3.9.) 
 

E.6 DRSV Prispevek in 
predstavitev 

 - Priprava prispevka in 
predstavitev na 3. Slovenskem 
kongresu o vodah ter objava v 
zborniku (20.10.) 



   
 

UKREP AKCIJA IZVAJALEC AKTIVNOST ĠT. AKTIVNOSTI, ĠT. UDELEĢENCEV ipd 

2022 2023 2024 

Revitalizacijski 
ukrepi 

Odkupi 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Sestanki - 6 sestankov - redni meseļni 
in koordinacijski sestanki  

- 11 sestankov - redni meseļni 
in koordinacijski sestanki (5.1., 
16.2., 27.2., 21.3., 13.4., 11.5., 
15.6., 1.8., 19.9., 12.10., 7.11.) 
- 1 sestanek z Obļino Poljļane 
glede sluģnosti (6.10) 

/ 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Predstavitveni 
sestanki za 
lastnike 

- 9 sestankov na 3 lokacijah in 
na 4 datume; od 49 fiziļnih in 
4 pravnih oseb udeleģenih 19 
fiziļnih oseb, ki zastopajo 
interese 22 fiziļnih oseb 

- 1 sestanek za dodatni ukrep; 
vabljenih 5 fiziļnih oseb, 
udeleģene 3 fiziļne osebe, ki 
zastopajo interese 4 fiziļnih 
oseb 

/ 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Individualni 
sestanki 

/ - 2 individualna sestanka z 
lastniki (22.2., 13.10.) 

/ 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec, 
ZRSVN 

Terenski 
ogledi in 
predstavitve 

- 9 terenskih predstavitev, ki 
se jih je udeleģilo 36 fiziļnih 
oseb 
- sodelovanje ZRSVN na eni 
terenski predstavitvi 

- ogled vseh lokacij ukrepov po 
poplavah (10.8.) 

/ 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Parcelacije - Na 6. lokacijah, udeleģenih 
14 oseb in 6 mejaġev 

- Na 4 lokacijah, udeleģenih 5 
oseb in 9 mejaġev (24.1. ï V5, 
7.3. ï D22, 25.4. ï D1-D5 in 
D11) 

/ 

C.1.4 DRSV, 
ZRSVN, CKFF 

Sestanki - Izvedba ġtirih usklajevalnih 
sestankov za potrebe 
predstavitve aktivnosti 
partnerjem 

- Izvedba 2 usklajevalnih 
sestankov za potrebe 
predstavitve aktivnosti 
partnerjem (17.2., 14.4.) 
- Izvedba sestanka z vodstvom 
DRSV in MNVP (24.3.) 

/ 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Dokumentacija  - pridobivanje soglasja SKZG 
RS 
- priprava vladnega gradiva, 
odloļb o lastninjenju ter vlog 
za vpis upravljalcev 
- izvedba postopkov za 
pridobitev zemljiġļ 

- priprava odloļb o lastninjenju 
ter vlog za vpis upravljalcev 
- pridobljenih 28 vlog in izdanih 
28 izjav o uveljavljanju 
predkupne pravice 
- pripravljenih in podpisanih 29 
kupoprodajnih pogodb 

- pripravljeni in podpisani 2 
menjalni pogodbi 
- overjeni 2 pogodbi 
- izplaļane 3 pogodbe (ena ġe iz 
leta 23) 
- vpis upravljavcev, NVJD, GVJD, 
- lastninjenje parcel za ukrep V5.2 
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- overjenih 29 pogodb 
- izplaļanih 28 pogodb 
- v postopkih ġe 2 pogodbi 
- izdelava Koncepta 
komunikacije in Strategije 
pridobivanja zemljiġļ 

C.1.4/ 
A.1.3 

DSRV Dodatni ukrep - Predlagana dodatna 
lokacija, potrjena s strani 
partnerjev (D22) 

 - Izvedba 1 usklajevalnega 
sestanka za potrebe predstavitve 
aktivnosti partnerjem (10.4. ï 
dodatni ukrepi) 
 

Projektna dokumentacija in dovoljenja 

A.1.3 DRSV, 
ZRSVN, 
ZZRS, CKFF 

Pripravljalni in 
usklajevalni 
sestanki 

/ - 3 sestanki (24.2., 20.3., 17.7.) / 

A.1.3 DRSV, 
ZRSVN, ZZRS 

Terenski 
ogledi 

/ - 4 ogledi (5.4. ï L1, 24.5. ï D10, 
2.6. ï D10, 16.10 ï V5) 

- 2 terenska ogleda razġiritve 
ukrepa ï V5.2 (1.8., 6.11.) 

A.1.3 DRSV, 
koncesionarji, 
projektantje, 
partnerji 

Sestanki / - 2 sestanka s projektanti (26.4., 
2.10.) 
- 5 sestankov s projektanti in 
partnerji (31.3. ï L1, D7, D10, 
17.5 ï D1-D5, 21.6. ï D1-D5, 
11.10 ï V5, 10.11 ï V5) 

- sestanek ï uvedba v delo ï 
projektiranje V5.2 (17.10.) 

A.1.3 DRSV,  
koncesionar, 
zunanji 
projektant 

Dokumentacija - priprava PN za projektiranje 
2 ukrepov, priprava osnutka 
PN za projektiranje naslednjih 
2 ukrepov  
- Aneks k letni pogodbi 
- 2 ukrepa v projektiranju 

- priprava 3 PN za projektiranje 
7 ukrepov, 
- priprava razpisne 
dokumentacije in izvedba 
evidenļnega naroļila Ą podpis 
pogodbe s projektantom za 
projektiranje 3 ukrepov  
- 2 Aneksa k letnima 
pogodbama za projektiranje 4 
ukrepov 
- 4 ukrepi sprojektirani (IDZ in 
PZI dokumentacija), 3 ukrepi v 
izdelavi (pripravljeni IDZ in DGD 

- priprava 1 PN za projektiranje 
ukrepa V5.2, 
- priprava razpisne dokumentacije 
in izvedba evidenļnega naroļila Ą 
podpis pogodbe s projektantom za 
projektiranje V5.2  
- Zakljuļena vsa dokumentacija iz 
preteklega leta, izdelana 
dokumentacija za V5.2 
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dokumentacija, PZI 
dokumentacija v pripravi)  

A.1.4 DRSV, 
koncesionarja, 
zunanji 
projektant 

Mnenja, 
soglasja, 
dovoljenja 

/ - Pridobljena vsa potrebna 
mnenja, soglasja in dovoljenja 
za 3 ukrepe 
- za 4 ukrepe se pridobivajo 
potrebna soglasja, dovoljenja in 
mnenja 
 

- Pridobljena vsa potrebna mnenja, 
soglasja in dovoljenja za vse 
ukrepe, razen V5.2, kjer je v 
pridobivanju 
- pridobljeni 2 gradbeni dovoljenji 
(D1-D5 in V1) 

Izvedba 

C.1.4 DRSV, 
izvajalec 

Sestanki / / - Uvedba v delo za ukrepe D1-D5, 
V1 (5.9.) 
- koordinacijski sestanki (10.10., 
8.11., 20.11., 22.11.) 

C.1.4 DRSV, 
partnerji 

Terenski 
ogledi 

/ - ZRSVN: 1 snemanje lokacij 
konkretnih ukrepov pred izvedbo 
del (10.10.2023) 
- DRSV in ZRSVN: 2 ogleda 
(16.10., 13.11.) 
- DRSV: 8 ogledov D7 (18.10., 
23.10., 8.11., 16.11., 20.11., 
24.11., 27.11., 15.12.) 
- DRSV: 1 ogled L1 (15.12.) 

- DRSV:  

¶ 8 ogledov D7 (30.1., 7.2., 9.4., 
9.5., 6.6., 14.8., 7.10., 12.11.) 

¶ 9 ogledov L1 (30.1., 7.2., 9.4., 
9.5., 6.6., 1.7., 14.8., 7.10., 
12.11.) 

¶ 6 ogledov D10 (9.4., 9.5., 6.6., 
14.8., 7.10. 12.11.) 

¶ 2 ogleda V1 (23.9., 16.12.) 

¶ 3 ogledi V5 (23.9., 9.10., 15.11.) 
- DRSV in  ZRSVN:  

¶ 1 ogled D10 (7.2.) 

¶ 2 ogleda D1-D5 (12.11., 18.11.) 
- DRSV, ZRSVN in  ZZRS: 2 ogleda 
(27.2. ï D10, 27.2. ï L1) 
- DRSV, ZRSVN in  MNVP: 2 
ogleda (28.3. ï L1, 28.3. ï D10) 
- ZRSVN: 

¶ 1 ogled D7(16.1.) 

¶ 3 ogledi L1 (16.1., 28.5., 4.7.) 

¶ 2 ogleda D10 (19.6., 4.7.) 
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C.1.4 DRSV, 
partnerji 

Nadzor / - DRSV: 5 x na D7 (5.10., 6.10., 
10.10., 11.10., 13.10.) 
- DRSV: 6 x na L1 (8.11., 9.11., 
15.11., 17.11., 21.11., 27.11.) 
- DRSV in ZRSVN: 5 x na L1 z 
ZRSVN (13.11., 16.11., 20.11., 
24.11., 29.11.) 
- ZRSVN:  2 x na D7 (12.10., 
25.10.) 
- ZRSVN: 3 x na L1 (9.11., 
22.11., 23.11.) 

- DRSV: 

¶ 2 nadzora na D7 (13.2., 20.2.) 

¶ 2 nadzora na D10 (2.2., 1.7.) 

¶ 16 nadzorov na V1 (9.10., 15.10., 
21.10., 22.10., 23.10., 30.10.,  
5.11., 8.11., 11.11., 12.11., 
15.11., 18.11., 20.11., 27.11., 
30.11., 3.12.) 

¶ 3 nadzori  na V5 (8.11., 11.11., 
12.11.) 

¶ 3 nadzori na D1-D5 (25.11., 
27.11., 16.12.) 

- DRSV in  ZRSVN:  

¶ 4 nadzori na D10 (30.1., 31.1., 
1.2., 7.3.) 

¶ 1 nadzor na L1 (7.3.) 

¶ 8 nadzorov na D7 (15.2., 16.2., 
19.2., 21.2., 22.2., 28.2., 1.3., 
4.3.) 

¶ 9 nadzorov na V1 (10.10., 28.10. 
29.10., 6.11., 13.11., 25.11., 
28.11., 2.12., 5.12. ) 

¶ 1 nadzor na V5 (13.11.) 

¶ 6 nadzorov na D1-D5 (20.11., 
29.11., 3.12., 5.12., 18.12., 
23.12. ) 

- DRSV, ZRSVN in  ZZRS:  

¶ 1 nadzor na D7 (27.2.) 

¶ 1 nadzor  na V1 (6.12.) 
- DRSV in  ZZRS:  

¶ 1 nadzor na V1 (7.11.) 

¶ 1 nadzor na V5 (7.11.) 
- ZRSVN:  

¶ 3 nadzori na D7 (23.2., 26.2., 
29.2.) 



  
  

19 

 

¶ 2 nadzora na V1 (11.10, 11.11.,) 

¶ 1 nadzor na V5 (11.11.) 
2 nadzora na D1-D5 (6. 12. 12.12) 

C.1.4 DRSV,  
koncesionar, 
izvajalec 

Dokumentacija / - aneks k letni pogodbi za 
izvedbo ukrepov L1, D7 in D10 

- aneks k letni pogodbi za izvedbo 
ukrepov L1, D7 in D10 
- aneks k letni pogodbi za izvedbo 
ukrepa V5  
- Evidenļno naroļilo za 
projektiranje V5.2 
- Javno naroļilo za izvedbo D1-D5, 
V1 

E.4 DRSV Novica  - Priprava dveh novic za objavo 
v medijih o priļetku izvajanja 
ukrepov 

- udeleģba na konferenci Free Flow 
(14.-18.4., 2 osebi, predstavitev 
ukrepov s plakatom) 
- Snemanje oddaje Vodni krog 
(26.5.) 

 

 

 



 
  
 

5 Opravljene aktivnosti v 2025 
 

Ker so doloļene akcije neposredno vezane ena na drugo oz. se aktivnosti povezujejo in prepletajo, 
je v nadaljevanju predstavljen celovit pregled aktivnosti po akcijah, katerim le-te aktivnosti 
pripadajo.  

 

5.1 Testiranje metod odstranjevanja ITV 
 

Revitalizacijski ukrep, ki naslavlja odstranjevanje ITV se izvaja na obmoļju Nature 2000 Dravinjska 
dolina (SI5000005).  

Ukrep odstranjevanja ITV naslavlja izboljġanje prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis) 
za izboljġanje stanja ohranjenosti te ciljne vrste. Prednostno se odstranjuje japonski dresnik 
(Fallopia spp.), ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih zemljiġļih ter s tem poslabġuje 
stanje habitatov. Ukrep zajema odstranjevanje ITV, revitalizacijo (preoblikovanje breģin) in 
vzpostavitev obreģne zarasti.   

Ukrep se je zaļel izvajati v letu 2021 ter se je nadaljeval v letih 2022, 2023 in 2024. Ukrep se je 
podaljġal v leto 2025, predvsem z namenom monitoringa izvedenih del (spremljanja stanja) in 
morebitnega dodatnega odstranjevanja v primeru intenzivne rasti dresnika.  

Ukrep se je priļel izvajati v sklopu izvajanja letnega programa dela gospodarske javne sluģbe 
(GJS) na obmoļju Drave za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021, v okviru naloge 1.5.3 
Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst, ki je del poglavja 1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, 
vodnih in priobalnih zemljiġļ. V letu 2022 za obdobje 1.1.2022 do 31.12.2022, v letu 2023 za 
obdobje 1.1.2023 do 31.12.2023 in v letu 2024 za obdobje 1.1.2024 do 31.12.2024 se je ukrep 
nadaljeval v okviru iste naloge v sklopu letnega dela GJS na obmoļju Drave. Prav tako se je ukrep 
v letu 2025 izvajal v okviru iste naloge, za obdobje 1.1.2025 do 31.12.2025. V letu 2025 se je, 
poleg monitoringa izvedenih del, opravilo ġe dve koġnji dresnika. Prva koġnja je bila julija in druga 
oktobra 2025. Pri tem je bilo v letu 2025 odstranjenih 600 kg materiala. Z vidika prenosa znanj v 
izvajanje vzdrģevalnih del se ukrepi odstranjevanja ITV namensko izvedejo s strani koncesionarja 
v sklopu izvajanja letnega programa dela GJS. 

V okviru ukrepa se izvaja odstranjevanje ITV na petih lokacijah na Dravinji, pri ļemer se testirajo 
ġtiri razliļne metode odstranjevanja. Te metode so: metoda 1 - omejevanje dresnika z vrbovimi 
popleti, metoda 2 - omejevanje dresnika s prekrivanjem s filcem, metoda 3 - intenzivno izļrpavanje 
s koġnjo in metoda 4 in 5 - prekrivanje s kovinsko mreģo. Gre za izbrane in nadgrajene metode, ki 
se ģe uporabljajo v slovenskem in evropskem prostoru, veļinoma izven vodnih in priobalnih 
zemljiġļ (razen metode z vrbovimi popleti). 

Od implementiranih metod so se najboljġe odrezale tiste, pri katerih se je ob priļetku izvedbe ali 
med procesom odstranjevanja ITV vzpostavila nova, avtohtona obreģna zarast, ki je odvzela 
prostor ITV.  

Metoda 1 je za izvedbo med najzahtevnejġimi in med draģjimi, vendar poplet hitro odģene in 
omejuje prostor dresniku. Skozi leta stroġki vzdrģevanja padajo. Skupno gledano (stroġki 
vzpostavitve in stroġki vzdrģevanja) je metoda najcenejġa. Poplet dresnik omeji, ne pa tudi povsem 
odstrani. Metoda je primerna za nadaljnjo uporabo, sploh na mestih, kjer je potreba, da se zagotovi 
obreģno zarast. Moģna je nadgraditev z dodatno zasaditvijo drugih vrst. Konec leta 2025 dresnik 
na tej lokaciji skoraj ni bil prisoten, le na nekaterih delih kjer vrba ni tako gosto pognala. 
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Metoda 2 je za vzpostavitev med zahtevnejġimi in je najdraģja med izbranimi metodami, vendar pa 
je potrebno minimalno vzdrģevanje v nadaljnjih letih. Dresnik na obmoļju metode 2 trenutno ni veļ 
prisoten. Slabost metode je, da se v breģino vnese umetni material, ki ga v kasnejġih letih ni 
mogoļe odstraniti (nanosi, poġkodbe vrbe, nesorazmeren stroġek). Prednost pa je vzpostavitev 
obreģne zarasti, ki hitro zraste. Metoda je primerna za nadaljnjo uporabo, predvsem na manjġih 
lokacijah (zaradi vnosa umetnih materialov). Smiselno bi bilo nadaljnje testiranje z drugimi 
materiali (npr. vodoprepustnim ï drenaģni filc ipd, biorazgradljivim oz. naravnim materialom ï 
kokosova vlakna ipdé), da se preveri uļinkovitost zatiranja s ļim manjġim ġkodljivim 
delovanjem/vnosom umetnih snovi. Konec leta 2025 je bil dresnik na tej lokaciji prisoten v zelo 
mali meri. Pojavljal se je na delih kjer je filc prebil in na spojih filca. 

Metoda 3 za vzpostavitev potrebuje majhen zaļetni vloģek ï ni gradbeni ukrep, je pa bistveno veļ 
dela in stroġkov z vzdrģevanjem. Kljub temu stroġki z leti padajo. Potrebno je izvajanje roļne 
koġnje/puljenja vsaj 3 cele vegetativne sezone, da so vidni rezultati. Dresnik je takrat prisoten v 
bistveno manjġem obsegu in volumnu. Metodo smo nadgradili na naļin, da smo vzpostavili 
avtohtono obreģno zarast, ki bo dolgoroļneje prepreļevala razġirjanje dresnika. Metoda je po 3 
sezonah uspeġna, vendar je potrebno preveriti dolgoroļno uspeġnost odstranitve dresnika. Metoda 
je primerna za nadaljnjo uporabo, na obmoļjih kjer ni mogoļe vzpostaviti obreģne zarasti (obmoļja 
vodne infrastrukture, nasipi ipd) v daljġem ļasovnem obdobju (npr. 5 let in veļ koġnje) ter na 
obmoļjih, kjer se lahko metoda nadgradi in se vzpostavi avtohtona grmovna in drevesna zarast. 
Konec leta 2025 dresnik na tej lokaciji ni bil prisoten.  

Metoda 4 je za vzpostavitev zahtevna, vendar je zaļetni stroġek majhen. Vzdrģevanje je 
minimalno. Teģava se pojavi zaradi visokih vod, ki lomijo in odnaġajo dresnik ï potencialno 
nadaljnje ġirjenje dolvodno. Nad mreģo se nabira nanos, ki omogoļa dresniku, da se ukoreninja 
nad mreģo. Dresnik je sicer volumensko manj prisoten, vendar se pojavlja na celotnem obmoļju, 
se ġiri izven obmoļja in dosega vse razvojne faze (cvetenje). Metoda je najslabġe uļinkovita izmed 
testiranih in ni primerna za neposredno bliģino vodotokov (zaradi nabiranja nanosa nad mreģo in 
potencialnega ġirjenja dolvodno). Moģno je nadaljnje testiranje metode s prilagoditvijo (bolj gosta 
mreģa) ter  izbiro drugaļnih lokacij (npr. visoke breģine, visokovodni nasipi, ki niso pogosto v stiku 
z vodo in kjer ne prihaja do nanosa materiala).  Dresnik se na tej lokaciji ġe vedno pojavlja v 
obseģnih sestojih. Zaradi reļnih naplavin, ki se nabirajo na mreģi, je dresnik lahko pognal korenine 
nad njenim nivojem. Mreģa dresnika ne omejuje veļ, kar je ġe dodatna potrditev, da metoda ni 
primerna za vodna in priobalna zemljiġļa, kjer je moģnost nanosov.. 
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Preglednica 2: Pregled lokacij odstranjevanja ITV 
 

PILOTNO 
OBMOĻJE 

OZNAKA  
UKREPA  UKREP LOKACIJA  CILJNA  VRSTA 

PRIDOBITEV 
ZEMLJIĠĻ 

DRAVINJSKA  
DOLINA  D12. 

Odstranjevanje ITV z razliļnimi 
metodami:  
1. s prekrivanjem s pomoļjo popleta z 
vrbovjem,  
2. s prekrivanjem s filcem,  
3.  z izvajanjem intenzivne koġnje 
vsakih 14 dni;  
4.  s prekrivanjem z mreģo in z 
izļrpavanjem, 
primarno odstranjevanje invazivke 
japonski dresnik in vzpostavitev 
obreģne zarasti; brez odkupa zemljiġļ. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  
Od E: 537761, N: 131607 do E: 537799, N: 131527 

vodomec (pridobi 
mesta za preģo); ITV 
(japonski dresnik) 

ne 

DRAVINJSKA  
DOLINA  D13. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice   
Od E: 537717, N: 131685 do E: 537761, N: 131607 ne 

DRAVINJSKA  
DOLINA  D14. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice   
Od E: 537466, N: 131870 do E: 537484, N: 131850 
Od E: 537507, N: 131823 do E: 537511, N: 131820 
Od E: 537567, N: 131771 do E: 537571, N: 131768 
Od E: 537593, N: 131742 do E: 537592, N: 131713 ne 

DRAVINJSKA  
DOLINA  D15. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  
Od E: 537823, N: 131385 do E: 537824, N: 131380  ne 

DRAVINJSKA  
DOLINA  D16. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  ) 
Od E: 537825, N: 131373 do E: 537827, N: 131357 ne 
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V letu 2024 je bilo dresnika na vseh obmoļjih bistveno manj, zaradi ļesar se je izvedlo manj 
aktivnosti, kot je bilo naļrtovano. V letu 2025 je bilo zato predvideno spremljanje stanja po 
zakljuļku aktivnega odstranjevanja in morebiti po potrebi izvedba dodatnega odstranjevanja, ļe bi 
bilo za to dovolj razlogov. V letu 2025 je bilo za potrebe monitoringa izvedenih 6 ogledov. Ogledi 
so bili razporejeni skozi celotno leto od januarja do novembra, ko se je rast dresnika nehala. Ġe 
vedno namreļ ni znan dolgoroļni vpliv izvedenih metod. Z vidika doseganja uļinkovitosti ukrepa 
bo dodatno obdobje pripomoglo k boljġim in trajnejġim rezultatom, tj. k omejevanju ter k celovitejġi 
vzpostavitvi novo zasajene obreģne zarasti. V daljġem ļasovnem obdobju bomo dobili dodatne 
informacije, na podlagi katerih bomo lahko natanļneje doloļili uļinkovitost in primernost metod za 
nadaljnjo uporabo na obmoļju vodnih in priobalnih zemljiġļ, hkrati bo veļ priloģnosti za 
izobraģevanje in prenos znanja v nadaljnjo prakso. Podaljġanje izvajanja ukrepov pa ne bo imelo 
dodatnih finanļnih posledic, kot zgolj ģe naļrtovane. 

Za potrebe naļrtovanja izvedbe ukrepa v letu 2025 je bila pripravljena projektna naloga 
óôOdstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na vodnih in priobalnih zemljiġļih Dravinje s 
pritoki za namen projekta LIFEïIP NATURA.SI v letu 2025ôô. Prav tako je bil za potrebe izvajanja 
ukrepa sklenjen Aneks k Letni pogodbi Koncesijske pogodbe, pridobljeno je bilo tudi dovoljenje za 
poseg v naravo. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za priļetek konkretnih del na terenu. V letu 2025 
se je opravilo dve koġnji - prvo 22.7.2025 in drugo 30.9.2025. 

V letu 2025 se je izvajalo le odstranjevanje dresnika, na vseh lokacijah, kjer se je pojavljal. Dresnik 
se je prioritetno odstranjeval s puljenjem, kjer pa je bil prevelik, pa se je uporabilo srpe. Ves 
odstranjen material se je odpeljalo na SIMBIO d.o.o., kjer v sklopu projekta LIFE OrnamentalIAS 
testirajo razliļne metode kompostiranja ITV.  

Za nadzor nad izvedbo del sta bila s strani DRSV izvedena 2 nadzorna obiska med 
odstranjevanjem dresnika. Na nadzornih ogledih, ko se je odstranjeval dresnik, so se pridruģili ġe 
partnerji iz ZRSVN. 

Izvajalec je k prvi koġnji pristopil 22.7.2025, dresnik se je odstranjeval na vseh ġtirih lokacijah. 
Odstranjevanje dresnika je trajalo 3 dni, izvajalcu je delo oteģilo deģevno vreme. Dresnika na 
lokaciji 4 ni bilo, zato odstranjevanje tam ni potekalo. Na lokaciji 3 dresnik praktiļno ni bil prisoten, 
prisotne posamezne rastline se je odstranilo s puljenjem. Na lokaciji 2 se je dresnik pojavljal 
mestoma, najveļkrat na mestih kjer je bil predrt filc. Na lokaciji 1, kjer je bil vzpostavljen vrbov 
poplet, je bil dresnik prisoten v veļjem obsegu, kot na prejġnjih lokacijah. Posamezne rastline 
dresnika so pognale tudi na poljski poti, izvajalec jih je odstranil z izkopom. Drugje so dresnik  
odstranili s pletjem. Lokacija 5 je bila najbolj gosto poraġļena z dresnikom. Na tej lokaciji je bil 
dresnik visok tudi veļ kot 200 cm, odstranilo pa se ga je roļno z odkosom. 

Ves odstranjen dresnik je bil zbran v veļje vreļe in odpeljan v druģbo Simbio d.o.o., kjer je bil 
uporabljen za testiranje kompostiranja v okviru projekta LIFE OrnamentalIAS. Pri prvi odstranitvi je 
bilo odstranjenega 440 kg dresnika. 

Druga koġnja je potekala 30.9.2025. Odstranjenega je bilo 160 kg dresnika. Odstranjena rastlinska 
biomasa se je prav tako predala v obdelavo druģbi Simbio d.o.o. 

Ostale aktivnosti so zajemale pregled meseļnih gradbenih knjig ter meseļnih situacij in pregled 
konļne situacije v letu 2025.  

Z navedenimi aktivnostmi je bila zakljuļena izvedba del v letu 2025. Izvedba ukrepa se je s tem 
zakljuļila, v letu 2026 je predviden le monitoring ukrepov in spremljanje uspeġnosti izvedenih 
ukrepov. 

V primeru metod z uporabo vrbe (vrbovi potaknjenci in vrbovi koli) je vrba zelo dobro odgnala in do 
sedaj zrasla do viġine cca 6-8 m. Zaradi navedenega se je ģe in se bo lahko tudi v prihodnje 
obmoļje redļilo, odstranjene veje vrbe pa so se in se ġe bodo uporabile kot potaknjenci na 
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lokacijah revitalizacijskih ukrepov oz. tudi na ostalih lokacijah, kjer bo koncesionar izvajal zasaditev 
v okviru rednih vzdrģevalnih del. 

Po zakljuļku vseh del je na podlagi celovitih podatkov ocenjeno, katera izmed metod je primerna 
in pod kakġnimi pogoji. Ugotovitve zajemajo uļinek metod, tj. uļinkovitost pri odstranitvi in 
omejevanju, (povzeto v zaļetku tega poglavja), zahtevnost z vidika vgradnje in vzdrģevanja ter 
ekonomski vidik (draģja-cenejġa metoda). Pri vseh metodah odstranjevanja dresnika smo opazili, 
da je dresnik na obmoļjih metod testiranja (v primerjavi z dresnikom v okolici obmoļij testiranja) 
manjġi, redkejġi, manj vitalen, stebla so tanjġa, listi so manjġi, prehod v fazo cvetenja je kasnejġi. 
Kljub temu nikjer nismo popolno odstranili dresnika, vidna pa je znatna omejitev in zmanjġana 
prisotnost. Dresnik se namreļ prilagaja na razliļne naļine, npr. s ġirjenjem izven obmoļja 
omejevanja ter s cvetenjem v ļasu, ko to ni veļ priļakovano. Ugotovitve so predstavljene tudi v 
letnem poroļilu testiranja metod odstranjevanja dresnika.  

Z namenom prenosa znanja v prakso na DRSV potekajo meseļne ITV koordinacije. Na podlagi 
izkuġenj in ugotovitev smo: 

a) novelirali Sploġne smernice za podroļje upravljanja z vodami ITV, tako da se je pripravila in 
objavila Priloga 7: Usmeritve za prepreļevanje ġirjenja izbranih ITV med izvajanjem 
gradbenih del na vodnih in priobalnih zemljiġļih (Priloga 7), ter nadgradila Prilogo 6: 
Usmeritve za naļrtovanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiġļih vodotokov z vidika 
prepreļevanja poslabġanja ekoloġkega stanja voda,  

b) pripravili projektne pogoje ï Usmeritve z vidika prepreļevanja ġirjenja ITV za namen 
pregleda okoljske dokumentacije,  

c) nadgradili navodila za izvajanje naloge GJS vezano na evidentiranje in odstranjevanje ITV 
v okviru priprave letnih programov za GJS,  

d) pripravili povzetek ugotovitev testiranja metod odstranjevanja dresnika v okviru projekta 
LIFE-IP NATURA.SI, 

e) pripravili osnutek Navodil za vzdrģevanje vzpostavljene obreģne zarasti, 

f) izvajali prenos znanj v prakso ï predvsem v nove projekte vezane na vodotoke (npr. v 
sklopu pregleda hidromorfoloġkih ġtudij za nove naļrtovane projekte na vodotokih). 

Skupno je bilo izvedenih 5 ITV koordinacij v letu 2025.  

DRSV je v letu 2025 sodelovala na 36. Miġiļevem vodarskem dnevu, kjer se je predstavilo metode 
odstranjevanja dresnika. Predstavitev je izhajala iz metod, ki so bile uporabljene pri ukrepu.  

Poleg tega je bila pripravljena ġe novica za spletne medije o odstranjevanju dresnika (objavljeno 
28.7.2025), ki je bila nato povzeta ġe za spletno stran www.natura2000.si (28. 7. 2025): 
https://www.gov.si/novice/2025-07-28-z-ucinkovitim-vzdrzevanjem-obrezja-znatno-zmanjsali-
prisotnost-tujerodnega-dresnika/. 
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f) 
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h) 

 

i) 

 
j) 

 

k) 

 

l) 

 

Slika 6. Odstranjevanje ITV 2024 

a) metoda 1, zaļetek rastne sezone, dresnik ni prisoten, januar 2025 

b) metoda 1, pred prvim pletjem, dresnik je dosegel viġino cca 200 cm, julij 2025 

c) metoda 1, ob zakljuļku rastne sezone, dresnik prisoten v minimalni koliļini, november 2025 

d) metoda 2, zaļetek rastne sezone, april 2025 

e) metoda 2, vrba dobro raste, dosega viġine veļ kot 6-8m,dresnik se pojavlja minimalno julij 2024 

f) metoda 2, ob zakljuļku rastne sezone, dresnik prisoten mestoma, november 2025 
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g) metoda 3, zaļetek rastne sezone, dresnik prisoten mestoma, januar 2025 

h) metoda 3, pred prvim pletjem, dresnik je bil prisoten v veļjem obsegu, dresnik se je pojavljal tudi na njivski 
poti ob metodi 3, julij 2025 

i) metoda 3, konec rastne sezone, dresnik ni prisoten, november 2025 

j) metoda 4/5, zaļetek rastne sezone, dresnik ni prisoten, april 2025 

k) metoda 4/5, pred prvim pletjem,dresnik je prisoten na celotnem obmoļju, dosegel je viġino 200 cm, julij 
2025 

l) metoda 4/5, konec rastne sezone, dresnik prisoten mestoma in kaģe znake venenja, november 2025. 

 

5.2 Revitalizacijski ukrepi 
 
Izvedba revitalizacijskih ukrepov je bila prvotno predvidena na skupno enajstih lokacijah 
(preglednica 4), pri ļemer zaradi nezmoģnosti odkupov zemljiġļ izvedba ukrepov na dveh lokacijah 
ni bila moģna. V letu 2024 pa se je priļel dodatno naļrtovati ukrep V5.2, kjer gre za razġiritev 
ukrepa V5 dolvodno od cestnega mostu. Izveden je bil v letu 2025. V letu 2025 sta bila dodatno 
naļrtovana in nato tudi v veļini izvedena ġe 2 ukrepa in sicer ukrep L3 ï boļne razġiritve na 
Liļenci ter ukrep D23 - obnova mrtvice Dravinje v Koritnem.  

V letu 2024 je bilo v celoti izvedenih 7 ukrepov in deloma izvedeni 3 ukrepi. V letu 2025 se je 
zakljuļila izvedba teh treh ukrepov. Pristopilo se je k izvedbi dodatnega (razġirjenega) ukrepa V5.2 
ter naļrtovanju in izvedbi ukrepov L3 in D23.  

Ukrepi imajo gradbeno tehniļne znaļilnosti, ki pogojujejo izdelavo ustrezne projektne 
dokumentacije. Ukrepi so namenjeni izboljġanju stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000 in 
njihovih habitatov na pilotnem obmoļju, ob upoġtevanju ciljev dobrega stanja voda in vodnega 
reģima. Izbrana obmoļja Nature 2000 so ena izmed pomembnejġih obmoļij za ciljne vrste projekta 
LIFE-IP NATURA.SI, hkrati pa bodo ukrepi prispevali k doseganju cilja dobrega stanja voda in 
izboljġanju oziroma ne poslabġevanju stanja z vidika poplav.  

V akcijskem naļrtu je bilo na obmoļjih Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306) in Dravinjska 
dolina (SI5000005) predlaganih sedem revitalizaciiskih ukrepov na vodotoku Dravinja. Na Liļenci 
pri Poljļanah (SI3000214) je bil predlagan en revitalizacijski ukrep. Na obmoļju Nature 2000 
Volļeke (SI3000213) sta bila predlagana dva revitalizacijska ukrepa, v letu 2024 pa je bil usklajen 
dodaten razġirjen ukrep. Skupno so sedaj na obmoļju Volļeke planirani in izvedeni trije ukrepi. 
Dodatna ukrepa, naļrtovana v letu 2025 se nahajata na Liļenci pri Poljļanah (L3) ter na obmoļju 
Dravinja s pritoki in Dravinjska dolina (D23). 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

27 

 

Preglednica 3. Nabor potencialnih ukrepov na vodah  

PILOTNO 
OBMOĻJE 

OZNAKA  
UKREPA UKREP LOKACIJA    

VOLĻEKE 

V1.  
Revitalizacija vodotoka z obnovo 300 m stare struge vzhodne Loģnice in 
obnovo zatoka povrġine cca 2.500 m2 E: 524118, N: 122773 donavski potoļni piġkur da 

V3. 
Zasaditev obreģne in vodne vegetacije s funkcijo terciarnega ļiġļenja na 
obmoļju manjġega pritoka vzhodne Loģnice ï SE NE IZVEDE E: 524521, N: 122685 donavski potoļni piġkur da 

V5. 

Revitalizacija potoka Dobje z odstranitvijo pete obreģnega zavarovanja, z 
odkupom priobalnega zemljiġļa ob vodotoku in zasaditvijo obreģne 
vegetacije v dolģini 700 m (izven Natura 2000) E: 526701, N: 123136 

navadni ġkrģek, donavski 
potoļni piġkur da 

V5.2 

RAZĠIRJEN UKREP:   
Revitalizacija potoka Dobje ï razġiritev ukrepa dolvodno od cestnega 
mostu E: 526072, N: 122850 

navadni ġkrģek, donavski 
potoļni piġkur da 

DRAVINJA  S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA  
DOLINA  
 

D1. Vzpostavitev prehodnosti pragu za vodne organizme ter razgibanje 
struge z vzpostavitvijo naravne reļne dinamike. Odkup zemljiġļ se 
izvede za namen vzpostavitve naravne reļne dinamike. 
 

Prag in mrtvica Makole:  
E: 550361, N: 131006 vodomec (erozijska stena, 

prehranjevaliġļe), kaļji 
potoļnik, platnica, donavski 
potoļni piġkur 

da 

D5. 
Prag Globoko III  
E: 550282, N: 130775 da 

D7. Vzpostavitev prehodnosti za ribe  

Prag Mlaļe  
E: 539150, N: 128663 

platnica, donavski potoļni 
piġkur ne 

D10. Ļiġļenje mrtvice in odkup zemljiġļa na lokaciji mrtvice 

Mrtvica v Brezjah pri Poljļanah 
E: 545634, N: 129673  vodomec (habitat) da 

D11. Odkup zemljiġļ za zagotovitev prostora za nadaljnjo reļno dinamiko  

Koritno ï odkup  
E: 555004, N: 133262 

vodomec (ohranitev stene), 
kaļji potoļnik (vzpostavljanje in 
ohranjanje ģivljenjskega 
prostora) 

da 

D21. Odkup zemljiġļ za zagotovitev prostora za nadaljnjo reļno dinamiko 

Ljubiļno ï odkup  
E: 542525, N: 129281 da 

D22. 
NOV UKREP:   
Odkup zemljiġļ za zagotovitev prostora za nadaljnjo reļno dinamiko 

Hrastovec ï odkup  
E: 549515, N: 129962 da 

D23. 
DODATNI UKREP:  
Revitalizacija  mrtvice  

Koritno  
E: 554918, N: 133191 vodomec (habitat) ne 

LIĻENCA PRI 
POLJĻANAH 
 

L1. 
Vzpostavitev prehodnosti - rekonstrukcija pragu in betonskega dna 
neposredno pod cestnim mostom  

Luġeļka vas,  
E: 542763, N: 129539 navadni ġkrģek (ribe vektor) ne 

L2. 
Razgibanje struge potoka, odkup priobalnega zemljiġļa  
(5 m pas) ob vodotoku ï SE NE IZVEDE 

Iztok iz Ġtatenberġka 
E: 541575, N: 132229 navadni ġkrģek da 

L3. 
DODATNI UKREP:  
Boļne razġiritve vodotoka Liļenca E= 541958, N=130198 navadni ġkrģek da 
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5.2.1 Pridobivanje zemljiġļ  

 
Izbira in izvedba ukrepov je odvisna od pridobitve zemljiġļ ï uspeġnosti odkupov in razpoloģljivih 
sredstev. Na osmih potencialnih lokacijah je bilo za izvedbo naļrtovanih ureditev treba predhodno 
odkupiti oz. drugaļe pridobiti zemljiġļa in pridobiti pravico graditi. Za dve od izbranih lokacij ï D7 in 
L1 pridobitev zemljiġļ za izvedbo ukrepov ni bila potrebna (so ģe v lasti RS). Prav tako pa so bila 
zemljiġļa na razġirjenem ukrepu V5.2 in dodatnih ukrepih L3 in D23 veļinoma ģe v drģavni lasti, 
zgolj za eno zemljiġļe (javno dobro) je bilo potrebno je urediti lastninjenje in upravljavstvo. 
Pridobitev zemljiġļ je temeljila na komunikaciji in okrepljenem sodelovanju z lastniki zemljiġļ, kar je 
pogojevalo uspeġnost pridobitve (predvsem odkupov) zemljiġļ za izvedbo ukrepov. 90 prvotno 
predvidenih zemljiġļ (77 %) je bilo v privatni lasti, 29 zemljiġļ v drģavni lasti/javno dobro/druģbena 
lastnina v sploġni rabi/obļinski lasti (skupaj 119 zemljiġļ). Za razġirjene oz. dodatne ukrepe je bilo 
predvidenih dodatnih 7 zemljiġļ, ki so bila vsa v drģavni lasti/javno dobro/druģbena lastnina v 
sploġni rabi.  

Pridobitev zemljiġļ je na DRSV potekala s pomoļjo zunanjega izvajalca. Predmet dela zunanjega 
izvajalca so bila: komunikacija z lastniki zemljiġļ, premoģenjsko pravna dela, cenitve zemljiġļ in 
geodetske storitve za pridobitev pravice graditi. Za potrebe pridobitve zunanjega izvajalca je bilo v 
marcu 2022 izvedeno javno naroļilo (v nadaljevanju JN), kot izvajalec pa izbran ponudnik Luz d.d., 
ki je bil v delo uveden z zaļetkom junija 2022. Aktivnosti so zajemale uvodno komunikacijo z 
lastniki, predstavitvene sestanke, terenske oglede, parcelacije in cenitve, dodatne predstavitvene 
sestanke, dodatne parcelacije in cenitve ter postopke za nakup zemljiġļ in upravne postopke. Vse 
aktivnosti po posameznih letih so predstavljene v Preglednici 1.  

Skupno se je pozitivno do prodaje opredelilo 31 lastnikov na osmih razliļnih ukrepih. Postopki za 
nakup zemljiġļ so obsegali pripravo pogodb, interno potrjevanje na DRSV, pridobivanje vlog in 
izdajo odloļb o predkupni pravici, kjer je bilo to potrebno, podpisovanje pogodb. Sledila je izpeljava 
upravnega postopka (FURS, UE), nato pa overitev pogodb, vpis v zemljiġko knjigo in izplaļilo 
kupnin. Postopek odkupov je s tem zakljuļen.  

Za zemljiġļa, ki niso bila v privatni lasti, tj. za zemljiġļa, ki so bila v drģavni lasti/javno 
dobro/druģbena lastnina v sploġni rabi ipd., so bile izvedene razliļne aktivnosti za pridobitev 
zemljiġļ. Kjer so bila zemljiġļa v drģavni lasti ter v upravljanju Sklada kmetijskih zemljiġļ in gozdov 
RS, je bilo pridobljeno soglasje za prenos upravljanja ter pripravljeno vladno gradivo. Pri zemljiġļih 
v drģavni lasti, ki niso imela upravljalca, je bil sproveden postopek za vpis upravljalca v kataster 
nepremiļnin. Pri zemljiġļih, ki niso bila v lasti RS, je Oddelek za upravljanje s premoģenjem na 
DRSV pripravil Odloļbe o lastninjenju in sprovedel postopek, da se uredi upravljavstvo. Za veļino 
ukrepov so bile te aktivnosti izvedene v letih 2022 in 2023. Za izvedbo razġirjenega ukrepa V5.2 se 
je v letu 2024 dodatno pridobilo 4.186 m2, za izvedbo dodatnih ukrepov v letu 2025 pa ġe 3.293 
m2. Skupno se je za izvedbo ukrepov pridobilo 16.880 m2 zemljiġļ, ki so bila predhodno v drģavni 
lasti/javno dobro/druģbena lastnina v sploġni rabi ipd. 

Uspeġno je pridobljenih 49.352,00 m2 zemljiġļ privatnih lastnikov ter 16.880,00 m2 drģavnih 
zemljiġļ. Skupno se je za izvedbo ukrepov pridobilo 6,62 ha zemljiġļ. Za ta namen se je porabilo 
222.454,55 ú.  
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Slika 7: Prikaz pridobitve zemljiġļ od privatnih lastnikov, koliļine v m2, pridobljeno predvideno je dejansko 
pridobljeno zemljiġļe; nepridobljeno predvideno je zemljiġļe, ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga ni 
moģno pridobiti; pridobljeno preseģki je zemljiġļe, ki je bilo pridobljeno, pa prvotno ni bilo planirano za 
pridobitev, pridobljeno preseģki ï MENJAVE pa je zemljiġļe, ki je bilo odkupljeno z namenom menjave z 
drugimi lastniki na njihovo ģeljo 

 

 
Slika 8:Prikaz pridobitve drģavnih zemljiġļ, koliļine v m2, pridobljeno predvideno je dejansko pridobljeno 
zemljiġļe; nepridobljeno predvideno ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga ni moģno pridobiti 
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a) 

 

b) 

Slika 9: 
a) Skupen prikaz pridobitve zemljiġļ, koliļine v m2, predvideno so vsa zemljiġļa, ki so bila doloļena z 
ģeljenimi obmoļji ukrepov, pridobljeno predvideno je dejansko pridobljeno zemljiġļe; nepridobljeno 
predvideno je zemljiġļe, ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga ni moģno pridobiti; pridobljeno preseģki 
je zemljiġļe, ki je bilo pridobljeno, pa prvotno ni bilo planirano za pridobitev, pridobljeno preseģki ï 
MENJAVE pa je zemljiġļe, ki je bilo odkupljeno z namenom menjave z drugimi lastniki na njihovo ģeljo 

b) Skupen prikaz pridobitve zemljiġļ, procentualno 
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5.2.2 Priprava projektne dokumentacije in pridobivanje dovoljenj 
 

Za ukrepa D7 in L1 odkup zemljiġļ ni bil potreben, zato se je ģe v letu 2022 priļela pripravljati 
potrebna projektna dokumentacija. V zaļetku leta 2023 se je pristopilo ġe k projektiranju ukrepa 
D10, v okviru vzdrģevalnih del pod okriljem GJS na podroļju SO Drava. Spomladi 2023 se je 
izvedlo evidenļno javno naroļilo za izbor projektanta za najveļje tri ukrepe ï D1-D5 ter V1. 
Jeseni 2023 je bil sklenjen ġe Aneks s koncesionarjem na obmoļju SO Savinje, za projektiranje 
V5, ki je bil prav tako naļrtovan v obsegu vzdrģevalnih del. V letu 2023 so bile izdelane IDZ in PZI 
dokumentacije za ukrepe L1, D7 in D10, PID dokumentacija za ukrep L1, IDZ ter DGD 
dokumentacija za ukrepe D1-D5 ter V1 ter IDZ in PZI dokumentacija za ukrep V5. PZI 
dokumentacija za ukrepe D1-D5 in V1 je bila izdelana v zaļetku leta 2024, prav tako pa PID 
dokumentacija za ukrepa D10 in D7. V letu 2025 je bila izdelana ġe PID dokumentacija za ukrepe 
D1-D5 in V1 in pridobljeni uporabni dovoljenji. 

S partnerji je bil v 2024 usklajen dodaten razġirjen ukrep V5.2, za katerega je bilo prav tako 
potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo PZI, za kar se je v jeseni 2024 izvedlo evidenļno javno 
naroļilo in do konca leta 2024 izdelala ustrezna dokumentacija, potrebna dovoljenja pa so se 
pridobila v letu 2025. Ob zakljuļku del se je jeseni 2025 izdelala ġe PID dokumentacija.  

Za dodatna ukrepa L3 in D23 se je prav tako v letu 2025 pristopilo k izdelavi ustrezne PZI 
dokumentacije. Poleti 2025 je bilo izvedeno evidenļno javno naroļilo za PZI in novembra 2025 
izdelana ustrezna dokumentacija. V jeseni 2025 so bila pridobljena tudi vsa potrebna mnenja in 
soglasja.  

Za ukrepe D11, D21 in D22 projektna dokumentacija v tej fazi ni predvidena, saj je cilj ukrepa 
pridobitev zemljiġļ za razvoj naravne reļne dinamike. Z zakljuļkom izdelave zgoraj navedenih 
projektnih dokumentacij za prvotno naļrtovane ukrepe je zakljuļena akcija A.1.3. Za dodatne 
ukrepe se aktivnosti vodijo v akciji C.1.4.  

Za ukrepe L1, D7, D10 in V5 so bila pridobljena vsa potrebna mnenja, soglasja in dovoljenja ģe v 
letu 2023. Za ukrepe D1-D5 in V1 so se potrebna mnenja soglasja in dovoljenja pridobila tekom 
leta 2024. S tem je bila zakljuļena tudi akcija A.1.4. Za ostale ukrepe se aktivnosti vodijo v akciji 
C.1.4. Za ukrep V5.2 so se potrebna mnenja, soglasja in dovoljenja pridobila v zaļetku 2025. Za 
ukrepa L3 in D23 pa v jeseni 2025.   

 

5.2.3 Izvajanje konkretnih ukrepov 

V septembru 2023 je bil sklenjen aneks k letni pogodbi s koncesionarjem na obmoļju SO Drave, 
za izvedbo prvih treh ukrepov ï L1, D7 ter D10. Z izvedbo del se je v oktobru 2023 priļelo na 
obmoļju D7, vendar so visoke vode delo prekinile. Izvajalec je zato v novembru priļel z izvedbo 
del na obmoļju ukrepa L1, kjer je gradbena dela tudi dokonļal. Spomladi 2024 je na tem obmoļju 
izvedel ġe zasaditev obreģne vegetacije. Izvedba tretjega izmed ukrepov ï D10, se je prestavila 
na zaļetek leta 2024, ko se je obnovila mrtvica, nato pa ġe izvedla dodatna zasaditev. Ob 
ustreznem vremenu se je nato nadaljevalo in zakljuļilo tudi z deli na ukrepu D7. Spomladi 2024 je 
bila predvidena tudi izvedba ukrepa V5. Koncesionar je poskusil priļeti z deli, vendar so mu 
lastniki okoliġkih zemljiġļ onemogoļili dostop, zaradi ļesar je bila vkljuļena tudi inġpekcija. Dela 
na ukrepu V5 so se tako izvedla jeseni 2024. Poleti 2024 je bilo izvedeno javno naroļilo za 
izvajalca ukrepov D1-D5 ter V1. Septembra 2024 je bila podpisana pogodba, izvajalec je bil 
uveden v delo. Z deli je priļel v oktobru 2024 na ukrepu V1, po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
pa nato v novembru ġe na D1-D5. Gradbena dela na ukrepu V1 so bila zakljuļena v decembru 
2024, ko se je v nov rokav preusmerila tudi voda iz regulirane struge. V letu 2025 sta sledili dve 
urgenci, zaradi erozije novih breģin. Izvajalec je v februarju in marcu/aprilu izvedel popravila. 
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Gradbena dela na ukrepu D1-D5 so bila zakljuļena v januarju 25, v februarju 25 pa se je na D1-
D5 in V1 izvedla ġe zatravitev in zasaditev.    

V jeseni 2025 so se priļela gradbena dela tudi na razġirjenem ukrepu V5.2. V zaļetku jeseni 2025 
je bil z evidenļnim naroļilom izbran izvajalec gradbenih del z katerim se je podpisala pogodba. 
Prav tako se je podpisala pogodba z izvajalcem gradbenega nadzora. Dela na ukrepu V5.2 so se 
zaļela septembra 2025 in so bila zakljuļena oktobra 2025. 

V jeseni 2025 so se zaļela tudi gradbena dela na ukrepih L3 in D23. V jeseni 2025 je bilo 
izvedeno javno naroļilo male vrednosti za izvajalca gradbenih del in evidenļno naroļilo za 
gradbeni nadzor. Gradbena dela so se izvajala v novembru 2025, ko so bila tudi zakljuļena. 
Novembra 2025 se je izvedla tudi zasaditev na obeh lokacijah. Izvajalec konec leta 2025 zaradi 
veļje koliļine padavin, ki so povzroļile neugodne hidromorfoloġke razmere, visoke vodostaje in 
razmoļenost tal, kasneje pa tudi zaradi snega, ni mogel opraviti odvoza zemljine, posnetka 
izvedenega stanja ter zatravitve. Izvedba del (zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so 
povzroļile nezmoģnost zakljuļka del) se je zato podaljġala v leto 2026.  

Spomladi 2025 smo gostili tudi nadzorni obisk, kjer smo na terenu podrobneje predstavili izvedbo 
ukrepov D1-D5, L1 ter V1. V okviru usposabljanja (aktivnost C.5) smo decembra 2025 gostili 
terenski kolegij partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI, na katerem sta bila kot primera dobrih 
praks podrobneje predstavljena ukrepa V1 ter V5.2. 

 

5.2.3.1 Ukrep L1 - Vzpostavitev prehodnosti - rekonstrukcija pragu v Luġeļki vasi 
 

Namen 

Namen ukrepa je izboljġanje habitata za vodne organizme, prednostno za ciljno vrsto navadni 
ġkrģek (Unio crassus). Z vzpostavitvijo prehodnosti za vse vrste rib bo omogoļeno gorvodno 
premikanje rib z glohidiji navadnega ġkrģka na ġkrgah rib iz Dravinje v Liļenco tudi v ļasu nizkih 
pretokov.. Z ukrepom smo vodnim organizmom omogoļili prehajanje pragu in s tem ciljni vrsti in 
ostalim organizmom, vezanim na vodne habitate, poveļali in izboljġali habitat ter zveznost 
(povezljivost) habitatov. 

Izhodiġļno stanje 

Zaradi prepreļevanja morebitne erozije, poglabljanja struge ter umirjanja hitrosti reke v povezavi z 
izgradnjo cestnega mostu v Luġeļki vasi v obļini Poljļane, je bil v neposredni bliģini cestnega 
mostu izgrajen prag v strugi Liļence. Prag je bil izveden kot kamnomet v betonu, na zgornji strani 
je bila vidna poglobitev za nizke pretoke. Zaradi dotrajanosti in naļina izvedbe pragu se je pod 
pragom struga poglobila, kar je ġe dodatno poveļevalo neprehodnost za vodne organizme.  

Izvedba del 

Gradbeni del ukrepa se je izvajal med 8. 11.2023 in 29.11.2023, zasaditev avtohtone drevesne in 
grmovne vegetacije pa se je izvedla 7.3.2024. Pred izvedbo del je bil s strani lokalne ribiġke 
druģine izveden izlov rib.  

Za potrebo izvedbe del se je izvedla zaļasna prestavitev/zacevitev struge, ki se je po dokonļanih 
delih povrnila v prvotno os. Zaradi dotrajanosti obstojeļega pragu se je odstranilo cca 2 m pragu, 
nanj pa se je navezala kamnito-lesena drļa oz. sistem pragov v dolģini cca 12 m. Zgornja 
navezava/izravnava obstojeļega pragu je izvedena kot kamen v betonu, s poglobitvijo. V 
nadaljevanju se je izvedlo 5 lesenih pragov, z izmeniļnimi poglobitvami za nizke pretoke ter osno 
razdaljo cca 2,0 m. Prostor med njimi je zapolnjen z lomljencem in izkopano zemljino. Zadnji prag 
je izveden kot lesen talni prag. Viġinska razlika je cca 80 cm, naklon cca 5%. Obstojeļa niveleta 
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vode se je ohranila, struga Liļence pa uredila na ġirino dna 3 m in se postopoma navezala na 
obstojeļe dno. Izvedlo se je tudi ļiġļenje in poglobitev obstojeļe poglobitve pod mostom, kjer je 
bilo to mogoļe. Odstranitev kamnito-betonskega zavarovanja ni bila mogoļa, zaradi povezave s 
temeljenjem mostu. Ob gorvodnih treh pragovih se je obojestransko izvedlo zavarovanje breģine s 
kamnom v suho, do viġine cca 1 m, ki se postopoma zniģuje proti koncu drļe. Breģine so se 
posejale s travno deteljno meġanico, obmoļje travnika ob breģini pa z meġanico razliļnih vrst trav 
in travniġkega cvetja. 

V marcu 2024 se je izvedla obojestranska zasaditev vegetacije v dolģini cca 50 m. Zasadilo se je 
135 sadik in sicer 4 beli topoli, 5 ļrnih jelġ, 4 bele vrbe, 6 ļrnih topolov, 19 trdolesk, 24 ļrnih trnov, 
17 ļrnih bezgov, 18 rumenih drenov, 18 glogov, 8 ļrems, 12 kalin. Iz komplementarnih sredstev 
se je v novembru 2024 izvedla ġe dodatna obojestranska zasaditev dolvodno na breģinah Liļnice 
do iztoka v Dravinjo.  

V letu 2025 se je spremljalo stanje. Breģina se je stabilizirala, k temu pa je verjetno pripomogla tudi 
predhodno zasajena vegetacija, ki dobro uspeva. S strani partnerjev so bili za to lokacijo 
predlagani tudi drugi, bolj sonaravni ukrepi (npr. sidranje horizontalnih oblic globoko v breģino, da 
ne bi bilo potrebno izvesti obreģnega zavarovanja s kamnom v suho), vendar zaradi varovanja 
infrastrukture (most, cesta), ki sta v neposredni bliģini, le-teh ni bilo mogoļe izvesti. Izbrana reġitev 
je v najveļji moģni meri zajemala cilje vseh projektnih partnerjev.  
 
 

 
a)  

 
b) 

 
c) 
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d) 

Slika 10: L1 ï prag v Luġeļki vasi 

a) izhodiġļno stanje, 2023 

b) med izvedbo del, november 2023 

c) izvedeno stanje, junij 2025 

d) projektna dokumentacija izvedenega stanja 

 

5.2.3.2 Ukrep D10 ï Obnova mrtvice Podboļ v obļini Poljļane 
 
Namen 

Z izvedbo ukrepa bodo izboljġane hidromorfoloġke razmere mrtvice Dravinje, obnovljen in 
izboljġan bo ģivljenjski prostor, ciljno za vodomca (Alcedo atthis), hkrati pa tudi za ostale 
organizme, vezane na vodna obmoļja. Hkrati bo z odkupom zemljiġļ zagotovljena moģnost 
trajnega ohranjanja mrtvice.  

Izhodiġļno stanje 

Zaradi naravne reļne dinamike se je reļna matica Dravinje oddaljila z obmoļja mrtvice. 
Intenzivna kmetijska raba, sukcesija in zasipavanje mrtvice so privedli do zniģanja gladine vode, 
zmanjġanja obmoļja stalne vodnatosti in intenzivnega zaraġļanja mrtvice. Poslediļno se je 
mrtvica manjġala, ģivljenjski prostor za vodne in obvodne organizme pa je izginjal.  

Mrtvica se napaja iz zalednih vod, iz poboļja Boļa, pa tudi iz Dravinje. Mrtvica je v primeru 
veļjega deģja in poviġanih vodostajev pretoļna, veļino leta pa je v njej stojeļa voda.  

Izvedba del 
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Gradbena dela so se izvajala med 30.1.2024 in 7.2.2024. Dodatno se je 7.3.2024 izvedla ġe 
zasaditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. 
Iz obmoļja celotne mrtvice se je odstranila odveļna vegetacija, ohranila pa se je vegetacija po 
obodu mrtvice. Notranjost se je poglobila do globine 1,5 m, merjeno od najniģje toļke prepusta, s 
ļimer se je zagotovilo stalno vodnatost obmoļja. Tlorisna oblika izkopa je nepravilna, v dolģini 
okoli 50 m in ġirini cca 5 m. V ļim veļji meri se je poskuġala presaditi odstranjena vegetacija iz 
notranjosti mrtvice na breģino mrtvice, nato pa se je na S strani ġe dodatno zasadila. Zasadilo se 
je 11 sadik in sicer 2 ļrni jelġi, 2 trepetliki, 1 beli topol, 1 rumeni dren, 1 glog, 2 ļrna bezga ter 2 
ļremsi. Ohranile so se tudi obstojeļe habitatne strukture (odmrla drevesa in ostala lesna biomasa 
ï vidna predvsem na J delu mrtvice). Oļistil se je tudi vtok v mrtvico na J strani mrtvice. Povrġine 
okrog mrtvice, ki so bile razgaljene zaradi premikanja strojev smo po posegu zatravili z meġanico 
razliļnih vrst trav in travniġkega cvetja. Kljub temu se je po izvedbi del pojavila ITV ï ģlezava 
nedotika, ki jo je izvajalec odstranil. 
 

V letu 2025 se je spremljalo stanje na lokaciji, predvsem z namenom spremljanja rasti vegetacije 
ter prisotnosti ITV. Vegetacija je bujna, dodatna zasaditev ni potrebna.   

 

a)  

 
b) 

 
c) 

  
d) 

Slika 11: D10 ï mrtvica Podboļ 

a) izhodiġļno stanje, 2023 

b) med izvedbo del, januar 2024 

c) izvedeno stanje, maj 2025 

d) projektna dokumentacija izvedenega stanja 
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5.2.3.3 Ukrep D7 ï Vzpostavitev prehodnosti za ribe na pragu v Mlaļah 
 
Namen 

Vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme s preoblikovanjem pragu v Dravinji pri Mlaļah se 
bo izboljġalo nizkovodno hidroloġko stanje za vodne organizme, za ciljni vrsti platnica (Rutilus 
pigus) in donavski potoļni piġkur (Eudontomyzon vladykovi). 

Izhodiġļno stanje 

Zaradi prepreļevanja poglabljanja struge, umirjanja hitrosti, zmanjġevanja poplavne ogroģenosti in 
poslediļno ohranjanja nivelete dna Dravinje, je bil v naselju Mlaļe v obļini Slovenske Konjice, v 
neposredni bliģini stanovanjskih objektov, zgrajen stopenjski prag. Na pragu ni bilo izvedenega 
prehoda za vodne organizme, kar je onemogoļalo nemoteno prehajanje vodnim organizmom po 
vodotoku gorvodno, posledniļno se je zaradi razdrobljenosti manjġal tudi ustrezen habitat teh vrst.  

Izvedba del 

Gradbena dela so se priļela izvajati 5.10.2023 in se 24.10.2023 prekinila, zaradi previsokih voda. 
Z deli so nadaljevali 13.2.2024 in zakljuļili 5.3.2024. Pred izvedbo del je bil s strani lokalne ribiġke 
druģine izveden izlov rib. 
 
Desna stran pragu se je poniģala za cca 20 cm, nanj pa se je navezala hrapava drļa v kamnito 
betonski izvedbi s poglobitvijo za nizke pretoke in poglobljenimi fugami. Drļa je dolģine cca 10 m in 
je izvedena v ġirini do polovice struge. Oblikovana je na naļin, da je z izmenjevanjem tolmunov in 
tekoļih odsekov omogoļen prehod vodnim organizmom tudi v ļasu nizkih pretokov. Ob izvedbi del 
se je izkazalo, da je bilo potrebno nekoliko prilagoditi temeljenje, ki se je dodatno utrdilo z lesenimi 
piloti ter skalami. Zaradi varovanja stanovanjskega objekta v neposredni bliģini, se je na desni 
breģini izvedbo zavarovanje breģine s kamnom v suho do viġine cca 1,5 m. V levo breģino 
vodotoka se ni posegalo. Na desni breģini je bila izvedena tudi zasaditev z vrbovimi potaknjenci.  
V letu 2025 se je spremljalo stanje. Na lokaciji ni posebnosti.. 

S strani partnerjev so bili za to lokacijo predlagani tudi drugi, bolj sonaravni ukrepi, vendar zaradi 
razliļnih omejitev (finance, lastniġtvo, bljiģina stanovanjskih objektové) le-teh ni bilo mogoļe 
izvesti. Izbrana reġitev je v najveļji moģni meri zajemala cilje vseh projektnih partnerjev.  

 

 
a)  

 
b) 

 
c) 
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d) 

Slika 12: D7 ï prag Mlaļe 

a) izhodiġļno stanje, oktober 2023 

b) med izvedbo del, februar 2024 

c) izvedeno stanje, junij 2025 

d) projektna dokumentacija izvedenega stanja 

5.2.3.4 Ukrep V5 ï Revitalizacija potoka Dobje  
 
Namen 

Namen ukrepa je izboljġati hidromorfoloġko stanje potoka za vse vodne organizme, vezane na 
vodna in obvodna obmoļja, ciljano na donavskega potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi) 
in navadnega ġkrģka (Unio crassus). Z razgibanjem struge potoka Dobje se bo populaciji 
donavskega potoļnega piġkurja in navadnega ġkrģka izboljġal habitat. 

Izhodiġļno stanje 

Potok Dobje je bil v preteklosti reguliran, na razdalji cca 2 km. Struga je bila urejena z dolgimi 
premami in krivuljami z velikimi radiji. Profil je bil izveden v trapezni obliki, z utrditvami s kamnom, 
do viġine cca 50cm in naklonom breģine 1:1. Ġirina dna je bila 1,8 m, povpreļen padec nivelete pa 
znaġa ~1,0 %, Viġina breģin se giblje med 1,3 in 1,6 m. Od izvedbe regulacije se je struga precej 
spremenila, zavarovanje je bilo dotrajano in kamenje razmetano po strugi. Dno struge je 
zemeljsko, z ostanki zavarovanja. Priobalni pas je na levem bregu zaraġļen (gozd), na desnem se 
izvaja kmetijska dejavnost (njive, travniki), ki sega do roba vodnega zemljiġļa.  

Ukrep je bil prvotno naļrtovan na dolģini 700 m. V ļasu pridobivanja zemljiġļ lastniki niso bili 
naklonjeni prodaji, zaradi ļesar so se pridobila zemljiġļa v bistveno manjġem obsegu. Ukrep se je 
izvedel na odseku dolģine cca 70 m. Izvedba ukrepa je bila prilagojena pridobljenim zemljiġļem. 
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Izvedba del 

Gradbena dela so se priļela izvajati 7.11.2024 in se zakljuļila 15.11.2024. Pred izvedbo del je bila 
4.11.2024 s strani projektnega partnerja CKFF izvedena prestavitev ġkoljk, dne 7.11.2024 pa s 
strani projektnega partnerja ZZRS izlov rib.  
 
Odstranilo se je kamnito obreģno zavarovanje oz. ostanki le tega in sicer na levi breģini v dolģini 
cca. 63 m, na desni breģini pa na cca. 36 m. Z namenom omogoļanja hidromorfoloġkih procesov 
(meandriranja) se je izvedla ġiritev struge z izkopom dela leve breģine, zaradi ļesar je bil potreben 
tudi posek obreģne vegetacije. Na desni breģini je bil izveden selektiven posek obreģne vegetacije. 
Meandriranje struge je bilo doseģeno z usmerjevalnimi elementi in sicer s tremi razliļnimi tipi.  
Zaradi ohranjanja oz. prepreļevanja ġirjenja erozije izven parcel v lasti Republike Slovenije, se je 
na zaļetku in koncu ukrepa struga stabilizirala s krilnimi pragovi. Pri izdelavi krilnih pragov je bilo 
uporabljeno kamenje iz odstranjenega obreģnega zavarovanja. 
 
V letu 2025 se je spremljalo stanje. Izvedena dela (odbijaļi) so v dobrem stanju, na posameznih 
delih struge so ģe opaģene poglobitve. 

 

a) b) 

 
c) 
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d) 

Slika 13: V5 ï razgibanje potoka Dobje 

a) izhodiġļno stanje, november 2024 

b) med izvedbo del, november 2024 

c) izvedeno stanje, junij 2025 

d) projektna dokumentacija za izvedbo 

 

5.2.3.5 Ukrep V1 ï Revitalizacija vodotoka Vzhodna Loģnica 
 
Namen 

Namen ukrepa je vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme, ciljno ribe, z vzpostavitvijo stare 
opuġļene struge Vzhodne Loģnice. S tem bo podaljġan vodni tok za cca 115 m. Ukrep zajema 
tudi zasaditev obmoļja ter razgibanje levega pritoka (pritok iz deponije) ter ļiġļenje mrtvice. Z 
izvedbo ukrepa se bo izboljġalo hidromorfoloġko stanje za vse organizme, vezane na vodna in 
obvodna obmoļja, ciljano na donavskega potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi). Hkrati 
pa bo ukrep prispeval k doseganju ciljev dobrega stanja voda in neposlabġevanju stanja z vidika 
poplav. 

Izhodiġļno stanje 

V 70. letih prejġnjega stoletja je bila izvedena regulacija Vzhodne Loģnice, pri ļimer je eden izmed 
treh delno ohranjenih meandrov v Bukovģlaku postal mrtvica, preostala dva meandra pa se je 
deloma zasulo. Vodotok se je preusmeril v regulirano, zdaj glavno, strugo. Reguliran del Vzhodne 
Loģnice na obravnavanem obmoļju poteka v premi, dolģine cca 360 m. Za umirjanje hitrosti 
vodotoka so bili v strugi izdelani pragovi, pri stanovanjskem objektu pa je bil za dodatno umiritev 
in izravnavo nivelete vodotoka izdelan 0,8 m visok prag iz kamna v betonu, ki ni prehoden za ribe 
in druge vodne organizme. Prav tako je na desni breģini izveden kamnomet v mokro dolģine 80 m 
in viġine 3,5 m ter na nasprotnem, levem bregu betonski zid v dolģini 6 m. Pritok iz deponije je bil 
urejen v trapeznem profilu, ki je bil zavarovan z betonskimi elementi na dnu in po breģini. 

Izvedba del 

Gradbeni del ukrepa je bil izveden med 9.10.2024 in 6.12.2024. Kasneje v decembru 2024 je bila 
izvedena ġe zasaditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. V letu 2025 se je izvedla 
dodatna zasaditev ter zatravitev obmoļja. Pred preusmeritvijo vode v staro izkopano strugo je dne 
6.12.2024 projektni partner ZZRS izvedel izlov rib.  
Z namenom revitalizacije nekdanje struge (stare struge) je bila izvedena tudi  preureditev dela 
regulirane struge. Vtok se je izvedel z izkopom leve breģine in poglobitvijo dna na vtoku. 
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Preusmeritev se je zavarovala s kamnito zloģbo, ki bo ohranjala viġino nivelete v regulirani strugi in 
poskrbela, da se vsa voda do viġine 50 cm preusmerja v staro strugo. Breģine na razcepu toka so 
se utrdile s kamnito zloģbo v suho in lesenimi piloti. Zaradi poglobitve dna je bila izvedena 
postopna navezava na obstojeļo niveleto gorvodno. Prehod se je izvedel s serijo 5. nizkih kamnitih 
pragov, viġine do 10 cm. Dolģina gorvodnega posega znaġa cca 30 m. Zaradi poglobitve dna sta 
obe breģini v regulirani strugi stabilizirani z lomljencem in lesenimi piloti, v dolģini cca 25 m. Na 
obmoļju preļkanja vodovoda je prav tako izveden nov prag, v leseni izvedbi, za zaġļito 
infrastrukture. Breģine v obmoļju izliva so se zavarovale s kamnito zloģbo v suho in lesenimi piloti. 
Z namenom stabilizacije dna sta se pod sotoļjem in tik pod vtokom v staro strugo izvedla kamnita 
talna praga iz lomljenca. Odsek reguliranega dela Vzhodne Loģnice na odseku stare struge bo 
koriġļen kot razbremenilni kanal v ļasu poviġanih vodostajev, gladine >50 cm. Dolģina stare 
struge, ki je bila na novo izkopana in obnovljena, znaġa cca 335 m. Izveden je izkop v 
horizontalnem poteku, ki sledi trasi nekdanje struge in v dimenzijah projektiranega pretoļnega 
profila. V primerjavi z regulirano strugo je vodni tok v obnovljeni stari strugi podaljġan za cca 115 
m. Na konkavnih delih je zaradi veļjih sil vodnega toka izvedena stabilizacija z odbijaļi - vgradnja 
debel s koreninskim sistemom, ki je pritrjena v breģino z lesenimi piloti. Dno struge je ob krivinah 
lokalno poglobljeno, da se takoj doseģe formiranje tolmunov. Obstojeļa zarast se je ohranila v 
najveļji moģni meri. Odstranjen material se je uporabil pri izdelavi zavarovanj, ponovni zasaditvi 
ter izvedbi gnezdiġļ za hroġļe. Breģine so se na delu obmoļja zasadile z avtohtono vegetacijo. 
Zaradi omogoļanja/ohranjanja dostopa do parcel ġt. 1846 in 1847 k.o. Bukovģlak je izveden 
pregaz - lomljenec v suho.  
Na pritoku se je odstranila betonska obloga v dolģini cca 180 m, pri ļimer se je selektivno 
odstranila obreģna zarast. Breģine so prepuġļene stihiji vodnega toka, ki bo preoblikoval strugo in 
povzroļil meandriranje. S tem namenom je bil predhodno izveden tudi odkup sosednjih zemljiġļ. 
Celotno obmoļje, vkljuļno z mrtvico se je oļistilo odpadkov.  
Med izvedbo del se je pri izkopu na podroļju pod novim vtokom v strugo in obstojeļo mrtvico, 
nova breģina priļela posedati. Zaradi velike viġinske razlike med nivojem obstojeļe mrtvice in 
nivojem dna nove struge se je obmoļje lokalno utrdilo z lesenimi piloti in oblicami, saj se je ģelelo 
ohraniti obstojeļo mrtvico. 
Po izvedbi del se je v zaļetku leta 2025 pojavila erozija na obmoļju preļkanja vodovoda. Izvajalec 
je dodatno obojestransko utrdil breģine s kamnom v suho, v dolģini cca 4m gor in dol vodno od 
poteka vodovoda. Prav tako je na tem obmoļju s kamnom v suho dodatno utrdil dno, z namenom 
varovanja infrastructure. Ob izvedbi del je bila opazna nova erozija tudi na obmoļju med mrtvico in 
novo strugo, zaradi ļesar je obmoļje ġe dodatno utrdil z lesenimi piloti.  
Ob prvih visokih vodah se je izkazalo, da zabijanje pilotov ni bila zadostna reġitev, saj se je 
namoļena zemljina priļela posedati. Dodatno teģavo je predstavljala tudi velika viġinska razlika 
med mrtvico in novo strugo. Zaradi navedenega je izvajalec izvedel dodatno zasaditev obmoļja 
med mrtvico in novo strugo, s ļimer je dodatno stabiliziral obravnavano obmoļje. Zasajena 
vegetacija ter piloti in potaknjenci so dobro odgnali, poleti 25 je breģina ozelenela in ni bilo veļ 
nevarnosti za izliv mrtvice.  
V ļasu nizkih vodostajev je bil obstojeļi dolvodni prag v regulirani - opuġļeni strugi neprehoden za 
ribe. Poleti 2025 so partnerji iz ZZRS izvedli izlov rib in jih preselili gorvodno. Kot je projektirano, 
ob normalnih pretokih veļina vode  teļe po obnovljeni strugi, medtem ko je regulirana struga  
minimalno omoļena. (ni pretoka, ostajajo bazeni vode v regulirani strugi).  V obdobjih visokih 
vodostajev regulirana struga deluje kot razbremenilni kanal. 
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d) 

 
e) 

 
Slika 14: V1 ï revitalizacija potoka Vzhodna Loģnica 

a) izhodiġļno stanje, oktober 2024 

b) med izvedbo del, november 2024 

c) izvedeno stanje, december 2024 

d) izvedeno stanje, junij 2025 

e) projektna dokumentacija izvedenega stanja 

 

5.2.3.6 Ukrep D1-D5 ï Vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme na pragovih Makole 
in Globoko III ter razgibanje struge z vzpostavitvijo naravne reļne dinamike 
 
Namen 

Namen ukrepa je zagotovitev prostora za vzpostavitev naravne reļne dinamike, ki bo omogoļila 
nastajanje hidro-morfoloġkega procesa premeġļanja struge, s ļimer bodo ustvarjeni pogoji za 
nastajanje raznolikih habitatnih struktur za vse organizme, vezane na vodna obmoļja, ciljano na 
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vodomca (Alcedo atthis), kaļjega potoļnika (Ophiogomphus cecilia), platnico (Rutilus pigus) in 
donavskega potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi). Z zagotovitvijo prostora za 
vzpostavitev naravne reļne dinamike bo vzpostavljen primeren ģivljenjski prostor za vodomca in 
kaļjega potoļnika S preoblikovanjem dveh pragov, ki se nahajata na reguliranem delu Dravinje, 
se bo omogoļil prehod vodnim organizmom, predvsem ribam. Tako bomo ciljnim vrstam in 
ostalim organizmom, vezanim na vodna obmoļja, obnovili in izboljġali habitat. 

Izhodiġļno stanje 

V ļasu regulacijskih del na reki Dravinji je meander pri kraju Makole postal mrtvica, meander pri 
pragu Globoko III pa se je deloma zasul. Glavnina vode se je tako preusmerila v regulirano strugo. 
Potek Dravinje se je izravnal in v regulirani strugi sta bila izdelana dva neprehodna pragova, z 
viġino stopnje cca 30 cm. Meander Makole ï D1 je z glavno strugo Dravinje ostal povezan preko 
cevnega prepusta in s prelivanjem visokih vod Dravinje na levi breg. Prepust je delno zasut z 
usedlinami, nanosi in naplavinami. V meandru je nastala mrtvica, ki se deloma napaja tudi iz 
manjġega pritoka, ki se preko izliva povezuje z Dravinjo. Na mestu zasute stare struge ï meander 
Globoko III ï D5 se je odstranila obreģna vegetacija, na izravnani in deloma zasuti povrġini pa se 
je vzpostavila intenzivna kmetijsko obdelovalna povrġina. Ostal je le del stare struge na severnem 
delu nekdanjega meandra, kjer je ġe ohranjena mrtvica z obreģno vegetacijo. Dotok vode v 
nezasuti del stare struge se je kljub regulaciji breģine ohranil s pomoļjo oģjega kanala in 
prelivanja visokih vod Dravinje na levi breg. Ukrep na lokaciji D5 se neposredno nadaljuje od 
obmoļja lokacije D1. Poslediļno se ukrepa navezujeta, dopolnjujeta in skupaj tvorita veļje celotno 
podroļje revitalizacije Dravinje. 

Izvedba del 

Izvedba del se je priļela 18.11.2024. Pred izvedbo del je bil s strani lokalne ribiġke druģine izveden 
izlov rib.   
Na Dravinji je  v dolģini cca 360 m izvedena ġiritev leve breģine, v ġirini cca 3 m. Pri tem posegu se 
je odstranila obreģna vegetacija, izkopan material in obstojeļe zavarovanje, ki se je nahajalo pod 
naplavino in precej gosto zarastjo. Cilj navedenega ukrepa je, da se z odstranitvijo stabilne in 
regulirane leve breģine omogoļi naravne erozijske procese na daljġi konkavni breģini in poslediļno 
oblikovanje novih habitatov. Na iztoku obstojeļe dolvodne mrtvice D1 ï Makole je delno izveden 
zatok s poglobitvijo iztoļnega dela mrtvice do nivelete dna Dravinje. Poglobitev bo izvedena v 
dolģini cca 20 m in ġirini cca 13 m. Za omejitev erozijskega delovanja je v veļji meri ģe izvedeno 
pasivno zavarovanje ï zakopano vzdolģno nasutje izvedeno s kamnito zloģbo poloģeno v suho, ki 
bo prepreļilo napredovanje nekontrolirane erozije na zasebna zemljiġļa. Pasivno zavarovanje bo 
izvedeno v dolģini cca 490 m, trenutno je izvedenega 2/3 zavarovanja, manjkata pa zaļetna in 
konļna navezava na obstojeļe obreģno zavarovanje. Pasivno zavarovanje je temeljeno na globini 
cca 1 m pod trenutnim dnom Dravinje. Za izvedbo se je izkopal jarek, z naklonom breģine 1:1,5, 
nato pa se je na levi breģini jarka izvedlo razgibano kamnito zavarovanje v suho. Viġina 
zavarovanje je cca 2,5 m. Ġirina izkopa se je prilagodila potrebni globini izkopa, pri ļemer so se 
breģine izkopa zaradi velike koliļine podtalne vode pogosto plazile in ruġile. Za novo, pasivno 
zavarovanje se je uporabilo tudi skale iz starega obreģnega zavarovanja. Napredovanje boļne 
erozije na levem bregu bo v prihodnosti mogoļe le do tega zavarovanja, ki preide iz pasivne v 
aktivno funkcijo ġele ko poviġane vode erodirajo ves material pred zavarovanjem 
Predvideno je ġe, da se na iztoku gorvodne mrtvice D5 ï na obmoļju pragu Globoko III, struga 
poglobi in razġiri, s ļimer se zagotovi veļja erozijska izpostavljenost ter da se obstojeļ stopenjski 
prag Makole III preoblikuje v hrapavo nasuto drļo. Preoblikovanje stopenjskega pragu je 
predvideno le na levi polovici pragu, desna polovica pragu ostane v obstojeļem stanju. Levo stran 
se po odstranitvi stopnje preoblikuje v enakomeren naklon in obloģi s kamni, ki se med seboj 
zaklinijo. Za dodatno stabilizacijo kamnov se v dno zabije tudi lesene pilote ◖20 cm. Dolvodno in 
gorvodno od drļe se ohranja niveleta dna Dravinje. Prag Makole bo z odstranitvijo obreģnega 
zavarovanja izgubil svojo funkcijo, tj bo postal prehoden na levi strani. 
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Slika 15: D1-D5 ï vzpostavitev prehodnosti ter razgibanje struge z vzpostavitvijo naravne reļne dinamike 

a) izhodiġļno stanje, november 2024 

b) med izvedbo del, december 2024 

c) izvedeno stanje, maj 2025 

d) projektna dokumentacija izvedenega stanja 

 

5.2.3.7  Ukrepi D11, D21 in D22 ï razvoj naravne reļne dinamike v Koritnem, Ljubiļnem in 
Hrastovcu 
 
Namen 

Namen odkupa zemljiġļ je zagotovitev prostora za ohranitev in nadaljnji razvoj reļne dinamike z 
namenom ohranjanja dobrega stanja za vse organizme, vezane na vodna obmoļja, ciljano na 
vodomca (Alcedo atthis) in kaļjega potoļnika (Ophiogomphus cecilia) 

Izhodiġļno stanje 

Na vseh treh lokacijah Dravinja tvori zanjo znaļilne hidromorfoloġke procese. Iz obstojeļega 
stanja in zgodovinskih kart je razvidno, da reka Dravinja tu nenehno meandrira in tako prestavlja 
svojo strugo. Na teh odsekih tako prihaja do intenzivnega erodiranja breģin, kar tvori erozijske 
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stene, intenzivno premeġļanje sedimentov, poslediļno odlaganje naplavin, nastajanje peġļenih 
sipin itd. Naravni hidromorfoloġki procesi tvorijo habitate kljuļne za ohranjanje ciljnih vrst projekta 
LIFE-IP NATURA.SI. 

Izvedeno stanje 

Z odkupom zemljiġļ ter vpisom NVJD so pridobljena zemljiġļa, na katerih se bodo dolgoroļno 
ohranjali naravni procesi ter omogoļali nadaljnji procesi ï naravna reļna dinamika. Skupno je za 
to zagotovljenih 3,88 ha zemljiġļ, od tega 1,78 ha dodatno odkupljenih, preostala pa so bila ģe 
predhodno v drģavni lasti. 

 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) 
 

h) 
 

i) 
 

Slika 16: D11, D21, D22 ï razvoj naravne reļne dinamike 

a) izhodiġļno stanje D11, 2022 

b) izhodiġļno stanje D21, 2022 

c) izhodiġļno stanje D22, 2023 

d) spremljanje stanja D11, 2023 
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e) spremljanje stanja D21, 2023 

f) spremljanje stanja D22, 2023 

g) spremljanje stanja D11, 2025 

h) spremljanje stanja D21, 2025 

i) spremljanje stanja D22, 2025 

 

5.2.3.8  Ukrep V5.2 - Renaturacija regulirane struge potoka Dobje 
 
Namen 

Namen ukrepa je izboljġati hidromorfoloġko stanje potoka za vse vodne organizme, vezane na 
vodna in obvodna obmoļja, ciljano na donavskega potoļnega piġkurja (Eudontomyzon vladykovi) 
in navadnega ġkrģka (Unio crassus). Z razgibanjem struge potoka Dobje se bo populaciji 
donavskega potoļnega piġkurja in navadnega ġkrģka izboljġal habitat. 

Izhodiġļno stanje 

Potok Dobje je bil v preteklosti reguliran, na razdalji cca 2 km. V okviru projekta je bil gorvodno 
izveden ukrep V5, vendar zaradi nepridobitve zemljiġļ izveden v manjġem obsegu, kot naļrtovano 
(planirano 700 m, uspeġno pridobljenih 80 m). Zaradi doseganja kazalnikov se je naļrtovala 
razġiritev ukrepa V5, ukrep je poimenovan V5.2, na obmoļjue dolvodno od mostu, v dolģini cca 
420 m.  Struga je bila tudi tu urejena z dolgimi ravninami in krivinami z velikimi radiji. Profil je bil 
izveden v dvojni trapezni obliki, z utrditvami iz kamnite zloģbe v viġini pribliģno 50ï100 cm, v 
naklonu 1 : 1, s ġirino dna okoli 1,80 m. Nad kamnito oblogo so se breģine nadaljevale  v naklonu 
pribliģno 1 : 3. Viġina breģin se giblje med 2,0 m v gorvodnem delu in do 2,70 m v dolvodnem delu.  
Breģine so veļinoma obojestransko poraġļene z obvodno vegetacijo, predvsem z grmiļevjem in 
travo. Dno struge je zemeljsko, z ostanki kamnitega zavarovanja. Priobalni pas je preteģno 
poraġļen s posameznimi drevesi in sklenjenim pasom grmiļevja. 

Izvedba del 

Pred zaļetkom gradbenih del, so partnerji iz ZZRS izvedli izlov rib (16.9.2025), katere se je 
preneslo gorvodno. Gradbena dela so se priļela izvajati 17.9.2025. Izvedba pripravljalnih del je 
obsegala odstranitev vegetacije v minimalnem moģnem obsegu ter odstranitev kamnitega 
zavarovanja na obmoļju posegov.Naļrtovana je bila izvedba 7 parov krilnih odbijaļev, ter vmesni 
toļkovni odbijaļi, izvedeni v treh razliļnih izvedbah, skupno 18 toļkovnih odbijaļev. Za omejitev 
delovanja je bilo predvideno tudi pasivno obreģno zavarovanje z zabijanjem sveģih lesenih pilotov, 
v dolģini 149 m na desnem bregu in 86m na levem bregu, skupno 235 m, za katere se priļakuje, 
da bodo v nadaljevanju odgnali in tako ġe dodatno ozelenili breģino. Zaradi narave ukrepa je bila 
izvedba fleksibilna, v smislu prilagoditve dejanskemu terenu (npr. prestavitev odbijaļev nekoliko 
gor ali dol vodno, prilagoditev poteka pasivnega zavarovanja, zrcaljenje naļrtovane izvedbe 
odbijaļev ļez breģino, ļe so tovrstne prilagoditve pomenile manjġi poseg in ohranitev veļje 
koliļine vegetacije). Grmovnice so se, kjer je to bilo mogoļe, izkopale in kasneje ponovno 
posadile. Odstranjen les se je poskuġal v ļim veļji meri uporabiti na lokaciji. 
Skupno je bilo dejansko izvedenih sedem parov krilnih odbijaļev, 17 toļkovnih odbijaļev razliļnih 
tipov ter vzpostavljenih 194 lesenih pilotov dolģine L=4.0 m (pasivno zavarovanje v skupni dolģini 
235 m) in odstranjenih 279,6 m kamnitih zloģb. Po zakljuļku del je izvajalec obmoļje zatravil. 



   
  

47 

 

a)  

b) 

c) 

d)  

  

e) 

 



   
  

48 

 

f) 

 
 

 
Slika 15: V5.2 ï vzpostavitev prehodnosti ter razgibanje struge z vzpostavitvijo naravne reļne dinamike 

a) izhodiġļno stanje, konec septembra 2025 

b) med izvedbo del, oktober 2025 

c) izvedeno stanje, november 2025 

d) izvedeno stanje, november 2025 

e) izvedeno stanje, november 2025 

f) projektna dokumentacija izvedenih del 

 

5.2.3.9  Ukrep L3 ï Boļne razġiritve na Liļenci  
 

Namen 

Namen ukrepa je izboljġanje habitata za vodne organizme, prednostno za ciljno vrsto navadni 
ġkrģek (Unio crassus). Z ukrepom se bo izboljġalo hidromorfoloġko stanje vodotoka in dodatno 
izboljġalo pretoļnost in povezljivost habitatov. 

Izhodiġļno stanje 

Na obravnavanem obmoļju Liļence prevladujejo intenzivna kmetijska zemljiġļa, ki segajo vse do 
vodotoka ter ne omogoļajo veļjega prostora vodotoka in obvodne vegetacije. Na doloļenem 
odseku je bila v preteklosti izvedena regulacija vodotoka, ki je sļasoma dobila bolj naraven videz. 
Struga je veļinoma v neutrjenem, zemeljskem profilu, breģine pa so preteģno razmeroma strme. . 
Vegetacija je sicer zrela in strukturno raznolika, vendar se pojavlja le mestoma in v ozkem pasu, 
praviloma omejenem na ġirino breģine. 

Izvedba del 
























