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Povzetek 
 
Poroļilo o izvajanju konkretnih ohranitvenih ukrepov na pilotnem obmoļju vode Ġtajerske ï 
testiranje metod odstranjevanja ITV (v nadaljevanju: Poroļilo ITV), ki se izvaja na obmoļju Nature 
2000 Dravinjska dolina (SI5000005), vsebuje pregled opravljenega dela in izvedenih aktivnosti 
tekom testiranja metod odstranjevanja ITV ter ugotovitve in zakljuļke testiranja.  

Ukrep odstranjevanja ITV naslavlja izboljġanje prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis) 
za izboljġanje stanja ohranjenosti vodomca. Prednostno se je odstranjevalo japonski dresnik 
(Fallopia spp.), ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih zemljiġļih ter s tem poslabġuje 
stanje habitatov. Ukrep zajema odstranjevanje ITV na petih lokacijah na Dravinji, pri ļemer se 
testirajo ġtiri razliļne metode odstranjevanja, revitalizacijo (preoblikovanje breģin) in vzpostavitev 
obreģne zarasti.   

Ukrep se je zaļel izvajati v letu 2021 in se nadaljeval v letih 2022, 2023 in 2024. V letu 2025 je 
predviden monitoring izvedenega stanja.  

Na izbranih pilotnih lokacijah so bile v letih 2021ï2024 preizkuġene ġtiri metode odstranjevanja 
dresnika: omejevanje z vrbovimi popleti, prekrivanje s filcem in sidranje z vrbovimi koli, intenzivno 
izļrpavanje s koġnjo ter prekrivanje s kovinsko mreģo. Vsaka od metod je bila prilagojena 
znaļilnostim posamezne mikrolokacije in zasnovana na ģe poznanih dobrih praksah iz 
slovenskega in evropskega prostora. 

Metoda omejevanja z vrbovimi popleti je temeljila na sanaciji breģin s sajenjem sveģih vrb, ki so 
z bujno rastjo konkurirale dresniku. Metoda je po ġtirih letih izkazala razmeroma visoko 
uļinkovitost pri zniģanju prisotnosti dresnika, hkrati pa se je izkazala kot dolgoroļno cenovno 
najugodnejġa. Kljub zahtevni zaļetni izvedbi in potrebi po rednem selektivnem pletju se je metoda 
izkazala kot trajnostna reġitev, saj se je obreģna zarast uspeġno vzpostavila, obenem pa se je 
izboljġala stabilnost breģin. 

Metoda prekrivanja s filcem in sidranja z vrbovimi koli je dosegla najviġjo stopnjo uspeġnosti 
pri zatiranju dresnika, saj je bila njegova prisotnost na obmoļju skoraj popolnoma izniļena. 
Vzpostavitev metode je bila zahtevna in finanļno najdraģja med vsemi preizkuġenimi ukrepi, saj je 
zahtevala uporabo umetnih materialov, kar dolgoroļno odpira vpraġanja glede trajnostne 
naravnanosti. Zaradi hitre in bujne rasti vrb ter minimalnih zahtev po vzdrģevanju pa se metoda 
priporoļa za uporabo na manjġih, a posebej problematiļnih obmoļjih. 

Intenzivno izļrpavanje s koġnjo, ki je predvidevalo redno odstranjevanje nadzemnih delov 
dresnika vsakih 14 dni, se je izkazalo za stroġkovno najdostopnejġo zaļetno metodo. Kljub temu je 
zahtevala veliko roļnega dela, natanļnega nadzora in ustreznega ravnanja z odpadnim 
materialom. Rezultati kaģejo na postopno zmanjġevanje vitalnosti dresnika, vendar popolne 
odstranitve po treh letih ni bilo mogoļe doseļi. Uspeġnost metode se je dodatno izboljġala z 
vzpostavitvijo avtohtone obreģne zarasti. 

Metoda prekrivanja s kovinsko mreģo je bila uporabljena na kritiļnih mestih v bliģini 
infrastrukture. Ta metoda je deloma omejevala rast dresnika, vendar se je rastlina sļasoma 
prilagodila razmeram, kar je zmanjġalo dolgoroļno uļinkovitost ukrepa. Dodatna teģava so bile 
poġkodbe zaradi visokih voda, ki so prispevale k morebitnemu ġirjenju invazivne vrste. 

Posebna skrb je bila namenjena pravilnemu ravnanju z odstranjenim materialom, da bi se 
prepreļilo nadaljnje ġirjenje invazivnih rastlin. 

Zakljuļki testiranja metod izkazujejo, da nobena od metod ni popolnoma izkoreninila dresnika, 
vendar je bil na vseh obravnavanih obmoļjih doseģen pomemben napredek pri omejevanju 
njegove razġirjenosti in vitalnosti. Najbolj uļinkovite so se izkazale metode, ki so vkljuļevale 
vzpostavitev avtohtone obreģne vegetacije, saj ta dolgoroļno prispeva k trajnostnemu zatiranju 



 
  

 

invazivnih vrst. Nadaljnje spremljanje stanja bo kljuļno za oceno dolgoroļne uspeġnosti ukrepov 
ter za pravoļasno ukrepanje v primeru ponovnega ġirjenja dresnika. Na podlagi spremljanja stanja 
in pridobljenih znanj vezano na vzpostavitev obreģne zarasti v nekaterih od metod so se pripravili 
tudi predlogi za nadaljnje vzdrģevanje obreģne zarasti po zasaditvi. 

Izkazuje se, da je uļinkovito odstranjevanje invazivnih rastlin v naravnem okolju mogoļe le z 
uporabo kombiniranih metod, s prilagojenim vzdrģevanjem in ob podpori dolgoroļnega spremljanja 
stanja, pri ļemer je nujno upoġtevati tako ekoloġke kot ekonomske vidike izvedbe ukrepov. 

  

Summary 
 
The Report on the Implementation of Concrete Conservation Measures in the Pilot Area of the 
Waters of Ġtajerska ï Testing of Invasive Alien Plant Species (IAS) Removal Methods presents the 
results of a multi-year pilot project carried out on Natura 2000 site Dravinjska dolina (SI5000005) 
under the LIFE-IP NATURA.SI project. The projectôs main objective was to enhance the 
conservation status of the common kingfisher (Alcedo atthis) by improving its feeding habitat, 
which had been significantly degraded by the spread of Japanese knotweed (Fallopia spp.), a 
highly invasive plant. 

 
Purposes of planned and executed activites:  

The conservation actions, implemented from 2021 to 2024, aimed to test and evaluate the 
effectiveness of four different IAS removal methods on riparian zones of the Dravinja River: (1) 
planting competitive willow mats, (2) geotextile covering with anchored willow stakes, (3) intensive 
manual mowing, and (4) metal mesh covering. These were supplemented by riverbank reshaping 
and the establishment of native vegetation. The project also included the restoration of side arms, 
fish migration passages, and degraded riverbanks. A key objective was to identify sustainable and 
replicable management practices to control IAS and restore ecosystem function. 
 
Results and Outcomes:  

Each method demonstrated varying degrees of success in suppressing knotweed. The geotextile 
covering method yielded the most significant reduction, nearly eradicating the species in treated 
areas, though its cost and reliance on synthetic materials raise long-term sustainability concerns. 
The willow mat method was highly cost-effective over time and contributed to both IAS 
suppression and bank stabilization. Intensive mowing was the most accessible method in terms of 
cost, but labour-intensive and slower to produce visible results; its effectiveness improved when 
combined with planting native vegetation. The metal mesh approach had limited long-term 
effectiveness due to the knotweedôs adaptive growth and environmental disturbances such as 
floods. 
 
Across all sites, no method achieved total eradication of knotweed, yet all contributed to reduced 
vitality and spread. Long-term outcomes were notably improved when native riparian vegetation 
was established, reinforcing ecosystem resilience. Proper handling and disposal of plant material 
were essential to prevent re-infestation. Based on monitoring the situation and knowledge gained 
regarding the establishment of native riparian vegetation in some of the methods, proposals were 
also prepared for the further maintenance of the riparian vegetation after planting. 
 
 
Conclusions:  

The findings underscore that single-method approaches are insufficient for the effective long-term 
control of Japanese knotweed in riparian ecosystems. Instead, an integrated strategyðcombining 



 
  

 

mechanical and ecological techniques, ongoing site maintenance, and long-term ecological 
monitoring is essential. The success of such measures depends not only on ecological efficiency 
but also on economic feasibility and adaptability to site-specific conditions. Continued efforts, 
including post-project monitoring in 2025, are crucial to ensure sustained control and guide future 
habitat management efforts across Natura 2000 sites.  
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1 Uvod  
 
Eden izmed ciljev projekta LIFE-IP NATURA.SI (Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 
2000 v Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011) je izboljġanje stanja ohranjenosti 
izbranih vrst in habitatnih tipov Nature 2000. Za ta namen DRSV na obmoļjih, kjer so ciljne vrste 
Nature 2000 vezane na vode, izvaja revitalizacijske ukrepe za izboljġanje stanja Natura vrst in 
habitatnih tipov (akcija C.1). 

Revitalizacijski ukrep, ki naslavlja odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin (v nadaljevanju: ITV) se je 
izvajal na projektnem obmoļju èvode Ġtajerskeç, na Natura obmoļju Dravinjska dolina 
(SI5000005). Ukrep odstranjevanja ITV naslavlja izboljġanje prehranjevalnega habitata vodomca 
(Alcedo atthis) za izboljġanje stanja ohranjenosti vodomca. Prednostno se je odstranjevalo 
japonski dresnik (Fallopia spp.), ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih zemljiġļih ter s 
tem poslabġuje stanje habitatov. Ukrep je zajemal odstranjevanje ITV, revitalizacijo (preoblikovanje 
breģin) in vzpostavitev obreģne zarasti.   

Ukrep se je zaļel izvajati v letu 2021 in se nadaljeval v letih 2022, 2023 in 2024. V letu 2025 je 
predviden monitoring izvedenega stanja.  

V okviru pripravljalnih aktivnosti za pilotna obmoļja projekta LIFE-IP NATURA.SI (akcija A.1) so 
bile v letu 2021 opredeljene lokacije, na katerih je bilo odstranjevanje ITV moģno in smiselno z 
vidika izboljġanja prehranjevalnega habitata vodomca. Upoġtevana je bila prisotnost vodomca, 
razraġļenost ITV, obstojeļe hidromorfoloġko stanje (degradiranost obvodnih zemljiġļ, predvsem 
obreģnega pasu) ter bliģina povirja (z vidika zaġļite povirnih delov in ġirjenja ITV dolvodno).  

V okviru pripravljalnih aktivnosti za pilotna obmoļja projekta LIFE-IP NATURA.SI (akcija A.1) so 
bile za posamezne lokacije nadalje podrobneje opredeljene metode odstranjevanja ITV. Metode 
odstranjevanja ITV so izbrane in nadgrajene metode, ki se ģe uporabljajo v slovenskem in 
evropskem prostoru. Metode so bile doloļene v odvisnosti od znaļilnosti posamezne lokacije na 
Dravinji. 

Revitalizacijski ukrep, ki naslavlja odstranjevanje ITV se je izvedel kot konkretna aktivnost za 
pilotna obmoļja projekta LIFE-IP NATURA.SI (akcija C.1) in je financiran iz naslova projekta. 
Revitalizacijski ukrep se izvajal v sklopu izvajanja letnega programa dela gospodarske javne 
sluģbe na obmoļju Drave, v okviru naloge 1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst, ki je del 
poglavja 1.5 Vzdrģevanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiġļ.  

Na obmoļju Dravinje s pritoki javno gospodarsko sluģbo na podroļju urejanja voda izvaja podjetje 
DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. o. o. (v nadaljevanju: koncesionar). Koncesionar je 
izvedel vse aktivnosti, ki so bile predmet testiranja metod odstranjevanja ITV.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

2 Pilotno obmoļje 
 

Ukrep testiranja metod odstranjevanja ITV se je izvajal na obmoļju Nature 2000 na pilotnem 
obmoļju èvode Ġtajerskeç in sicer: Dravinjska dolina (SI5000005).  

Glavni vodotok obmoļja Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005) je reka Dravinja, ki sodi v 
vodno obmoļje Donave, med vode I. reda. Dravinja je najveļji desni pritok Drave z izvirom na 
Pohorju, pod Roglo na nadmorski viġini okrog 1200 m. Povodje Dravinje delimo na hribovit in 
dolinski del, katerega Dravinja ob visokih vodah poplavlja in tako povzroļa poplave praktiļno 
celotne doline. Najviġji pretoki na Dravinji in tudi njenih pritokih so na vodomernih postajah 
veļinoma zabeleģeni v drugi polovici leta. Celotna dolģina Dravinje brez pritokov je 73 km. Del, ki 
pripada obmoļju Nature 2000 Dravinja s pritoki, pa meri 36,2 km. Velikost njenega poreļja na 
slovenskem ozemlju je cca 815 km2, kar predstavlja pribliģno 25 % povrġine poreļja Drave. 

 

  
Slika 1. Prikaz obravnavanih obmoļij Nature 2000.  

 

2.1 Lokacija testiranja metod odstranjevanja ITV 
 
Lokacije testiranja so bile opredeljene ob upoġtevanju ciljev upravljanja voda in ohranjanja narave. 
Upoġtevana je bila prisotnost vodomca, razraġļenost ITV, obstojeļe hidromorfoloġko stanje 
(degradiranost obvodnih zemljiġļ, predvsem obreģnega pasu) ter bliģina povirja (z vidika zaġļite 
povirnih delov in ġirjenja ITV dolvodno). Testiranje metod odstranjevanja ITV se je izvedlo na petih 
lokacijah na Dravinji. Lokacije se nahajajo ob sotoļju Dravinje z Oplotnico. Skupna dolģina 
odsekov je 247 m in zajema povrġino 877 m2. 

V nadaljevanju so bile izbrane metode za lokacije, v odvisnosti od znaļilnosti posamezne lokacije. 
Lokacije so predstavljene v preglednici. Za izvedbo ukrepa pridobitev zemljiġļ ni bila potrebna, 
pridobljena pa so bila soglasja lastnikov za izvedbo del. Cilj je bil preveriti uļinkovitost izbranih 
metod ter moģnost nadaljnje uporabe na vodnih in priobalnih zemljiġļih. 

 

 



 

 

Preglednica 1: Pregled lokacij odstranjevanja ITV 

 

PILOTNO 
OBMOĻJE 

OZNAKA 
UKREPA UKREP LOKACIJA CILJNA VRSTA 

PRIDOBITEV 
ZEMLJIĠĻ 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D12. 

Metoda 1 - prekrivanje s pomoļjo 
popleta z vrbovjem 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  
Od  E: 537793, N:131528 do E: 537793, N: 131534, dolģina 7 m, ġirina 3 m, 
Od E: 537792, N: 131537 do E: 537792, N: 131545, dolģina 8 m, ġirina 3 m, 
Od E: 537791, N: 131547 do E: 537761, N: 131607, dolģina 70m ġirina 4 m; 
v skupni dolģini 85 m, povrġine 325 m2. 

vodomec (pridobi 
mesta za preģo); ITV 
(japonski dresnik) 

ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D13. 

Metoda 2 - prekrivanje s filcem 
ter sidranje z vrbovimi koli  
 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice   
Od E: 537714, N: 131681 do E: 537736, N: 131665,  dolģina 35 m, ġirina 4 m 
Od E: 537750, N: 131650 do E: 537758, N: 131608, dolģina 43 m, ġirina 3m; 
v skupni dolģini 78 m, povrġine 269 m2.  
 ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D14. 

Metoda 3 - izvajanje intenzivne 
koġnje vsakih 14 dni,  
 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice   
Od E: 537466, N: 131870 do E: 537484, N: 131850, dolģina 25 m ġirina 2 m 
Od E: 537507, N: 131823 do E: 537511, N: 131820, dolģina 4 m, ġirina 3 m 
Od E: 537567, N: 131771 do E: 537571, N: 131768, dolģina 5 m, ġirina 3 m 
Od E: 537593, N: 131742 do E: 537592, N: 131713, dolģina 31 m, ġirina 5 m; 
v skupni dolģini 65 m, povrġine 228 m2. ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D15. 

Metoda 4 - prekrivanje z mreģo in 
z izļrpavanje,  

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  
Od E: 537823, N: 131385 do E: 537824, N: 131380,  dolģina 5 m, ġirina 2 m, 
povrġine 10 m2. ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D16. 

Draģa vas, sotoļje Dravinje in Oplotnice  ) 
Od E: 537825, N: 131373 do E: 537827, N: 131357,  dolģina 15 m, ġirina 3 m, 
povrġine 45 m2. ne 
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3 Opis izbranih metod 
 

Z namenom pridobitve znanj in informacij o uļinkovitosti metod so bile izbrane ġtiri metode in sicer:  

1. omejevanje dresnika z vrbovimi popleti,  

2. omejevanje dresnika s prekrivanjem s filcem ter sidranje z vrbovimi koli,  

3. intenzivno izļrpavanje s koġnjo ter  

4. prekrivanje s kovinsko mreģo.  

Gre za izbrane in nadgrajene metode, ki se ģe uporabljajo v slovenskem in evropskem prostoru, 
vendar pa so bile na vodnih in priobalnih zemljiġļih zaradi zahtevnosti izvajanja slabo poznane in 
uporabljane. 

 

 

Slika 2: Lokacije odstranjevanja ITV in naļin izvedbe 



 

 

3.1 Metoda 1 ï Omejevanje dresnika z vrbovimi popleti 

Na izbrani lokaciji je dresnik z razraġļanjem s koreninskim sistemom povzroļil destabilizacijo in 
erodiranje breģine v dolģini 11 m. Izbrana je bila metoda omejevanja dresnika z vrbovimi popleti. 
Uļinkovitost metode je pokazala ġtudija iz Avstrije (Hoerbinger in Rauch, 2019), v kateri je bilo 
dokazano, da vrba, ki je v stiku z vodo odģene v taki intenziteti, da prepreļi nadaljnjo bujno razrast 
dresnika, hkrati pa s koreninskim sistemom stabilizira breģino.  

 
Slika 3: Metoda 1 - izhodiġļno stanje 

 

3.1.1 Vzpostavitev 

Metoda predvideva sanacijo breģine z vrbovimi popleti. Najprej je bilo potrebno odstraniti 
nadzemni del dresnika ter ļim veļji del glavnih korenin. Breģina se je izravnala in se je uredil 
naklon (1:1 ï 1:1,5). Na poġkodovanih mestih se je obnovila peta obreģne ureditve, izvedena kot 
zavarovanje iz grobe kamnite zloģbe z jezbicami, nato pa se je na breģini vzpostavil vrbov poplet. 
Vrbove potaknjence se je poloģilo preļno na vodotok, pri ļemer so ļela potaknjencev segala za 
urejeno peto vodotoka, pod nivo vode v ļasu srednjih vodostajev. Vrh vrbovih potaknjencev se je 
konļal cca 20 cm pod vrhom breģine. Potaknjence se je fiksiralo z vejami, ki se jih je z jeklenicami 
pritrdilo ob pilote, vtisnjene v breģino. Preļne veje so bile v razmaku cca 50 cm. Piloti so bili iz 
sveģe vrbe, dolgi min 1 m, s premerom 5 do 10 cm. Potaknjence se je mestoma posulo z zemljino, 
do debeline cca 2 cm. Pri tem se je na enem odseku le te zasulo malo bolj, na drugem pa manj. 



 

 

 

Slika 4: Metoda 1 - vrbov poplet 

 

3.1.2 Vzdrģevanje 

Spomladi 2022 je vrbov poplet uspeġno (> 90%) odgnal.  Na zadnjem odseku obmoļja, ki je bilo 
bolj posuto z zemljo, je bilo dresnika ter tudi ostale zarasti manj, vrba pa je dobro odgnala. 
Dresnika je bilo na celotnem obmoļju koliļinsko manj kot pred izvedbo metode in je bil tudi manjġe 
rasti. Ob zaļetku rastne sezone, v primerjavi z obmoļjem, kjer se je izvajala intenzivna koġnja 
(koreninski sistem dresnika se ni odstranjeval) in je bil dresnik visok ģe do 1,5m, je bil na tem 
obmoļju (kjer se je odstranjeval tudi koreninski sistem dresnika) visok do cca 0,5m. Vendar pa je 
bil prisoten na celotnem obmoļju ukrepa. V nadaljevanju sezone se je izvedlo in po potrebi 
ponovilo selektivno pletje dresnika z gozdarskim srpom. Pri tem je bilo potrebno paziti, da se ne 
pokosijo oz. poġkodujejo vrbovi poganjki. V celotnem letu 2022 so bila opravljena tri selektivna 
pletja obmoļja. O pletju se je odloļalo sproti, glede na rast dresnika, ko je dresnik dosegal viġino 
vrbe. Po prvi odstranitvi je bilo opaziti, da je vrba na obmoļju neenakomerno odgnala. Predvsem 
na zaļetnem in konļnem delu obmoļja je vrba res dobro odgnala, v vmesnem delu pa ne toliko. 
To je v nadaljevanju dresniku omogoļilo hitro razrast, zaradi ļesar je bilo obmoļje potrebno 
ponovno opleti. Po tretjem pletju dresnik ni veļ odganjal intenzivno. Do konca leta 2022 je vrba 
dosegla viġino cca 2,0 m in je bolj ali manj prekrivala celotno obmoļje metode. Delov, kjer poplet 
sploh ne bi odgnal, ni bilo. Prav tako je bil dresnik prisoten na celotnem obmoļju. 

V letu 2023 je vrba dobro rasla ġe naprej. Bujno se je razraġļala predvsem na zaļetnem in 
konļnem delu obmoļja, na sredinskem delu pa je sicer rastla, vendar je koliļinsko manj prisotna. 
Zaradi tega je tam veļ prostora za dresnik, ki se je sicer razraġļal na celotnem obmoļju, na 
sredinskem delu pa v veļjem obsegu. Zaradi navedenega je bilo predvideno, da se obmoļje ġe 
vedno selektivno opleje. Ob prvi odstranitvi dresnika v letu 2023 se je tako previdno odstranil 
nadzemni del dresnika na celotnem obmoļju, pri ļimer se je pazilo, da se niso pokosili vrbovi 
poganjki. Dresnik je takrat dosegel velikost 80 ï 100 cm. Dresnik se je v nadaljevanju sezone ġe 
vedno razraġļal, zaradi ļesar je bilo obmoļje potrebno ponovno opleti. V nadaljevanju sezone je 
bilo celotno podroļje opleto ġe 2x. Odloļitev o pletju je bila sprejeta racionalno in po potrebi glede 
na rast dresnika. Avgusta 2023 so Slovenijo prizadele poplave, izjema ni bilo niti predmetno 
obmoļje. Po poplavah je bilo ugotovljeno, da je obmoļje gorvodno in dolvodno erodiralo, vrbov 
poplet pa je poplave prestal nepoġkodovan. Vrbe so se sicer polegle, vendar ġkode ni bilo. Ob 
koncu leta je bila vrba velikosti cca 3 m, dresnik pa je bil prisoten ġe na celotnem obmoļju. 

Tudi v letu 2024 je bila vrba dobro razraġļena predvsem v zaļetnem in konļnem delu obmoļja, 
sredinski del pa je bil manj zaraġļen. V marcu se je obmoļje dodatno zasadilo, z namenom vrstno 



 

 

pestre obreģne vegetacije, V primerjavi z drugimi referenļnimi obmoļji, je dresnik rasel poļasneje 
in ga je bilo koliļinsko manj. Ġe vedno pa se je pojavljal na celotnem obmoļju. V primerjavi z 
ostalimi testiranimi metodami (z izjemo mreģe), pa je dresnik tu intenzivneje rasel in dosegal veļje 
viġine. Zaradi navedenega se je obmoļje ġe vedno plelo, s ciljem izļrpavanja. Tekom sezone se je 
obmoļje oplelo 4x. Opaziti je bilo, da obmoļje ni veļ tako gosto zaraġļeno z dresnikom, kot v 
preteklih sezonah. Do konca leta je vrba dosegala viġine 4 ï 6 m. Koncesionar je obmoļje 
razredļil.  

 

3.1.3 Monitoring 

V letu 2025 je planirana izvedba monitoringa obmoļja, z namenom spremljanja stanja. V kolikor bi 
se izkazalo, da dresnik po aktivni izvedbi intenzivno odganja, bi bilo smiselno izvesti dodatno 
pletje.  
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Slika 5: Metoda 1 - prikaz tekom izvedbe del 2021 - 2024 



 

 

3.2 Metoda 2 ï Omejevanje dresnika s prekrivanjem s filcem ter 
sidranje z vrbovimi koli 

 

Na tej lokaciji se je osnoval moļan sestoj dresnika, ki je prav tako destabiliziral breģino in povzroļil 
erodiranje breģine. Breģina se je obnovila in vzdolģno prekrila z materiali iz poliesterskih in 
polopropilenskih vlaken (v nadaljevanju filc) ter dodatno stabilizirala s kovinsko mreģo in sveģimi 
vrbovimi koli. Metoda je bila preizkuġena v Triglavskem narodnem parku, kjer se je izkazala za 
uļinkovito.  

 

 
Slika 6: Metoda 2 - izhodiġļno stanje 

 

3.2.1 Vzpostavitev 

Metoda predvideva sanacijo breģine z izvedbo vzdolģnega prekrivanja s filcem. Najprej je bilo 
potrebno odstraniti nadzemni del dresnika ter ļim veļji del glavnih korenin. Breģina se je izravnala 
in se je uredil naklon (1:1 ï 1:1,5). Pri tem je bilo pomembno, da je povrġina ļim bolj ravna. Grbine 
so se izravnale in vdolbine zasule, saj izravnana povrġina omogoļa polaganje filca brez zraļnih 
ģepov. Na tako pripravljeno povrġino se je nato tesno poloģil filc, debeline vsaj 400g/m2. Pri 
polaganju je bila pozornost posveļena zmanjġevanju ġtevila stikov oz. moģnosti vdora vode pod 
povrġino filca. Filc naj bo tako ļim ġirġi (vsaj 4m), saj se s tem zmanjġuje ġtevilo stikov oz. moģnost 
vdora vode pod povrġino filca. Stiki morajo biti prekriti vsaj 50 cm. Filc se je polagal vzdolģno z 

vodotokom. Spodnji rob filca se je ovil okoli ģelezne rebraste palice, ß12 mm, ki se jo je stabiliziralo 

s sidri in kavlji. Sidra imajo uġesa in kljuko. S pomoļjo kljuke se zabito sidro zasuļe in s tem 
zagotovi moļnejġe sidranje v zemljino. Kavelj fiksira rebrasto ģelezno palico s filcem na mestu.  
Dobro sidranje je pomembno, da ne pride do poġkodb filca ob visokih vodah. Na zgornjem robu se 
je izkopal globok jarek, v katerega se je zavihal filc, ki je bil na spodnjem robu ġe dodatno 
stabiliziran z rebrastimi palicami. Breģina se je nato ġe dodatno stabilizirala s kovinsko mreģo in s 
sveģimi vrbovimi piloti, ki se jih je vtisnilo skozi filc v breģino. Uporabljena je bila gosta mreģa, z 
okenci 10 x 10 mm, vendar pa se lahko uporabi tudi armaturna mreģa ipd. Vmesno prekrivanje 
filca se je fiksiralo s pomoļjo primerno dolgih ètesarskihç spon. Spona je bila izdelana iz ģelezne 
palice ß 16 mm. V zemljo se je vtisnila v dolģini cca 80 cm. Fiksacija spon se poveļa tako, da se 2 
sponi loļeno vtisne pod kotom, nato pa se ju na vrhu poveģe. Dolģina spon je bila 50 cm. Vrbovi 



 

 

piloti so imeli premer okoli 10 cm, dolgi so bili okrog 1,5 m. Vrbove pilote se je razporedilo v 
razmaku cca. 1,5 x 2 m, pri tem je bil 2 m razmak vzporedno z vodotokom. Priļakovano je bilo, da 
vrbovi koli odģenejo in delujejo kot vegetativna sidra, ki stabilizirajo breģino.  

 

Slika 7: Metoda 2 - filc in vrbovi piloti 
 

 

 
 

 
Slika 8:Prikaz izvedbe ģeleznega sidra in ģelezne spone 

 

 

3.2.2 Vzdrģevanje 

V letu 2022 so odgnali skoraj vsi vrbovi piloti. Opaziti je bilo zgolj lokalne poganjke dresnika, 
predvsem na spojih filca, ob vrbovih pilotih in sidrih ter na robovih filca. Ti lokalni poganjki so se 
odstranili. Breģina je bila z izjemo navedenega gola, filc in mreģa sta bila dobro vidna. Skozi 
sezono je vrba hitro rasla, tudi v suġnem obdobju. Razlog za to bi lahko bil, da filc zadrģuje vodo in 
prepreļuje izhlapevanje. Poleti je bilo opaziti, da se skozi luknje v filcu prviļ razraġļa tudi drugo 
zelenje. Ob koncu sezone je bilo obmoļje zaraġļeno, od daleļ ni bilo veļ opazno, da je breģina 
prekrita s filcem. Dresnika skoraj ni bilo. Poleg posameznih poganjkov na podroļju filca je bilo 
opaziti manjġa obmoļja dresnika na zaļetku in koncu odseka poloģenega filca. Ob koncu sezone 
je vrba na tem obmoļju dosegla velikost med 2 in 3 m.  

V letu 2023 je vrba ġe naprej dobro rasla. Dresnik se je ġe vedno pojavljal lokalno, na mestih, kjer 
so spoji filca, kjer je bil filc preluknjan, tj. na mestih sider in pilotov, na zaļetku in koncu obmoļja 
ter mestoma na zgornji meji breģine. Filc in mreģa skoraj nista bila veļ vidna, delno zaradi 
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razraġļanja vrbe, delno pa zaradi nanosov ob visokih vodah in poplavah. Ob poplavah je priġlo do 
manjġe poġkodbe filca na gorvodnem delu ob spodnjem robu breģine. Glede na obseģnost 
dogodka so bile poġkodbe minimalne ï na velikosti cca 0,5 x 0,5m je filc privzdignilo in nekoliko 
obrnilo. Poġkodbo je bilo enostavno sanirati z dodatnimi sidri in sponami. Ob koncu leta so vrbe 
dosegle viġino 4-5 m. 

V letu 2024 je bilo predvideno, da se iz breģine odstrani umetni material (filc, mreģa, sidra). 
Izvajalec je priļel z odstranjevanjem, vendar je bilo ugotovljeno, da je nad filcem nanos v debelini 
cca 30 cm, na nekaterih testnih odsekih pa celo 50-70 cm. Vrba je v tem sloju ģe priļela poganjati 
korenine. Delavci so testno poskusili najprej odstraniti nanose, nato pa pazljivo odstraniti material, 
vendar je kljub temu prihajalo do poġkodb vrbe. Delo je bilo ġe dodatno oteģeno zaradi sidranja na 
spodnjem in zgornjem robu breģine. Odstranil se je filc na povrġini cca 4 x 5 m. Ugotovljeno je bilo, 
da odstranjevanje na takġen naļin ni smiselno, ni ekonomiļno, hkrati pa se povzroļajo poġkodbe 
na vrbi in breģini. Zaradi zagotavljanja vodoprepustnost se je na celotnem obmoļju filca v material 
naredilo luknje z zabijanjem kovinske ġpice. Delo je bilo tudi tukaj oteģeno zaradi debeline nanosa. 
V nadaljevanju sezone na tem obmoļju dresnika skoraj ni bilo, niti na delu, kjer je ostal filc, niti na 
povrġini cca 20 m2, kjer se je filc odstranil. Ob koncu sezone je vrba dosegla viġino 6-8 m, stebla 
so debela (premer veļji od 10 cm), obmoļje pa je bilo koġato obraġļeno. Izvajalec je vrbo na tem 
obmoļju razredļil. Dresnik ni bil prisoten. 

 

3.2.3 Monitoring 

V letu 2025 je planirana izvedba monitoringa obmoļja, z namenom spremljanja stanja. V kolikor bi 
se izkazalo, da dresnik po aktivni izvedbi intenzivno odganja, bi bilo smiselno izvesti dodatno 
pletje.  
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Slika 9: Metoda 2 - prikaz tekom izvedbe del 2021 - 2024 
 

 



 

 

3.3 Metoda 3 ï Intenzivno izļrpavanje s koġnjo 

 

Metoda se je izvajala na ġtirih mikrolokacijah, na katerih so se osnovali moļni sestoji dresnika. 
Metoda predvideva, da se z izvedbo intenzivne koġnje s periodo cca 14 dni v ļasu rastne sezone 
priļne izļrpavati dresnik, na naļin da se oslabijo in postopoma uniļijo tudi korenine. Po dveh letih 
izvajanja naj bi dresnik oslabel do te mere, da je omogoļena vzpostavitev naravnega obreģnega 
rastja.  

 

3.3.1 Vzpostavitev 

 
Metoda se je priļela izvajati v jeseni 2021, vendar ġtevilo koġenj ni bilo zadostno, da bi lahko bili 
vidni rezultati. Zato se kot zaļetek metode ġteje naslednja ï prva cela rastna sezona.  
V letu 2022 se je prva odstranitev izvedla konec junija, ko je dresnik ģe dosegel viġino cca 2 m. 
Dela so se izvajala do konca oktobra, izvedenih je bilo osem koġenj. Ob prvi odstranitvi so se 
uporabili gozdarski srpi, stebla so se odstranila cca 10 cm nad tlemi, pri ļimer je bil rez oster, tako 
da ni cefral rastline. Ker se dresnik lahko razmnoģuje tudi z nadzemnimi deli, je bilo potrebno 
zagotoviti, da odstranjena stebla niso zaġla v vodo, kjer bi jih vodni tok lahko odnesel dolvodno. 
Prav tako ni dovoljeno dolgotrajno deponiranje na breģini. Nadzemni del dresnika se je zato 
shranjeval v velike vreļe, ki so se nato odpeljale na ustrezno deponijo, kjer se ga je toplotno uniļilo 
s pomoļjo industrijskega kompostiranja. Ker se je izkazalo, da je bolje, ļe se dresnik odstranjuje 
ļim bolj ob tleh, je izvajalec pri naslednjih koġnjah stebla odstranjeval tik ob tleh. Ob zaļetku 
sezone je dresnik med posameznimi koġnjami odgnal povpreļno 40-60 cm, ponekod tudi nad 80 
cm. V povpreļju je tako dresnik v obdobju najveļje rasti zrasel na teden cca 30-45 cm. V zakljuļku 
rastne sezone se je koġnja izvajala z veļjo periodo od 14 dni, saj je dresnik rasel poļasi. Po zadnji 
koġnji v oktobru se je rast upoļasnila do te mere, da naslednja odstranjevanja niso bila smiselna, 
nadzemni deli dresnika pa v ļasu zimske sezone odmrejo.  
 
 

3.3.2 Vzdrģevanje 

V letu 2023 se je priļelo z nadaljnjim izvajanjem intenzivne koġnje. Prva koġnja je bila izvedena, ko 
je bil dresnik viġine cca 80 ï 100 cm. Sledilo je ġe 9 zatiralnih koġenj, zadnja se je izvedla v drugi 
polovici oktobra. Stebla so se odstranjevala z ostrim rezom, povsem ob breģini. Zadnjih nekaj 
koġenj, ko je bil dresnik majhen, se ga ni kosilo, temveļ pulilo, pri ļemer so se odstranile tudi 
korenine. Odstranjen material se je naloģil v velike vreļe in se odpeljal na ustrezno deponijo, kjer 
se ga je toplotno uniļilo s pomoļjo seģiga. Ob drugi odstranitvi se je delno izvedla tudi zasaditev ï 
nadgradnja metode. Dresnik je zgolj po eni polni sezoni vidno oslabel, vendar pa to ni bilo dovolj 
za samostojno vzpostavitev naravne grmovne oz. drevesne zarasti. Avtohtona zarast bi lahko ġe 
dodatno odvzela prostor in omejila rast dresnika, zaradi ļesar se je predvidela zasaditev s 
sadikami razliļnih vrst ter tudi z vrbovimi potaknjenci. Zaradi teģav pri dobavi sadik se je spomladi 
zasadilo samo 7 brogovit. Ļrna jelġa se je zasadila jeseni, po zadnji koġnji. Ob izkopu sadilnih jam 
je bilo ugotovljeno, da v zemlji ni veliko ostankov korenin dresnika. 
 
Poplave v avgustu 2023 so imele najveļji vpliv ravno na obmoļje 3. Na vseh odsekih obmoļja 3 je 
priġlo do erozije breģine. Zaradi erozije pa so se dodatno izpostavile korenine dresnika, ki jih je 
izvajalec ob naslednjih koġnjah odstranjeval (pulil). Ob koncu sezone je bil dresnik prisoten v 
bistveno manjġem obsegu, kot v preteklih letih. 
 



 

 

V zaļetku leta 2024 je bilo opaģeno, da je ļez zimo priġlo ġe do dodatne erozije breģine in 
izpostavitve koreninskega sistema. Ker se v preteklem letu zasaditev ni izvedla v planiranem 
obsegu, se je v zaļetku leta 2024 zasadila ġe dodatna avtohtona obreģna zarast. V nadaljevanju je 
bilo opaģeno, da je dresnik sicer ġe vedno prisoten na celotnem obmoļju, kjer se je v preteklosti 
izvajala koġnja, vendar pa je bil prisoten v bistveno manjġem obsegu (cca 10% povrġine), poganjki 
so bili majhni, do viġine cca 30cm (na obmoļju brez odstranjevanja pa cca 1m). Breģine so bile 
zatravljene, na veliki povrġini se je pojavila tudi kopriva. Izvajalec je obmoļje oplel, saj so bili ob 
prvi odstranitvi poganjki ġe premajhni za koġnjo. Ob odstranitvi se je poskusil izpuliti tudi ļim veļji 
del korenine. Kjer je bil izpostavljen koreninski sistem zaradi erozije, ga je izvajalec v najveļji 
moģni meri poskuġal odstraniti (pobrati oz. izpuliti). Tudi v nadaljevanju sezone je dresnik rasel 
poļasi, na celotnem obmoļju se ga je ob odstranitvi nabralo za manj kot eno nakupovalno vreļko. 
Poganjki so bili majhni in med ostalo zarastjo skoraj neopazni. Koġnje oz. pletja so se prilagodila 
rasti dresnika. Kljub temu, da je bilo za celo sezono naļrtovanih 10 koġenj, so se izvedle zgolj ġtiri, 
ker za veļ ni bilo potrebe. Zadnje pletje se je izvedlo avgusta. V oktobru dresnik na tem obmoļju 
sploh ni bil prisoten (v kolikor je bil prisoten, se je skrival v travi ï potencialno zelo redek in 
majhen), breģina je bila gosto poraġļena s cca 20-30cm visoko travo, koprivami in drugo zeliġļno 
vegetacijo. Dobro so se prijela zasajena drevesa in grmovnice ter vrbovi potaknjenci.  
 

3.3.3 Monitoring 

V letu 2025 je planirana izvedba monitoringa obmoļja, z namenom spremljanja stanja. Monitoring 
je predvsem bistven na tem obmoļju, saj je bila rast v preteklem letu zelo poļasna in obstaja 
moģnost, da rastlina samo miruje. V kolikor bi se izkazalo, da dresnik po aktivni izvedbi intenzivno 
odganja, bi bilo smiselno izvesti dodatno pletje.  
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