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Povzetek 
 

Namen izvedene aktivnosti: 

Priprava protokolov za spremljanje stanja in njihova vključitev v državno shemo monitoringa v 

okviru akcij C.7 in C.8 je ena izmed obširnejših nalog projekta LIFE IP NATURA.SI.  Delovni 

načrt priprave državne sheme monitoringa je pripravljen z namenom boljšega načrtovanja 

izvedbe nalog in koordinacije ljudi pri izvajanju aktivnosti priprave protokolov spremljanja 

stanja in njihovo umeščanje v državno shemo monitoringa. 

 

Rezultati: 

Pričujoči dokument podaja okvirno časovnico izvajanja posameznih nalog, katerih izvedba bo 

pripeljala do državne sheme monitoringa za potrebe upravljanja območij Natura 2000 ter 

poročanja o stanju vrst in habitatnih tipov, vključenih v omrežje Natura 2000. Aktivnosti bodo 

potekale v obdobju 2022 – 2026. Posamezne naloge so v dokumentu razporejene v sedem 

sklopov. V vsakem sklopu je navedena naloga, časovni okvir, nosilec naloge in pričakovan 

izdelek: 

- Sklop A: priprava vhodnih podatkov; izvedba v 2022; nosilec je Zavod RS za varstvo 

narave; rezultat so GIS in tabelarični podatki o monitoringih vrst in drugih okoljskih 

monitoringih. 

- Sklop B: podrobna določitev potreb po monitoringih za upravljanje območij Nature 

2000; izvedba v 2022 in 2023, nosilec je Zavod RS za varstvo narave; rezultat je GIS 

območij spremljanja stanja in preglednica z navedenimi vrstami in HT ter okoljskimi 

kazalniki, kateri se na območju spremljajo. 

- Sklop C: podrobna določitev potreb po monitoringih za poročanje o stanju vrst in 

habitatnih tipov; izvedba v 2023 in 2024; nosilec so strokovnjaki za vrste in HT; rezultat 

je GIS sloj predlaganih popisnih mest. 

- Sklop D: razvoj in testiranje popisnih protokolov; izvedba 2021 – 2025; nosilec so 

partnerji v projektu LIFE IP NATURA.SI; rezultat so popisni protokoli navedeni pod 

akcijo C.7. 

- Sklop E: preveritev ustreznosti in zadostnosti izbranih popisnih mest in kazalnikov za 

potrebe upravljanja območij Natura 2000; nosilec je Zavod RS za varstvo narave; 

izvedba 2023 – 2025; rezultat je po potrebi dopolnjeni izdelki sklopov B, C in D. 

- Sklop F: priprava čistopisa popisnih protokolov in podlag za razvoj manjkajočih 

popisnih protokolov; izvedba v 2025 in 2026; nosilec so strokovnjaki za vrste in HT, 

drugi partnerji v projektu LIFE IP NATURA.SI; rezultat so čistopisi popisnih protokolov. 

- Sklop G: Priprava državne sheme monitoringa in faznega načrta njene izvedbe; 

izvedba v 2026; nosilca Zavod RS za varstvo narave in Ministrstvo za okolje in prostor; 

rezultat je državna shema monitoringa z različnimi besedilnimi, tabelaričnimi in GIS 

dokumenti. 

 

Zaključek: 

Državna shema monitoringa bo pomemben izdelek projekta LIFE_IP NATURA.SI, pri 

nastanku katerega bo sodelovala večina partnerjev projekta. Za uspešno izvedbo posameznih 
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nalog je zato potreben načrt. Delovni načrt priprave državne sheme monitoringa grobo 

opredeljuje izvedbo posameznih aktivnosti v sedmih sklopih, pred izvedbo posameznega 

sklopa pa bo potrebno še dodatno podrobnejše načrtovanje, ki lahko delno tudi spremeni načrt 

naveden v tem dokumentu. 

 

 

Summary 
 

Purposes of planned and executed activities: 

 

The preparation of protocols for monitoring and their integration into the national monitoring 

scheme within the framework of Actions C.7 and C.8 is one of the more extensive tasks of the 

LIFE-IP NATURA.SI project. The work plan for the preparation of the national monitoring 

scheme has been developed with the objective of enhancing the planning of task execution 

and the coordination of personnel involved in the process of preparing monitoring protocols 

and their integration into the national monitoring scheme. 

 

Results and Outcomes: 

 

The present document outlines a tentative timeline for the execution of individual tasks aimed 

at establishing the national monitoring scheme for the management of Natura 2000 areas and 

reporting on the status of species and habitat types included in the Natura 2000 network. 

Activities will span from 2022 to 2026 and are categorized into seven sets. Each set specifies 

the task, timeframe, responsible entity, and expected deliverable: 

 

- Set A: Preparation of input data; implementation in 2022; led by the Institute of the 

Republic of Slovenia for Nature Conservation; results in GIS and tabular data on 

species monitoring and other environmental monitoring. 

- Set B: Detailed determination of monitoring needs for Natura 2000 area management; 

implementation in 2022 and 2023; led by the Institute of the Republic of Slovenia for 

Nature Conservation; results in GIS areas for monitoring status and a spreadsheet 

listing monitored species and habitat types, along with environmental indicators. 

- Set C: Detailed assessment of monitoring requirements for reporting on the condition 

of species and habitat types; to be conducted in 2023 and 2024; led by experts 

specializing in species and habitat types; the outcome will be a GIS layer depicting 

suggested monitoring site locations. 

- Set D: Development and validation of survey protocols; to be carried out from 2021 to 

2025; carrying out by partners in the LIFE IP NATURA.SI project; the outcome will be 

survey protocols as listed under Action C.7. 

- Set E: Evaluation of the appropriateness and sufficiency of selected survey locations 

and indicators for the purposes of managing Natura 2000 areas; led by the Institute of 

the Republic of Slovenia for Nature Conservation; scheduled for implementation from 

2023 to 2025; results in augmented products from Sets B, C, and D, if necessary. 

- Set F: Preparation of clean copies of survey protocols and foundations for the 

development of missing survey protocols; implementation in 2025 and 2026; led by 
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experts in species and habitat types, alongside other partners in the LIFE IP 

NATURA.SI project; results in clean copies of survey protocols. 

- Set G: Preparation of the national monitoring scheme and a plan for its execution; 

implementation in 2026; led by the Institute of the Republic of Slovenia for Nature 

Conservation and the Ministry of Natural Resources and Spatial Planning; results in 

the national monitoring scheme with various textual, tabular, and GIS documents. 

 

Conclusions: 

 

The national monitoring scheme will be a significant output of the LIFE IP NATURA.SI project, 

involving the participation of most project partners. Consequently, a well-structured plan is 

essential to ensure the successful execution of individual tasks. The working plan for the 

preparation of the national monitoring scheme provides a high-level overview of the key 

activities organized into seven sets. It's important to note that prior to the commencement of 

each set, a more detailed planning phase will be conducted, which could potentially lead to 

adjustments in the plan outlined in this document. 
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Uvod 
 

Državna shema monitoringa je načrt izvajanja monitoringov za potrebe izvajanja Natura 

direktiv, ki omogoča oceno stanja vrst in habitatnih tipov ter podpirajo upravljanje, ki prispeva 

k njihovemu ugodnemu stanju ohranjenosti. Informacije, pridobljene z monitoringi, vključenimi 

v državno shemo monitoringa, se bodo uporabljale za: 

- upravljanje območij Natura 2000 (načrtovanje, izvajanje in spremljanje učinkov 

varstvenih ukrepov), 

- poročanje o doseganju ciljev Programa upravljanja območij Natura 2000, 

- posodabljanje ekoloških informacij standardnih obrazcev Natura 2000 (SDF), 

- poročanje po 17. členu Direktive o habitatih in 12. členu Direktive o pticah. 

 

Priprava državne sheme monitoringa je nujna, da bodo informacije, pridobljene z različnimi tipi 

monitoringov, celovite, primerljive in povezljive, ter da bo izvajanje monitoringov za zgoraj 

navedene potrebe optimizirano in racionalno. Umeščenost državne sheme monitoringa v 

sistem upravljanja z omrežjem Natura 2000 ter poročanjem o stanju ohranjenosti vrst in 

habitatnih tipov Nature 2000,  je shematsko prikazana v prilogi 2 tega dokumenta.  

 

Priprava državne sheme monitoringa je večleten proces, ki mora vključevati znanje, 

pridobljeno s pripravo in izvajanjem že potekajočih monitoringov ter njihovo nadgradnjo, 

upoštevajoč nova spoznanja in metode. V državno shemo monitoringa morajo biti vključene 

potrebe po monitoringu, določene v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI. Zato se bodo tekom 

priprave državne sheme monitoringa preverjali in dopolnjevali obstoječi popisni protokoli, za 

manjkajoče taksone in habitatne tipe pa se bodo pripravili novi. Spoznanja, pridobljena v 

procesu preverjanja, dopolnjevanja in priprave novih popisnih protokolov, se bodo sproti 

vključevala v pripravo državne sheme monitoringa. 

 

Pričujoči dokument vsebuje načrt priprave državne sheme monitoringa, v kateri bodo 

sodelovali strokovnjaki in partnerji v projektu LIFE-IP NATURA.SI. Načrt vključuje: 

• ureditev obstoječih podatkov monitoringov in virov različnih podpornih 

podatkov (tip monitoringa, popisna mesta, viri okoljskih podatkov…); 

• določitev potreb po monitoringih za upravljanje območij Nature 2000 ter potreb 

po dopolnitvi monitoringov za poročanje o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih 

tipov; 

• razvoj popisnih protokolov za monitoringe nekaterih vrst, habitatnih tipov, 

krajinskih značilnosti in za območja Natura 2000; 

• testiranje obstoječih in novih popisnih protokolov monitoringov; 

• priprava in ureditev čistopisov s strani strokovnjakov preverjenih in potrjenih 

popisnih protokolov za vse monitoringe;  

• izdelavo državne sheme monitoringa in treh variant njenega izvajanja. 

 

Izvedba posameznih sklopov potrebnih za izdelavo državne sheme monitoringa se bo časovno 

prekrivala (priloga 1).  
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Vsebina načrta 
 

Sklop A. Priprava vhodnih podatkov 
 

Zaradi kompleksnosti odločitev, ki jih bo treba sprejeti pri pripravi državne sheme monitoringa, 

je treba vnaprej ustrezno pripraviti (poenotiti, združiti ipd.) obstoječe atributne in grafične 

podatke o že izvedenih monitoringih vrst in popisih habitatnih tipov. Veliko podatkov je 

razdrobljenih po dokumentih v različnih oblikah in formatih, zato se jih bo uredilo za nadaljnje 

delo. Poleg tega se bodo identificirali javno dostopni podatki o stanju okolja, rabi zemljišč in 

upravljanju z naravnimi viri, na katerih bo temeljila priprava dela kazalnikov za monitoring 

območij Natura 2000. 

 

 
Slika 1. Popisna mesta doslej izvedenih državnih monitoringov po skupinah vrst. 

 
Tabela 1. Naloge, ki se bodo izvedle v okviru sklopa A, pričakovani izdelki in izvajalec posameznih nalog. 

Naloga Izdelek Izvede 

A.1: Dokončati izpis popisnih mest iz obstoječih 

popisnih protokolov potekajočih monitoringov oz. 

pripraviti grafični sloj popisnih mest, ki vključuje 

informacije o tipu (populacijski / distribucijski / …) in 

izvajanju monitoringa (se izvaja / prekinjen / opuščen / 

načrtovan). Podatki se pridobijo iz popisnih protokolov 

ali/in izvedenih monitoringov (slika2). 

GIS sloj s prikazom popisnih mest 

potekajočih in že načrtovanih (razpisanih) 

monitoringov. Za vsako popisno mesto je 

opredeljen tip monitoringa. Atributni podatki 

so lahko v ločeni a povezljivi tabeli. Sloj 

omogoča pregled po posameznih vrstah. 

ZRSVN 
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A.2: Pripraviti prostorski prikaz pokritosti območij 

Natura 2000 s popisnimi mesti potekajočih 

monitoringov posameznih vrst. V prikaz se vključijo 

tudi popisna mesta prekinjenih monitoringov (slika 3). 

GIS sloj z območji Natura 2000, katerim so 

pripete informacije o prisotnih lokacijah in 

tipu monitoringa po posameznih vrstah. 

ZRSVN 

A.3: Zbrati in pripraviti grafični sloj obstoječih 

upravljavskih con, ki bodo predstavljale osnovne 

entitete monitoringa območij Natura 2000. (slika 4). 

GIS sloj upravljavskih con, ki so bile že 

izdelane v okviru rednega in projektnega 

dela. 

ZRSVN 

A.4: Identificirati in zbrati obstoječe javno dostopne 

podatkovne vire s podatki o stanju okolja, rabi zemljišč 

in upravljanju z naravnimi viri. 

Zbir podatkovnih virov z javno dostopnimi 

podatki o stanju okolja, rabi zemljišč in 

upravljanju z naravnimi viri. 

ZRSVN 

 

 
Slika 2. Primer dela izpisa popisnih mest za vrsto strašničin mravljiščar z navedbo tipa monitoringa in po 

posameznih letih prikazano izvajanje monitoringa.  

 

 
Slika 3. Primer grafičnega prikaza za izbrano vrsto (strašničin mravljiščar) določenih območij Natura 2000 ter  

popisnih mest potekajočega monitoringa glede na tip monitoringa za izbrano vrsto v in izven območij Natura 2000. 
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Slika 4. Primer že izdelanih upravljavskih con (GIS sloj), ki so bile narejene v okviru rednega in projektnega dela 

ZRSVN in bodo predstavljale temelj za pripravo monitoringa območij Natura 2000. 

 

 
Slika 5. Primer nekaterih javno dostopnih podatkov o stanju okolja, rabi zemljišč in upravljanju z naravnimi viri, iz 

katerih bo narejen nabor kazalnikov monitoringa območij Natura 2000. 
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Sklop B. Podrobna določitev potreb po monitoringih za 
upravljanje območij Nature 2000 
 

Upravljanje območij Natura 2000 temelji na t.i. upravljavskih conah, ki združujejo vrste in 

habitatne tipe s podobnimi ekološkimi zahtevami in zato se lahko njihovo ugodno stanje 

ohranjenosti zagotavlja s podobnimi varstvenimi ukrepi. Za določanje ustreznih ukrepov 

varstva in spremljanje učinkov njihovega izvajanja v posamezni upravljavski coni je treba 

določiti, katere informacije o populacijah vrst, njihovih habitatih, habitatnih tipih ter strukturah 

in procesih so potrebne. V sklopu B se bo opredelilo vrste in habitatne tipe, ki jih je treba 

spremljati ter tipe monitoringov, ki so potrebni v posamezni upravljavski coni. Pri tem se bo 

upoštevala prostorska umestitev že potekajočih monitoringov iz A.1 in A.2. 

 
Tabela 2. Naloge, ki se bodo izvedle v okviru sklopa B, pričakovani izdelki in izvajalci posameznih nalog. 

Naloga Izdelek Izvede 

B.1: Določiti vrste in habitatne tipe, ki 

se bodo spremljali na upravljavskih 

conah posameznih območij Natura 

2000. 

Preglednice upravljavskih con z vrstami in 

habitatnimi tipi, ki jih vključujejo, po območjih 

Natura 2000. V vsaki upravljavski coni so 

določene vrste / habitatni tipi, za katere je treba 

izvajati monitoring za potrebe upravljanja na 

posameznem območju Natura 2000. 

ZRSVN (po 

potrebi partnerji 

LIFE-IP 

NATURA.SI – 

strokovnjaki za 

vrste / HT) 

B.2: Določiti kazalnike stanja 

upravljavske cone za potrebe izvajanja 

upravljanja. 

Preglednice upravljavskih con s kazalniki stanja 

po območjih Natura 2000. V vsaki upravljavski 

coni so določeni kazalniki stanja okolja, naravnih 

virov in ukrepov, za katere je treba izvajati 

monitoring za potrebe upravljanja na 

posameznem območju Natura 2000. 

ZRSVN (po 

potrebi partnerji 

LIFE-IP 

NATURA.SI – 

strokovnjaki za 

vrste / HT) 

B.3: Izdelati GIS sloj za grafični prikaz 

razporeditve vrst in habitatnih tipov, 

katere se spremlja za potrebe 

upravljanja, po območjih Natura 2000. 

GIS sloj z informacijami o razporeditvi vrst in 

habitatnih tipov, katere se spremlja za potrebe 

upravljanja, po območjih Natura 2000. 

ZRSVN 

B.4: Izdelati GIS sloj za grafični prikaz 

razporeditve kazalnikov stanja, katere 

se spremlja za potrebe upravljanja, po 

območjih Natura 2000. 

GIS sloj z informacijami o razporeditvi kazalnikov 

stanja, ki se spremljajo za potrebe upravljanja, po 

območjih Natura 2000 

ZRSVN 

 

 

Sklop C. Podrobna določitev potreb po monitoringih za 
poročanje o stanju vrst in habitatnih tipov  
 

Poročanje o stanju vrst Nature 2000 in habitatnih tipov Nature 2000 poteka na ravni države 

(ptice po Direktivi o pticah), biogeografskih regij (vrste in habitatni tipi po Direktivi o habitatih) 

oziroma posameznih območij Natura 2000 (posodabljanje ekoloških informacij v SDF). V 

sklopu C bo podan nabor dodatnih potreb po monitoringih vrst in habitatnih tipov, ki bo 

omogočal zbiranje podatkov za poročanje po Natura direktivah kakor tudi posodabljanje 

ekoloških informacij SDF. Pri tem bodo upoštevani že izdelani popisni protokoli kot tudi 

potrebe, določene v sklopu B.  
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Tabela 3. Naloga, ki se bo izvedla v okviru sklopa C, pričakovani izdelki in izvajalci. 

Naloga Izdelek Izvede 

C.1: Ob upoštevanju rezultatov nalog sklopa 

B in podatkov iz sklopa A (A.1 in A.2) ter v 

sodelovanju s strokovnjaki za vrste določiti 

popisna mesta, ki so potrebna za izvajanje 

poročanja in vodenje SDF. 

GIS sloj popisnih mest potrebnih za 

izvajanje poročanja in vodenja SDF. 

ZRSVN (koordinator), 

strokovnjaki za vrste in 

HT (partnerji v projektu 

LIFE-IP NATURA.SI in 

drugi) 

 

 

Sklop D. Razvoj in testiranje popisnih protokolov  
 

Osnova za pripravo državne sheme monitoringa je jasna identifikacija potreb po podatkih in 

informacijah, ki jih od monitoringov pričakujemo. Na podlagi izraženih potreb se pristopi k 

pripravi in izvajanju posameznega monitoringa, katerega temelj je popisni protokol.  

 

Za več vrst (popis je narejen v okviru akcije A.6) so popisni protokoli že izdelani in v okviru 

potekajočih monitoringov tudi že testirani in po potrebi dopolnjeni. Za nekatere od teh vrst bodo 

zaradi razvoja novih popisnih metod v okviru projekta le-te tudi testirane, prilagodili pa se bodo 

tudi popisni protokoli. Za druge vrste, bodo v okviru projekta razvite popisne metode, ki bodo 

testirane na terenu in vključene v nove popisne protokole.  

 

V okviru projekta se bodo preverile alternativne popisne metode za monitoring negozdnih 

habitatnih tipov, po katerih bosta kartirani vsaj dve območji Natura 2000. Razvil, testiral in 

pripravil se bo tudi popisni protokol za monitoring izbranih gozdnih habitatnih tipov. 

 

Tekom projekta se bodo razvijale popisne metode in pripravili se bodo popisni protokoli za 

monitoring izbranih gozdnih in ostalih habitatnih tipov ter krajinskih struktur, pomembnih za 

biotsko raznovrstnost. V nekatere popisne protokole bodo vključene tudi nove popisne 

metode, ki jih omogočajo nove tehnologije (npr. daljinsko zaznavanje krajinskih struktur). 

 

Za monitoring območij Natura 2000 se bodo pripravili popisni protokoli, ki bodo temeljil na 

spremljanju kazalnikov stanja upravljavskih con. Kazalniki stanja upravljavskih con temeljijo 

na javno dostopnih podatkih o stanju okolja (npr. izbrani parametri o onesnaženosti vodotoka), 

rabi zemljišč (npr. dejanska raba kmetijskih zemljišč) in upravljanju z naravnimi viri. Popisni 

protokol za monitoring območja bo testiran na vsaj dveh območjih Natura 2000. 

 

Pri pripravi vseh popisnih protokolov se bodo upoštevale potrebe določene v sklopih B in C. 

Popisni protokoli bodo združeni v priročnike kartiranj in monitoringov, ki bodo smiselno 

vključeni v državno shemo monitoringov. 
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Tabela 4. Naloge, ki se bodo izvedle v okviru sklopa D, pričakovani izdelki in izvajalci posameznih nalog.  

Naloga Izdelek Izvede 

D.1: Razviti in testirati popisne protokole za 

vrste Emys orbicularis, Bombina bombina, 

Eriogaster catax, Ophiogomphus cecilia, 

Leucorrhinia pectoralis 

Popisni protokoli za vrste Emys orbicularis, 

Bombina bombina, Eriogaster catax, 

Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia pectoralis 

vključno z ostalimi izdelki navedenimi za te vrste v 

prijavnici projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo 

C.7 

CKFF 

D.2: Testirati metodo za optimizacijo 

monitoringa vrste Eudontomyzin vladykovi 

ter razviti izboljšan način vzorčenja vrst 

Natura 2000 iz skupine rib za potrebe 

izvajanja državne sheme monitoringa. 

Popisni protokol za vrsto Eudontomyzin vladykovi 

ter protokoli za vrste Natura 2000 iz skupine rib, 

vključno z ostalimi izdelki navedenimi za te vrste v 

prijavnici projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo 

C.7 

ZZRS 

D.3: Razviti in testirati popisne protokole za 

vrste Buxbaumia viridis, Dicranum viride, 

Drepanocladus vernicosus, Mannia 

triandra in Messia longiseta. 

Popisni protokoli za vrste Buxbaumia viridis, 

Dicranum viride, Drepanocladus vernicosus, 

Mannia triandra in Messia longiseta vključno z 

ostalimi izdelki navedenimi za te vrste v prijavnici 

projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo C.7 

UL, GIS 

D.4: Razviti in testirati popisne protokole za 

tri vrste Natura 2000 iz skupine višjih 

rastlin, za vrsto Congeria kusceri ter 

habitatni tip Natura 2000 – jame. 

Popisni protokoli za tri vrste Natura 2000 iz skupine 

višjih rastlin, za vrsto Congeria kusceri ter habitatni 

tip Natura 2000 – jame vključno z ostalimi izdelki 

navedenimi za te vrste in habitatni tip v prijavnici 

projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo C.7 

UL 

D.5: Za potrebe optimizacije monitoringov 

pripraviti analizo popisnih protokolov 

potekajočih monitoringov izbranih vrst 

Natura 2000 iz skupin hroščev in ptic ter 

razviti in testirati popisne protokole za vrste 

Rhysodes sulcatus, Stephanopachys 

substriatus, Cucujus cinnaberinus, Elaphe 

quatrolineata, Glaucidium passerinum, 

Aegolius funereus, Strix uralensis ter 

nekatere druge izbrane vrste Natura 2000 

iz skupine gozdnih ptic. 

Optimizirani popisni protokoli potekajočih 

monitoringov za izbrane vrste Natura 2000 iz skupin 

hroščev in ptic ter popisni protokoli za vrste 

Rhysodes sulcatus, Stephanopachys substriatus, 

Cucujus cinnaberinus, Elaphe quatrolineata, 

Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Strix 

uralensis ter nekatere druge izbrane vrste Natura 

2000 iz skupine gozdnih ptic, vključno z ostalimi 

izdelki navedenimi za te vrste in habitatni tip v 

prijavnici projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo 

C.7 

NIB 

D.6: Testirati različne nove metode 

kartiranja negozdnih habitatnih tipov in v 

primeru ustreznih rezultatov testiranja 

razviti popisni protokol za izbrane 

negozdne habitatne tipe Natura 2000. 

Poročilo o ustreznosti testiranih metod za kartiranje 

negozdnih habitatnih tipov ter popisni protokol za 

izbrane negozdne habitatne tipe, ki temelji na novo 

preizkušenih metodah, vključno z ostalimi izdelki 

navedenimi za negozdne habitatne tipe v prijavnici 

projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo C.7 

ZRSVN z 

zunanjimi 

strokovnjaki 

D.7: Analizirati in ovrednotiti obstoječe 

popisne protokole za spremljanje izbranih 

gozdnih habitatnih tipov ter razviti in 

testirati popisne protokole za izbrane 

gozdne habitatne tipe Natura 2000 vključno 

s testiranjem skladnosti med tehnikami 

daljinskega zaznavanja in kartiranja na 

terenu. 

Optimizirani popisni protokoli za izbrane gozdne 

habitatne tipe Natura 2000 vključno z ostalimi 

izdelki, navedenimi za gozdne habitatne tipe v 

prijavnici projekta LIFE-IP NATURA.SI pod akcijo 

C.7 

ZGS, GIS 

D.8: Razviti in testirati popisno metodo 

kartiranja krajinskih struktur, pomembnih 

za biotsko raznovrstnost in pripraviti 

popisni protokol za njihov monitoring. 

Popisni protokoli za vsaj štiri tipe krajinskih struktur. ZRSVN z 

zunanjimi 

strokovnjaki 

D.9: Razviti in testirati popisni protokol za 

monitoring območij Natura 2000. 

Popisni protokoli za območja Natura 2000. ZRSVN  
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Sklop E. Preveritev usklajenosti in zadostnosti izbranih popisnih 
mest in kazalnikov za potrebe upravljanja območij Natura 2000 
 

Popisni protokoli v sklopu D se bodo pripravljali neodvisno drug od drugega. Za potrebe 

poročanja o stanju vrst in habitatnih tipov po Natura direktivah je to dovolj, iz upravljavskega 

vidika pa se informacije različnih monitoringov dopolnjujejo in predstavljajo pomemben vir za 

načrtovanje varstvenih ukrepov. Zato se bo izvedla preveritev v sklopih B, C in D pripravljenih 

gradiv z območnimi enotami ZRSVN in upravljalci zavarovanih območij, ki so neposredno vpeti 

v upravljanje z območji Natura 2000 in poznajo potrebe po informacijah, ki jih za upravljanje 

potrebujejo. Preveritev bo potekala v obliki delavnic, v okviru katerih se bodo po potrebi izvedle 

tudi konzultacije s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe. Na podlagi ugotovitev se bodo izdelki 

iz sklopov B, C in D po potrebi popravili ali dopolnili. 

 
Tabela 5. Naloga, ki se bo izvedla v okviru sklopa E, pričakovani izdelki in izvajalci naloge. 

Naloga Izdelek Izvede 

E.1: Preveriti usklajenost in zadostnost 

izbranih popisnih mest in kazalnikov 

določenih v sklopih B, C in D za 

potrebe upravljanja območij Natura 

2000. 

Po potrebi dopolnjeni in popravljeni 

izdelki iz sklopov B, C in D. 

ZRSVN , upravljavci 

zavarovanih območij (po 

potrebi strokovnjaki za vrste in 

HT) 

 

 

Sklop F. Priprava čistopisa popisnih protokolov in podlag za 
razvoj manjkajočih popisnih protokolov 
 

V akciji A6 je že pripravljen popis vseh obstoječih popisnih protokolov (vključno z dopolnitvami) 

za izvajanja monitoringa. V projektu se bodo nekatere popisne metode in popisni protokoli še 

pripravili ali nadgradili, za monitoring več vrst, habitatnih tipov, krajinskih struktur in območij 

Natura 2000 pa bodo pripravljeni novi popisni protokoli. V okviru sklopa F se bo pripravil 

čistopis vseh popisnih protokolov, ki bodo vključeni v državno shemo monitoringa. Izvedba 

posameznih popisnih protokolov se bo tudi finančno ovrednotila. 

 

Ob upoštevanju popisnih protokolov potekajočih monitoringov in popisnih protokolov razvitih 

in testiranih v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI, bo ZRSVN pripravil obrazec za poenoteno 

strukturo vsebine popisnih protokolov ob upoštevanju specifičnosti popisnih protokolov za 

posamezne skupine vrst. Strokovnjaki za vrste bodo pregledali in ustrezno uredili obstoječe 

popisne protokole oziroma pripravili nekatere nove popisne protokole monitoringov. Pri pripravi 

čistopisa bodo smiselno upoštevani rezultati nalog sklopov B, C in D.  

 

V času projekta za nekatere vrste popisni protokoli še ne bodo razviti, vendar bo pripravljena 

osnova, na podlagi katere bo razvoj le-teh mogoče razpisati iz proračunskih virov oziroma jih 

razvijati v komplementarnih projektih.  
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Tabela 6. Naloge, ki se bodo izvedle v okviru sklopa F, pričakovani izdelki in izvajalci posameznih nalog. 

Naloga Izdelek Izvede 

F.1: Pripraviti obrazec za poenoteno 

strukturo vsebine popisnih protokolov 

Obrazec z osnovno strukturo vsebine popisnih 

protokolov. 

ZRSVN  

F.2: Pripraviti čistopise popisnih 

protokolov za monitoringe vrst na 

podlagi obrazca iz F.1. 

 

Čistopisi obstoječih in novih popisnih 

protokolov za monitoringe vrst. 

CKFF, GIS, NIB, 

UL, ZZRS, zunanji 

strokovnjaki 

F.3: Pripraviti čistopise popisnih 

protokolov za monitoringe habitatnih 

tipov 

Čistopisi popisnih protokolov za monitoringe 

habitatnih tipov 

GIS, ZGS, ZRSVN, 

zunanji strokovnjaki 

F.4: Pripraviti čistopise popisnih 

protokolov za monitoring krajinskih 

struktur, pomembnih za biotsko 

raznovrstnost 

Čistopis popisnega protokola za monitoring 

krajinskih struktur, pomembnih za biotsko 

raznovrstnost 

ZRSVN, zunanji 

strokovnjaki 

F.4: Pripraviti čistopise popisnih 

protokolov za monitoring kazalnikov 

stanja upravljavskih con na območjih 

Natura 2000. 

Čistopisi popisnih protokolov za monitoring 

kazalnikov stanja upravljavskih con na 

območjih Natura 2000. 

ZRSVN 

F.5: Finančno ovrednotiti izvajanje 

posameznega popisnega protokola. 

 

Dokumenti z obrazložitvijo finančnega 

ovrednotenja izvajanja posameznih popisnih 

protokolov (lahko je del popisnega protokola). 

CKFF, GIS, NIB, 

UL, ZGS, ZRSVN, 

ZZRS, zunanji 

strokovnjaki 

F.6: Pripraviti osnovo, na podlagi katere 

bo razvoj manjkajočih popisnih 

protokolov mogoče razpisati iz 

proračunskih virov oziroma jih razvijati v 

komplementarnih projektih. 

 

Dokument, na podlagi katerega bo razvoj 

manjkajočih popisnih protokolov mogoče 

razpisati iz proračunskih virov oziroma jih 

razvijati v komplementarnih projektih. 

ZRSVN, MOP 

 

 

 

Sklop G. Priprava državne sheme monitoringa in faznega 
načrta njene izvedbe 
 

Na podlagi izdelanih popisnih protokolov za vrste, habitatne tipe, krajinske strukture in za 

monitoring območij Natura 2000 se bo pripravila optimalna državna shema monitoringa, ki bo 

vključevala popisne protokole, načrt izvajanja po območjih, vrstah in habitatnih tipih, finančno 

ovrednotenje izvajanja, potrebne kadre, navodila / obrazce za pripravo javnih razpisov, pregled 

izvedenosti monitoringov in druge relevantne informacije, ki se bodo pokazale tekom dela 

(slika 6). Njena umeščenost v sistem upravljanja z območji Natura 2000 je prikazana v prilogi 

2. 

 

Za primer, da izvedba optimalne državne sheme monitoringa ne bo možna, se bosta pripravili 

še dve manj obsežni varianti, pri čemer se bodo upoštevala prednostna merila za načrtovanje 

in izvajanje monitoringov, ki so navedena v dokumentu Pripravljalni ukrepi za razvoj državne 

sheme monitoringa (poglavje 2.6). Na podlagi znanih finančnih in človeških virov v danem 

trenutku ter analize stroškov in koristi (»cost-benefit«) se bodo lahko odločevalci odločili za 

izvedbo ustrezne variante državne sheme monitoringa. 
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Tabela 7. Nalogi, ki se bosta izvedli v okviru sklopa G, pričakovani izdelki in izvajalci naloge. 

Naloga Izdelek Izvede 

G.1: Zbrati vse popisne protokole in pripraviti shemo 

monitoringa z vsemi pomožnimi dokumenti / tabelami / 

GIS sloji. Podrobnosti posameznih elementov sheme 

se opredelijo naknadno. 

Državna shema monitoringa z 

besedilnimi / tabelaričnimi / GIS 

dokumenti. 

 

ZRSVN , 

MOP 

G.2: Na podlagi državne sheme monitoringa se z 

upoštevanjem prednostnih meril pripravita dve manj 

obsežni varianti izvajanja državne sheme monitoringa. 

Dve manj obsežni varianti izvajanja 

državne sheme monitoringa. 

ZRSVN , 

MOP 

 

 
Slika 6. Okvirna vsebina državne sheme monitoringa. 
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Priloge 
 
Priloga 1: Časovnica izvedbe nalog v okviru akcije C.7 in mejniki za pripravo popisnih protokolov in priročnikov monitoringov po projektni prijavnici ter drugi pomembnejši mejniki. Naloge 
obarvane rumeno izvedejo strokovnjaki za vrste, habitatne tipe in nove tehnologije, oranžno obarvane naloge pa ZRSVN, MOP.  Na podlagi te se izdelajo podrobnejše letne časovnice. 
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Priloga 2. Umestitev državne sheme monitoringa v sistem upravljanja z območji Natura 2000 in poročanje o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Nature 2000. 

 

 


