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Povzetek 
 
Na pilotnem območju »vode Štajerske« je predvidena izvedba 10 revitalizacijskih ukrepov za 
izboljšanje bivalnega in prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika 
(Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus virgo), donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon 
vladykovi) in navadnega škržka (Unio crassus). Ukrepi so namenjeni izboljšanju oziroma obnovi 
naravne dinamike vodotokov in prehodnosti za vodne organizme, zajemajo pa tudi revitalizacijo 
brežin in vzpostavitev obrežne zarasti. Poleg revitalizacijskih ukrepov pa se že izvaja izlov invazivne 
tujerodne vrste raka trnavca (Faxonius limosus) v gramoznicah ob reki Dravi pod jezom Markovci in 
ukrep odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin (ITV) pri Draži vasi ob Dravinji. Namen tega 
poročila akcije D.1 je pripraviti pregled že izvedenih in še predvidenih ukrepov na pilotnem območju 
»vode Štajerske« ter opredeliti učinke izvedenih ukrepov skladno s ključnimi kazalniki projekta (KPI). 
Pri opredeljevanju učinkov izvedenih ukrepov se osredotočamo na tiste, ki so rezultat aktivnosti 
projekta LIFE-IP NATURA.SI. Večji del konkretnih varstvenih ukrepov je še v fazi odkupovanja 
zemljišč in načrtovanja, zato še njihovih učinkov ni mogoče ovrednotiti. V primeru ukrepov 
odstranjevanja japonskega dresnika je za vrednotenje učinkov in uspešnosti metod odstranjevanja 
čas izvajanja še prekratek. Do učinka se lahko opredelimo le v primeru odstranjevanja raka trnavca 
v gramoznicah ob reki Dravi. Vsakoletno izlavljanje osebkov ob trenutnih hidroloških 
režimih/razmerah uspešno preprečuje širitev populacije trnavca iz Drave v Dravinjo, saj tudi v letu 
2022 ta vrsta raka v Dravinji ni bila zaznana. 
 

Summary 
 
In the pilot area »waters of Štajerska region«, the implementation of 10 revitalization measures is 
planned to improve the living and feeding habitat of the kingfisher (Alcedo atthis), the green snaketail 
dragonfly (Ophiogomphus cecilia), the Danubian roach (Rutilus virgo), the Danubian brook lamprey 
(Eudontomyzon vladykovi) and the thick shelled river mussel (Unio crassus). These measures are 
aimed at improving or restoring the natural dynamics of watercourses and passability for aquatic 
organisms. They also include the revitalization of banks and the establishment of riparian vegetation. 
In addition to the revitalization measures, the removal of invasive alien plant species (ITV) is already 
being carried out near the village of Draža vas near Dravinja and the different measures for controling 
the population of the invasive alien species of Spiny-cheek crayfish (Faxonius limosus) in the gravel 
pits along the Drava River below the Markovci dam. The purpose of this report of action D.1 is to 
prepare an overview of the already implemented and planned measures in the project area »waters 
of Štajerska region« and to define the effects of the implemented measures in accordance with the 
key project indicators (KPI). When defining the effects of implemented measures, we focus on those 
that are the result of the LIFE-IP NATURA.SI project activities. Most of the concrete conservation 
measures in the field are still in the phase of land acquisition and planning of the measures, therefore 
the effects cannot be evaluated yet. In the case of the removal of the invasive species Japanese 
knotweed (Fallopia japonica), the implementation time is too short to evaluate the effects and 
success of removal methods. We can define the effect only in the case of River.Spiny-cheek crayfish 
(Faxonius limosus) removal in gravel pits along the Drava River. The eradication of specimens under 
the current hydrological regimes successfully prevents the expansion of the crayfish population from 
Drava River to Dravinja River, because even in 2022 this type of crab was not detected in Dravinja 
River. 
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1 Uvod  
 
Projekt LIFE-IP NATURA.SI (LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v 
Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011) se je pričel izvajati leta 2018. Temeljni 
namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju 
upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni se bodo izvedle tudi konkretne 
akcije na terenu in sicer v osmih območjih Nature 2000. 
 
Ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih vrst in habitatov Nature 2000 se na pilotnem 
območju »vode Štajerske« izvajajo na štirih območjih Nature 2000: Dravinja s pritoki (SI3000306), 
Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) in Volčeke (SI3000213) (Hrovat 
in sod., 2023a).  
 
Območje Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306) se površinsko večinsko nahaja znotraj območja 
Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005), območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah 
(SI3000214) pa se na južnem delu deloma prekriva in navezuje na območje Nature 2000 Dravinjska 
dolina (SI5000005). Povsem lokacijsko ločeno od ostalih območij je območje Nature 2000 Volčeke 
(SI3000213) (Hrovat in sod., 2023a).  
 
Tarčne vrste pilotnega območja »vode Štajerske« so:  

- kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), 
- navadni škržek (Unio crassus), 
- platnica (Rutilus virgo), 
- donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi), 
- vodomec (Alcedo atthis), 
- hribski urh (Bombina variegata), 
- dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) in 
- navadni koščak (Austropotamobius torrentium). 

  
Tarčni vrsti navadni koščak (Austropotamobius torrentium) in hribski urh (Bombina variegata) sta 
vezani tako na pilotno območje »vode Štajerske« kot tudi na pilotno območje »travišča in gozdovi 
Štajerske«. Ker so ukrepi za navadnega koščaka vezani predvsem na gozdni prostor, je vrsta 
obravnavana v dokumentu za pilotno območje »travišča in gozdovi Štajerske«. Ukrepi za hribskega 
urha so vezani na obe pilotni območji, zato vrsto obravnavamo v obeh dokumentih.  
 
Na pilotnem območju »vode Štajerske« se izvaja tudi odstranjevanje dveh invazivnih tujerodnih vrst 
in sicer sta to: 

- rak trnavec (Faxonius limosus) in 
- japonski dresnik (Fallopia japonica). 

 
Pričujoči dokument vsebuje pregled izhodiščnega stanja, ukrepov ter zaznanih učinkov, ki jih tem 
ukrepom lahko pripišemo in sicer za vsako tarčno vrsto oziroma invazivno tujerodno vrsto posebej. 
Učinki konkretnih izvedenih ukrepov na tarčne vrste se spremljajo s kazalniki, ki so bili določeni v 
akciji A.1.2 ter kasneje nadgrajeni še v akciji D.2 (KPI kazalniki). Z namenom vrednotenja zaznanih 
učinkov v kar največji meri bodo kazalniki tekom spremljanja izvedbe projektnih ukrepov in stanja 
tarčnih vrst po potrebi še dodatno nadgrajeni.  
Sistemski ukrepi in njihovi učinki se bodo spremljali v okviru izvedenih aktivnosti projekta LIFE-IP 
NATURA.SI za tarčne vrste. Pričujoče poročilo za fazo 1 projekta LIFE-IP NATURA.SI je namenjeno 
predvsem pregledu načrtovanih in pregledu izvajanja konkretnih ukrepov na lokacijah, ki so bile 
usklajene med partnerji projekta ter pregledu kazalnikov učinkov, ki jih bomo ob tem vrednotili.  
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Slika 1: Prikaz obravnavanih območij Nature 2000 na pilotnem območju »vode Štajerske« (vir: Hrovat in 

sod., 2023a)  
 
  



   

10 

 

2 Ukrepi na pilotnem območju »vode Štajerske«  
 
Ukrepe, ki se izvajajo oziroma so predvideni za izvajanje na projektnih območjih, v osnovi lahko 
razdelimo na (i) sistemske ukrepe in usmeritve ter (ii) konkretno izvedene ukrepe (revitalizacijski 
ukrepi).  
 

2. 1 Konkretno izvedeni ukrepi na terenu  
 
Večji del konkretnih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih vrst Nature 2000 na pilotnem 
območju »vode Štajerske« izvaja DRSV (revitalizacijski ukrepi, ukrep odstranjevanja ITV) v 
sodelovanju s projektnimi partnerji. Enega od ukrepov, t.j. izlavljanje raka trnavca, izvaja ZZRS. 
Zaradi odvisnosti načrtovanja ukrepov od pridobitve zemljišč, razpoložljivih financ in pridobitve 
ustreznih soglasij pristojnih soglasodajalcev obstaja možnost spremembe obsega ukrepov, načina 
izvedbe ukrepov ali izključitve določenega ukrepa iz načrtovanja. 
 
Revitalizacijski ukrepi 

Ukrepi so namenjeni izboljšanju stanja ohranjenosti tarčnih vrst in habitatov območij Nature 2000 na 
pilotnem območju, ob upoštevanju ciljev dobrega stanja voda, vodnega režima in izboljšanju oziroma 
neposlabševanju stanja z vidika poplav (Hrovat in sod., 2023a). 
 
Nabor predvidenih ukrepov na pilotnem območju »vode Štajerske« je bil pripravljen v sodelovanju s 
partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI, ki so strokovnjaki za vrste in njihove habitate. Končni izbor in 
usklajen predlog potencialnih 10 ukrepov naslavlja izboljšanje bivalnega in prehranjevalnega 
habitata vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus 
virgo), donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega škržka (Unio 
crassus). Ukrepi so namenjeni ohranjanju in obnovi naravne rečne dinamike, vzpostavitvi 
prehodnosti za vodne organizme, zajemajo pa tudi revitalizacijo brežin in vzpostavitev obrežne 
zarasti. Tako pri zagotavljanju prostora za rečno dinamiko kot tudi pri konkretnih revitalizacijskih 
ukrepih ključne aktivnosti za izvedbo predstavlja pridobivanje zemljišč oziroma odkupi. 
 
Deset revitalizacijskih ukrepov naslavlja ohranitev sedanjega stanja vrst ali habitatov (npr. primernih 
odsekov Dravinje za kačjega potočnika, erozijskih sten za vodomca, stanja ohranjenosti habitata 
navadnega škržka), krepitev populacije določenih tarčnih vrst (npr. navadnega škržka) oziroma 
izboljšanje habitata za tarčne vrste (npr. renaturacija struge za kačjega potočnika, prehranjevalni in 
bivalni habitat vodomca, prehodnost za ribe) na skupno desetih lokacijah (Hrovat in sod., 2023a).  
 
Odstranjevanje ITV (japonski dresnik) 
Ukrep odstranjevanja ITV ciljno naslavlja odstranjevanje japonskega dresnika na brežinah Dravinje 
z obnovo brežin in vzpostavitvijo obrežne zarasti z značilno avtohtono vegetacijo (Hrovat in sod., 
2023a). Ukrep je namenjen testiranju metod odstranjevanja ITV na vodnih in priobalnih zemljiščih.  
Na sistemski ravni pridobljena znanja in ugotovitve bodo prenešena v prakso in se bodo v prihodnosti 
uporabljala pri izvajanju del na vodotokih v sklopu gospodarske javne službe urejanja voda. 
Na projektnem območju Dravinjska dolina pa bo izvedba odstranjevanja ITV in revitalizacija brežin 
z zasaditvijo obrežne zarasti, ki vodomcu (Alcedo atthis) služi kot pomembna struktura – preža za 
lov, omogočila tudi izboljšanje njegovega prehranjevalnega habitata. 
 
Revitalizacijski ukrepi in ukrepi odstranjevanja ITV (japonski dresnik) so podrobneje predstavljeni v 
Akcijskem načrtu za konkretne ukrepe za izboljšanje stanja ohranjenosti tarčnih Natura 2000 vrst in 
habitatov na pilotnih območjih Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in 
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Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) ter Volčeke (SI3000213) (v nadaljevanju: Akcijski načrt; Hrovat 
in sod., 2023a) v okviru akcije A.1.3, opis njihovega izvajanja v letu 2022 pa v Letnem poročilu o 
izvajanju konkretnih ohranitvenih ukrepov na pilotnem območju »vode Štajerske« za leto 2022 
(Hrovat in sod., 2023b). 
 
Izlavljanje raka trnavca 
 
ZZRS iz gramoznic ob reki Dravi pod jezom Markovci izvaja ukrep izlavljanja invazivne tujerodne 
vrste raka trnavca (Faxonius limosus). Cilj tega ukrepa je zaščititi avtohtono vrsto raka koščaka 
(Austropotamobius torrentium) v območju Nature 2000 Dravinja s pritoki oziroma preprečiti širjenje 
raka trnavca gorvodno po Dravinji. Sotočje Dravinje z reko Dravo se namreč nahaja le 500 m od 
zaenkrat še edine znane lokacije populacije trnavca v Sloveniji (Bedjanič, 2023). Akcija 
odstranjevanja te invazivne tujerodne vrste se je pričela izvajati že pred pričetkom projekta leta 2017, 
nadaljuje pa se v projektu LIFE-IP NATURA.SI.  
 

2. 2 Sistemski ukrepi 
 
Pri nekaterih vrstah (npr. hribski urh na območju Ličence pri Poljčanah), so izhodiščne raziskave 
pokazale, da so za ohranjanje ali izboljšanje njihovega stanja ohranjenosti najprimernejši sistemski 
ukrepi. Ti ukrepi in varstvene usmeritve so del strokovnih mnenj in presoj pristojnih mnenjedajalcev 
(ZRSVN, DRSV, ZZRS) ter so vključeni v naravovarstvene smernice in druge naravovarstvene 
strokovne podlage ter se udejanjajo z vključevanjem v gradbena dovoljenja, dovoljena za poseg v 
naravo, inšpekcijske prijave, gozdnogospodarske načrte, načrte upravljanja voda, prostorske načrte 
in ribiško gojitvene načrte. Sistemski ukrepi, ki jih kot posege obravnava DRSV, niso presojani z 
vidika tarčnih vrst, ampak po Zakonu o vodah. Kljub temu je obravnava tudi teh ukrepov pomembna 
za celovito vrednotenje učinkov konkretnih izvedenih posegov v projektu, saj ima izvajanje 
posameznega sistemskega ukrepa lahko vpliv na stanje habitata tarčne vrste oziroma na njeno 
detekcijo, pri čemer pa moramo poudariti, da v sklopu akcije D.1 in pri pripravi tega poročila ne 
vrednotimo učinkov sistemskih ukrepov. Obravnavani sistemski ukrepi so navedeni v Prilogi 2. Pri 
navajanju smo se osredotočili zlasti na obdobje 2021-2022 (Faza 2), prav tako pa navajamo 
nekatere starejše sistemske ukrepe iz časa začetka projekta (leti 2019 in 2020) za katere na podlagi 
našega strokovnega mnenja ocenjujemo, da so stališča celovitega vrednotenja učinkov projektnih 
ukrepov prav tako pomembni za obravnavo. 
 
Nekatere izvedene projektne aktivnosti, kot npr. evidentiranje izhodiščnega stanja vrst in kartiranje 
habitatnih tipov z opredelitvijo konkretnih varstvenih usmeritev, priprava PUN 2000 z opredelitvijo 
konkretnih varstvenih ciljev in natančnejšo conacijo bistveno pripomorejo k upravljanju posameznih 
območij Nature 2000. Vso pridobljeno znanje in podatke, ki so nastali kot posledica projektnih 
aktivnosti, se uporablja pri oblikovanju sistemskih ukrepov, kar je učinek sam po sebi. Pri 
opredeljevanju učinkov izvedenih konkretnih ukrepov za posamezno tarčno vrsto ali habitat prej 
omenjenih učinkov, kot posledica pridobljenega znanja ali priprava sistemskih programov za 
upravljanje z naravo (PUN 2000), v tem dokumentu ne navajamo. 
 

2. 3 Problematika malih hidroelektrarn (mHE) 
 
Evidentiranje izhodiščnega stanja platnice na projektnem območju Dravinja s pritoki kaže, da k 
izredno slabemu stanju populacije (poleg slabe kvalitete vode, regulacije brežin, pragov) močno 
prispevajo male hidroelektrarne, ki delujejo na Dravinji. Poleg tega, da predstavljajo neprehodne 
pregrade (ob mHE ni vzpostavljenih ribjih stez ali so nefunkcionalne) in spreminjajo habitat nad 
jezovnimi zgradbami, je problematičen tudi način obratovanja mHe (nezagotavljanje stalnega 
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ekološko sprejemljivega pretoka voda (Qes), ni merilnih naprav za Qes, konično obratovanje 
(hydropeaking)) (Jenič in sod., 2020). 
 
Umestitev ribjih stez ali odstranjevanje neprehodnih pregrad je dolg proces, ki ga tudi zaradi velikega 
števila pregrad na Dravinji ter omejitve financ ne moremo izvesti v okviru projekta LIFE-IP 
NATURA.SI, zato se je problematike v zvezi z mHE na Dravinji potrebno lotiti na sistemski ravni z 
novelacijo pogojev za rabo vode, ki so povezani z načinom obratovanja mHE in zagotavljanjem Qes 
(Jenič in sod., 2020). Potrebno je vzpostaviti boljši nadzor nad obratovanjem mHE, ki bi po 
pridobljenem vodnem dovoljenju morale zagotavljati prehodnost za vodne organizme. Omenjeno 
problematiko je poleg sistemskih ukrepov potrebno urejati s samimi imetniki vodnih pravic. 
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3 Spremljanje učinkov izvedenih ukrepov na 
tarčne vrste projekta  
 

3. 1 Kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) 
 

3. 1. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje 
izhodiščnega stanja za kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia). CKFF je na območju Nature 2000 
Dravinja s pritoki pregledal odsek reke Dravinje od Loč do Slap. V letu 2019 je bilo na celotnem 
območju najdenih 8 levov ter 42 odraslih samcev, leta 2020 pa 19 levov in 2 ličinki ter 42 odraslih 
samcev. Odrasle samice niso bile opažene. Nekoliko več najdb tako levov kot odraslih osebkov je 
bilo na zahodnem delu raziskovanega dela Dravinje, med Ločami in Globokim, medtem ko na bolj 
reguliranih odsekih (npr. med Globokim in Makolami) ni bilo najdenih niti levov niti odraslih osebkov 
(Šalamun, 2020).  
 

3. 1. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije kačjega potočnika na območju 
Dravinje s pritoki je po usklajevanjih ostal en ukrep in sicer: 

- D1-D5: Vzpostavitev prehodnosti pragov za vodne organizme ter razgibanje struge z 
vzpostavitvijo naravne rečne dinamike v Globokem (prag in mrtvica Makole: GKY: 550730, 
GKX: 130521; prag Globoko III GKY: 550650, GKX: 130291).  

 
Za ohranitev ustreznih habitatov so predvideni naslednji ukrepi: 

- D11: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Koritnem (GKY: 
555373, GKX: 132778), 

- D21: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Ljubičnem (GKY: 
542845, GKY: 128812) 

- D22: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Hrastovcu (GKY: 
549866, GKX: 129492) 

 

3. 1. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedba ukrepov D11, D21 in D22 je v fazi pridobivanja zemljišč, enako tudi za ukrep D1-D5. 
Natančnejša izvedba ukrepa D1-D5 bo načrtovana glede na pridobljena in odkupljena zemljišča. 
 

3. 1. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Predvideni ukrepi so še v fazi pridobivanja zemljišč oziroma v fazi načrtovanja izvedbe, zato njihovih 
učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
 
Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje kačjega potočnika vrednotili s kazalniki 
navedenimi v tabeli 1: 
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Tabela 1: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
kačjega potočnika 

Kazalnik Izhodiščno stanje kazalnika 
v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Dolžina poseljenega habitata 
(v km) 

 

 
16 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Območje razširjenosti (število 
kvadrantov 1x1 km) 

 

 
12 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Ocena ohranitvenega stanja 
vrste v območju Nature 2000 

 

 
neugodno-nezadostno stanje  

(U1) 
 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Trend ohranjenosti vrste 

 

 
neznan 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Poleg kazalnikov navedenih v tabeli, CKFF na terenu beleži tudi število najdenih levov, ličink in 
odraslih osebkov. 
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3. 2 Navadni škržek (Unio crassus) 
 

3. 2. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje  
izhodiščnega stanja za navadnega škržka (Unio crassus) na območju Nature 2000 Ličenca pri 
Poljčanah (SI3000214) in Volčeke (SI3000213). Na slednjem je bilo pregledano tudi zaledno 
območje potokov Dobje in Ložnica ter Proseniškega potoka (izven območja Nature 2000 Volčeke). 
 
Območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah 
Navadni škržek je v območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah prisoten v nizkih gostotah. Škržki 
so bili najdeni na večini vzorčnih mest od iztoka iz ribnika Štatenberšek do železniškega mostu čez 
potok Ličenca, kjer je tudi južna meja območja Nature 2000. Školjke ta približno 4,1 km dolg odsek 
poseljujejo sklenjeno, vendar gostota po odseku ni enakomerna. Več kot ducat jih je bilo najdenih 
tudi v Dravinji na prvem primernem mestu pod izlivom Ličence v Dravinjo (Govedič, 2020a). 
 
Območje Nature 2000 Volčeke 
Navadni škržki so bili najdeni na petih lokacijah v potoku Dobje in na dveh lokacijah v Proseniškem 
potoku. Školjke so bile v območju Nature 2000 Volčeke zelo redke, saj so bile najdene le posamič. 
Na dveh lokacijah sta bila najdena po dva osebka, na eni lokaciji pa le en osebek. V območju Nature 
2000 navadni škržki poseljujejo približno 1 km spodnjega odseka Proseniškega potoka ter 1 km 
potoka Dobje nad izlivom potoka izpod deponije Cinkarne. Nizvodno od izliva potoka iz deponije iz 
potoka Dobje ali potoka Ložnica tudi ni starejših podatkov o pojavljanju navadnih škržkov. Iz 
rezultatov terenskega dela je razvidno, da je navadni škržek v območju Nature 2000 Volčeke 
prisoten v kritično nizkih gostotah. Navadni škržki so bili najdeni tudi v potoku Dobje vzvodno od 
območja Nature 2000, kjer poseljujejo še vsaj 2 km dolg odsek potoka Dobje nad območjem Nature 
2000. V odseku 800 m V od meje območja Nature 2000 je bila vrsta najdena v višjih gostotah 
(Govedič, 2020b). 
 

3. 2. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije navadnega škržka na območju 
Ličence pri Poljčanah je predviden naslednji ukrep: 

- L1: Vzpostavitev prehodnosti - rekonstrukcija pragu in utrjenega dna neposredno pod 
cestnim mostom Lušečka vas (GKX: 129056, GKY: 543128) 

 
Za ohranitev oziroma izboljšanje stanja navadnega škržka na območju Volčeke je predviden 
naslednji ukrep: 

- V5: Revitalizacija potoka Dobje z odstranitvijo pete obrežnega zavarovanja, z odkupom 
priobalnega zemljišča ob vodotoku in zasaditvijo obrežne vegetacije v dolžini 700 m (izven 
Nature 2000) (od GKX: 122451, GKY: 526615 do GKX: 122747, GKY: 527284) 
 

3. 2. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedba ukrepa V5 je v fazi pridobivanja (odkupovanja) zemljišč. Natančnejša izvedba ukrepa V5 bo 
načrtovana glede na pridobljena in odkupljena zemljišča. Za izvedbo ukrepa L1 odkupi zemljišč niso 
potrebni, zato je ukrep že v fazi načrtovanja. 
 

3. 2. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Predvideni ukrepi so še v fazi pridobivanja zemljišč oziroma v fazi načrtovanja izvedbe, zato njihovih 
učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
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Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje navadnega škržka vrednotili s 
kazalniki navedenimi v tabeli 2: 
 
Tabela 2: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
navadnega škržka  

Kazalnik Izhodiščno stanje kazalnika 
v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Dolžina poseljenega habitata 
(v km) 

 

 
4 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Območje razširjenosti (število 
kvadrantov 1x1 km) 

 

 
6 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Ocena ohranitvenega stanja 
vrste v območju Nature 2000 

 

 
neugodno-nezadostno stanje  

(U1) 
 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Trend ohranjenosti vrste 

 

 
neznan 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Poleg kazalnikov navedenih v tabeli, CKFF na terenu beleži tudi število najdenih osebkov. 
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3. 3 Platnica (Rutilus virgo) 
 

3. 3. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje 
izhodiščnega stanja za platnico (Rutilus virgo) na območju Nature 2000 Dravinja s pritoki 
(SI3000306). Znotraj tega območja platnica ni bila najdena, je bil pa en osebek najden na spodnjem, 
izlivnem delu Dravinje v okolici Tržca, ki leži izven območja Nature 2000 Dravinja s pritoki (Jenič in 
sod., 2020).  
 

3. 3. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje stanja habitata platnice na območju Dravinje s pritoki so predvideni naslednji ukrepi: 

- D1-D5: Vzpostavitev prehodnosti pragov za vodne organizme ter razgibanje struge z 
vzpostavitvijo naravne rečne dinamike v Globokem (prag in mrtvica Makole: GKY: 550730, 
GKX: 130521; prag Globoko III (GKY: 550650, GKX: 130291), 

- D7: Vzpostavitev prehodnosti za ribe (Prag Mlače GKY: 539522, GKX: 128174) 
 

3. 3. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedba ukrepa D1-D5 je v fazi pridobivanja (odkupovanja) zemljišč. Natančnejša izvedba ukrepa 
D1-D5 bo načrtovana glede na pridobljena in odkupljena zemljišča. Za izvedbo ukrepa D7 odkupi 
zemljišč niso potrebni, zato je ukrep že v fazi načrtovanja. 
 

3. 3. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Predvideni ukrepi so še v fazi pridobivanja zemljišč oziroma v fazi načrtovanja izvedbe, zato njihovih 
učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
 
Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje platnice vrednotili s kazalniki 
navedenimi v tabeli 3: 
 
Tabela 3: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
platnice  

Kazalnik Izhodiščno stanje kazalnika 
v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 
2022 

 
Površina območja naseljenosti 
vrste (ha) 

 
0 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Število lokalitet na katerih je bila 
vrsta najdena 

 
0 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Ocena ohranitvenega stanja 
vrste v območju Nature 2000 

 

 
neugodno-slabo stanje (U2) 

 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Trend ohranjenosti vrste 

 

 
padajoč 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Poleg kazalnikov navedenih v tabeli, ZZRS na terenu beleži tudi število najdenih osebkov. 
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3. 4 Donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi) 
 

3. 4. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje  
izhodiščnega stanja za donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi) na območju 
Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306) in Volčeke (SI3000213). 
 
Območje Nature 2000 Volčeke 
Na območju Volček je bilo vzorčenje izvedeno na Ložnici, Proseniškem potoku in potoku Dobje. 
Donavski potočni piškur je bil na tem območju potrjen prvič po 30 letih. Izvedenih je bilo 27 vzorčenj, 
vrsta pa je bila potrjena na desetih lokacijah, na katerih je bilo skupno ujetih 24 piškurjev. Večina 
populacije se nahaja v potoku Dobje, medtem ko sta bila dva osebka ulovljena tudi v Vzhodni Ložnici. 
Ujeti piškurji so bili različnih starostih, opažena je bila tudi drstitev piškurjev (Jenič s sod., 2020). 
 
Območje Nature2000 Dravinja s pritoki 
Donavski potočni piškur je razširjen vzdolž celotnega območja Nature 2000 Dravinja s pritoki. Nove 
najdbe donavskega potočnega piškurja v izhodiščnem monitoringu leta 2020 na spodnjem delu 
območja morda nakazujejo, da se stanje populacije v Dravinji izboljšuje. Kljub splošni razširjenosti 
donavski potočni piškur v Dravinji ni pogost in ne dosega večje številčnosti tudi na lokacijah z najbolj 
ustreznimi habitati. Ocene naseljenosti so manjše kot bi pričakovali glede na podobne razmere v 
drugih vodotokih v Sloveniji (Leskošek s sod., 2020). 
V vzorčenju leta 2019 je bila prisotnost donavskega potočnega piškurja potrjena na devetih od 
skupno 28 vzorčnih mestih. Najdenih je bilo 16 osebkov donavskega potočnega piškurja in sicer 8 
ličink in 8 odraslih. Prisotnost vrste je bila potrjena vzdolž celotnega območja Nature 2000, vključno 
z lokacijama na skrajnem gorvodnem in dolvodnem odseku Dravinje (Leskošek s sod., 2020). 
 

3. 4. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije donavskega potočnega piškurja 
na območju Volčeke sta predvidena naslednja ukrepa: 

- V1: Revitalizacija vodotoka z obnovo 300 m stare struge vzhodne Ložnice in obnovo zatoka 
površine cca 2.500 m2 (GKX: 122345 GKY: 524446) in 

- V5: Revitalizacija potoka Dobje z odstranitvijo pete obrežnega zavarovanja, z odkupom 
priobalnega zemljišča ob vodotoku in zasaditvijo obrežne vegetacije v dolžini 700 m (izven 
Nature 2000) (od GKX: 122451, GKY: 526615 do GKX: 122747, GKY: 527284). 

 
Za izboljšanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije donavskega potočnega piškurja 
na območju Dravinje s pritoki sta predvidena naslednja ukrepa: 

- D1-D5: Vzpostavitev prehodnosti pragov za vodne organizme ter razgibanje struge z 
vzpostavitvijo naravne rečne dinamike v Globokem (prag in mrtvica Makole: GKY: 550730, 
GKX: 130521; prag Globoko III GKY: 550650, GKX: 130291) in 

- D7: Vzpostavitev prehodnosti za ribe (Prag Mlače GKY: 539522, GKX: 128174). 
 

3. 4. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedbe ukrepov V1, V5 in D1-D5 so v fazi pridobivanja (odkupovanja) zemljišč. Natančnejša 
izvedba teh ukrepov bo načrtovana glede na pridobljena in odkupljena zemljišča. Za izvedbo ukrepa 
D7 odkupi zemljišč niso potrebni, zato je ukrep že v fazi načrtovanja.  
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3. 4. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Predvideni ukrepi so še v fazi pridobivanja zemljišč oziroma v fazi načrtovanja izvedbe, zato njihovih 
učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
 
Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje donavskega potočnega piškurja 
vrednotili s kazalniki navedenimi v tabeli 4: 

 
Tabela 4: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
donavskega potočnega piškurja  

Kazalnik Izhodiščno stanje kazalnika 
v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Dolžina poseljenega habitata 
(km) 

 
37,5 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Število lokalitet na katerih je bila 
vrsta najdena 

 
6 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Ocena ohranitvenega stanja 
vrste v območju Nature 2000 

 

 
neugodno-nezadostno stanje  

(U1) 
 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Trend ohranjenosti vrste 

 

 
stabilen 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Poleg kazalnikov navedenih v tabeli, ZZRS na terenu beleži tudi število najdenih osebkov. 
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3. 5 Vodomec (Alcedo atthis) 
 

3. 5. 1 Izhodiščno stanje  
Vodomec se na območju Nature 2000 Dravinjska dolina vsako drugo leto, od leta 2008 naprej, 
spremlja preko državnega monitoringa populacij izbranih tarčnih vrst ptic na območjih Nature 2000, 
ki ga izvaja DOPPS. V zadnjem poročilu je bil populacijski trend vodomca na tem območju v obdobju 
2008-2022 opredeljen kot negotov.  
 
Izhodiščni monitoring v sklopu projekta ni bil izveden, je bil pa leta 2020 izveden državni monitoring. 
Monitoring poteka na 4 odsekih reke Dravinje (Draža vas – Makole, Makole – Doklece, Doklece – 
Videm pri Ptuju, Videm pri Ptuju – sotočje z Dravo), pri čemer le odseka 1 in 2 ležita znotraj območja 
Nature 2000 Dravinjska dolina. V skladu z interpretacijskimi kriteriji je DOPPS populacijo vodomca 
na odseku Draža vas – Makole ocenil na 4-5 parov in na odseku Makole – Doklece 3-6 parov. 
Skupno je bilo na obeh odsekih najdenih 14 adultnih osebkov in sedem gnezdilnih rovov (Denac in 
sod., 2020). Denac in sod. (2020) navajajo, da so za Dravinjo v primerjavi z drugimi rekami v Sloveniji 
značilna največja populacijska nihanja med leti. Število gnezdečih parov od začetka izvajanja 
monitoringa vodomca do popisa v letu 2020 izrazito niha, pri čemer se lahko velikost populacije med 
posameznimi »dobrimi« in »slabimi« leti razlikuje tudi do nekajkrat. Na takšne občutne razlike v 
številu gnezdečih parov med posameznimi popisi vplivajo predvsem lokalni dejavniki, kot so 
dolgotrajno pojavljanje nadpovprečnih pretokov v gnezditveni sezoni (gnezdilne stene se porušijo 
oziroma so neprimerne za gnezdenje zaradi razmočenosti, rovi poplavljeni in legla opuščena) in 
mrzle zime (smrtnost zaradi stradanja, ki ga povzroči nedostopnost hrane na zaledenelih vodnih 
površinah). Dejavnik visokovodnih dogodkov ima na Dravinji velik vpliv, ker ima reka deloma 
hudourniški značaj in se njen pretok navadno hitro ter močno poveča po vsakih obilnejših padavinah 
na območju porečja. 
 

3. 5. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje oziroma ohranjanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije vodomca 
na območju Dravinjske doline so predvideni naslednji ukrepi: 

- D1-D5: Vzpostavitev prehodnosti pragov za vodne organizme ter razgibanje struge z 
vzpostavitvijo naravne rečne dinamike v Globokem (prag in mrtvica Makole: GKY: 550730, 
GKX: 130521; prag Globoko III GKY: 550650, GKX: 130291), 

- D10: Čiščenje mrtvice in odkup zemljišča na lokaciji mrtvice (Mrtvica v Brezjah pri Poljčanah 
GKY: 546003, GKX: 129188), 

- D11: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Koritnem (GKY: 
555373, GKX: 132778), 

- D21: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Ljubičnem (GKY: 
542845, GKY: 128812) 

- D22: Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko v Hrastovcu (GKY: 
549866, GKX: 129492) 

- D12 do D16: Vzpostavljanje avtohtone obrežne vegetacije po odstranjevanju ITVr 
 

3. 5. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedbe ukrepov D1-D5, D10, D11, D21, D22 so v fazi pridobivanja (odkupovanja) zemljišč. 
Natančnejša izvedba ukrepov D1-D5 in D10 bo načrtovana glede na pridobljena in odkupljena 
zemljišča. Ukrepi D12 do D16 so v izvajanju že od leta 2021.  
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3. 5. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Predvideni ukrepi so še v fazi pridobivanja zemljišč oziroma v fazi načrtovanja izvedbe, zato njihovih 
učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
 

Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje vodomca vrednotili s kazalniki 
navedenimi v tabeli 5: 
 
Tabela 5: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
vodomca  

Kazalnik Izhodiščno stanje kazalnika 
v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Število parov 

 
5 

 
ni mogoče ovrednotiti1 

 
Dolžina poseljenega habitata 
(km) 

 
36,92 

 
36,92 

 
Ocena ohranitvenega stanja 
vrste v območju Nature 2000 

 

negotov (nazadujoča, redka, 
izčrpana ali lokalizirana 

populacija) 
 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Trend ohranjenosti vrste 

 

 
neznan 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 V okviru državnega monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic za leto 2022 je bila populacija vodomca na 
odseku Draža vas – Makole ocenjena na 4-5 gnezdečih parov in na odseku Makole – Doklece na dva 
gnezdeča para. Navedeni podatki še ne odražajo učinkov ukrepov projekta LIFE-IP NATURA.SI, saj so le-ti v 
fazi načrtovanja izvedbe, zato stanja kazalnika za leto 2022 še ni mogoče ovrednotiti. 
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3. 6 Hribski urh (Bombina variegata) 

 

3. 6. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje  
izhodiščnega stanja za hribskega urha (Bombina variegata) na območju Ličenca pri Poljčanah. 
V letu 2019 je bilo pregledanih 350 različnih vodnih lokalitet, od tega je bil hribski urh popisan na 148 
lokalitetah. Odrasli osebki so bili zabeleženi na 93 lokalitetah, razmnoževanje v letu 2019 pa potrjeno 
na 69 najdiščih. Hribski urh živi v večjem delu raziskovanega območja, za njegovo prisotnost pa je 
bistvenega pomena gozd oz. bližina gozda zraven mrestišč. Primarni habitat vrste so gozdne doline 
potokov, vlažni in močvirni predeli v gozdu ter močvirni travniki (Lešnik, 2021).  
 

3. 6. 2 Ukrepi  
Konkretni varstveni ukrepi za izboljšanje habitatov in povečanje velikosti populacije hribskega urha 
v območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah zaenkrat niso potrebni, saj je stanje ohranjenosti 
populacije bilo ocenjeno kot ugodno. Za izboljšanje habitatov in povečanje velikosti populacije je 
potrebno zagotoviti uspešno implementacijo vseh sistemskih ukrepov, predvsem na kmetijskih 
zemljiščih v uporabi, sicer se lahko ohranitveno stanje vrste v območju v nekaj letih poslabša (Lešnik, 
2021). 
 
V tem poročilu obravnavamo spremljanje sistemskih ukrepov, ki se izvajajo le na delnem habitatu 
hribskega urha, tj. vodnem habitatu. 
 
Predlog sistemskih varstvenih ukrepov za izboljšanje habitatov in povečanje velikosti populacije 
hribskega urha v območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah, ki so navedeni v Končnem poročilu 
akcije A.1.2 za to vrsto (Lešnik, 2021) in se tičejo upravljanja z vodami so: 

- ohraniti naravne struge potokov (preprečiti posege v struge potokov in nastanek novih 
ribnikov), 

- melioracijske jarke vzdrževati v primernem času (avgust–januar) in 
- urediti sistem odvajanja odpadnih voda iz zaselkov in vasi. 

 
Sistemski varstveni cilji, ki so bili predlagani za vključitev v PUN 2000 za obdobje 2023-2028 za 
območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah in se tičejo upravljanja z vodami so: 

- brez tujerodnih vrst v stoječih vodah (komunikacijske aktivnosti), 
- obnovi se ekološkim zahtevam vrste ustrezna kakovost vode, ki jo je potrebno zagotavljati z 

izvajanjem prilagojene kmetijske prakse v okviru SKP, 
- mreža stoječih vod v različnih sukcesijskih stopnjah brez rib, 
- ohrani se naravna hidromorfologija voda, na način, da se ta varstveni cilj vključi v načrte 

upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov in v 
izvajanje posegov, 

- ohrani se mreža stoječih vod v različnih sukcesijskih stopnjah brez rib, z ukrepom vključitve 
varstvenega cilja v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov ter v  RGN z načrtovanjem 
sektorskih ukrepov, 

- ohrani se raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod, na način, da se varstveni cilj 
vključi v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov, 

- ohrani se stalež domorodnih rib, ki ne ogroža dvoživk, z vključitvijo varstvenega cilja v RGN 
z načrtovanjem sektorskih ukrepov. 
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3. 7 Dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis) 
 

3. 7. 1 Izhodiščno stanje 
V okviru akcije A.1.2 projekta LIFE-IP NATURA.SI je bilo v letih 2019 in 2020 izvedeno evidentiranje  
izhodiščnega stanja za dristavičnega spreletavca (Leucorrhinia pectoralis) na območju Ličenca pri 
Poljčanah. Na pregledanih 38. lokalitetah v območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) 
in okolici je bil dristavični spreletavec popisan samo na ribniku Štatenberšek. Na ostalih ribnikih 
Petelinjek (Štepihovec, Poljšak in Stari gaj), vrsta ni bila opažena. Prav tako vrsta ni bila najdena v 
ostalih stoječih vodah v območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah kakor tudi ne na lokacijah izven 
območja Nature 2000 (Šalamun, 2021).  

 
3. 7. 2 Ukrepi  
Za izboljšanje stanja habitata in s tem povečanja velikosti populacije dristavičnega spreletavca na 
območju Ličence pri Poljčanah, so bili predlagani naslednji ukrepi (Šalamun 2021): 

- ribniki Petelinjek – Štepihovec: odstranitev rogoza in dela mulja ter razširitev grmovnega 
pasu ob severnem robu ribnika, 

- ribniki Petelinjek – potok med Štepihovcem in Poljšakom: renaturacija potoka, 
- ribniki Petelinjek – Poljšak: odstranitev rogoza in mulja ter povišanje vodne gladine v 

zgornjem delu, 
- ribniki Petelinjek – Stari gaj: povišanje vodne gladine v zgornjem delu ter utrditev nasipa, 
- gozd Graščinske gošče pri vasi Cigonca: izkop mlake ter povečanje količine in časa trajanja 

vode v močvirju.  
 
Predlagani konkretni ukrepi za dristavičnega spreletavca na območju Ličence pri Poljčanah zaradi 
omejenih finančnih sredstev v projektu LIFE-IP NATURA.SI ne bodo izvedeni, se pa njihova izvedba 
načrtuje v okviru koriščenja drugih finančnih virov (komplementarna finančna sredstva). 
 
Sistemski varstveni cilji, ki so bili predlagani za vključitev v PUN 2000 za obdobje 2023-2028 za 
območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah in se tičejo upravljanja z vodami so: 

- izboljša se naravna hidromorfologija potokov z ukrepi na terenu (obnovitev potoka med 
ribnikoma Štepihovec in Polšak), 

- obnovi se mlake z ukrepi na terenu (obnovitev mlake v Cigonci), 
- ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojen hidrološki režim ribnikov na način, da se 

varstveni cilj vključi v noveliran načrt upravljanja ribnikov, 
- izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen hidrološki režim ribnikov z ukrepi na terenu 

(povišanje vodne gladine in utrditev nasipa na območju ribnikov Petelinjek), 
- izboljša se obrežna vegetacija z ukrepi na terenu (odstranitev rogoza in dela mulja ter 

razširitev grmovnega pasa na ribnikih Štepihovec in Polšak), 
- izboljša se stalež in vrstni sestav domorodnih rib, ki ne ogroža kačjih pastirjev na način, da 

se varstveni cilj vključi v noveliran načrt upravljanja ribnikov, 
- ohrani se stalež rastlinojedih vrst rib, ki ne ogroža vodne vegetacije na način, da se varstveni 

cilj vključi v noveliran načrt upravljanja ribnikov. 
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4 Spremljanje učinkov izvedenih ukrepov na 
invazivne tujerodne vrste 
 
4. 1 Trnavec (Faxonius limosus) 
 

4. 1. 1 Izhodiščno stanje 
Trnavec je bil pri nas prvič odkrit leta 2015 v opuščenih gramoznicah ob reki Dravi pri Ptuju, kamor 
je bil zagotovo antropogeno vnesen (Govedič in sod., 2015). Do danes je območje gramoznic edina 
znana lokaliteta za trnavca v Sloveniji (Marguč in sod., 2021). Z namenom ocene izhodiščnega 
stanja trnavca na odseku Dravinje med območjem Nature 2000 Dravinja s pritoki in njenim iztokom 
v Dravo je bilo izbranih osem vzorčnih mest, na katerih je bila v letih 2019 in 2020 uporabljena 
metoda vzorčenja z vršami. V reki Dravinji trnavec ni bil zabeležen na nobeni lokaliteti, prav tako tudi 
ne nobena domorodna vrsta ali druga tujerodna vrsta rakov. Enako velja za vzorčni mesti v reki Dravi 
(Bedjanič in sod., 2022). 

 
4. 1. 2 Ukrepi  
 
Izlavljanje raka trnavca 
Cilj akcije je zmanjšanje populacije trnavca z intenzivnim odstranjevanjem osebkov ter s tem 
preprečevanje aktivnega razširjanja invazivne tujerodne vrste v območje Nature 2000 Dravinja s 
pritoki, kjer je kvalifikacijska vrsta rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium) (Mrzelj s sod., 
2020). V letu 2017 je ZZRS pričel z izvajanjem ukrepov za obvladovanje in preprečevanje širjenja 
populacije. Ta aktivnost se trenutno nadaljuje v okviru LIFE-IP NATURA.SI projekta (Mrzelj in sod., 
2020).  
 

4. 1. 3 Izvedba ukrepov  
Izvedba ukrepa odstranjevanja raka trnavca je podrobneje opisana v letnih poročilih ZZRS Izlavljanje 
invazivnega raka trnavca Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) iz gramoznic ob reki Dravi pod jezom 
Markovci (Marguč in Mrzelj, 2023).  
 

4. 1. 4 Učinki izvedenih ukrepov na vrsto 
Učinki izvedenih ukrepov na trnavca se vrednotijo s kazalniki navedenimi v tabeli 6: 
 
Tabela 6: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
trnavca  

Kazalnik Izhodiščno stanje 
kazalnika v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Populacija trnavca na hektar v 
območju Nature 2000 Dravinja s 
pritoki 
 

 
0 

 
0 

 
Površina prizadeta s trnavcem v 
območju Nature 2000 Dravinja s 
pritoki 

 
0 

 
0 
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Na vplivnem območju Dravinja s pritoki (SI3000306) izvaja NIB v okviru akcije D.1. spremljanje 
morebitnega širjenja trnavca na to območje. Iz vmesnega internega poročila, ki zajema spremljanje 
stanja v letih 2021 in 2022, je razvidno, da v območju Nature 2000 Dravinja s pritoki in širši okolici 
izven tega območja do sedaj ni bilo zabeleženega pojavljanja tujerodnih vrst rakov, prav tako ni bilo 
zaznanih negativnih vplivov tujerodnih vrst rakov na populacije navadnega koščaka (Bedjanič in 
sod., 2022). Aktivnosti za omejevanje razširjanja raka trnavca uspešno omejujejo velikost populacije 
in s tem bistveno upočasnjujejo in krnijo njen invazijski oz. kolonizacijski potencial. NIB v vmesnem 
internem poročilu podaja dodatne smernice in predloge, da je potrebno na ravni partnerstva v 
kontekstu raka trnavca čim prej sprejeti odločitev glede končnega cilja projekta LIFE-IP NATURA.SI 
na območju gramoznic – torej nadaljevanje kontinuiranega zmanjševanja oz. omejevanja naraščanja 
populacije vrste ali poskus popolne eradikacije (Bedjanič in sod., 2022). Za udejanjanje slednje 
ocenjuje, da sta potencialno izvedljivi le dve možnosti: (i) zastrupitev populacije trnavca na celotnem 
območju gramoznic ob reki Dravi ali (ii) izvedba mehanskih ukrepov - popolno zasipavanje 
gramoznic in s tem uničenje populacije trnavca na celotnem območju gramoznic ob reki Dravi ter 
naknadna ponovna vzpostavitev obstoječih habitatov. 
 
Poleg kazalnikov navedenih v tabeli 6, ZZRS na terenu beleži tudi število ujetih osebkov trnavca 
na območju gramoznic. 
 
Na sliki 2 je prikazano število ujetih osebkov trnavca znotraj posameznega leta. V letu 2017 je bilo 
v 9 terenskih dneh ujetih 275 osebkov, leta 2018 pa v 8 terenskih dneh 2191 osebkov. V letu 2019 
se je pričelo z izvajanjem projekta LIFE-IP NATURA.SI, v okviru katerega je bilo opravljenih 33 
terenskih dni, v katerih je bilo ujetih 2353 osebkov. Leta 2020 je bilo v 45 terenskih dneh ujetih 2072 
osebkov, leta 2021 pa v 41 terenskih dneh 1618 osebkov. Skupno je bilo v obdobju od leta 2017 do 
leta 2022 ujeli 11829 osebkov (v to številko so vključeni tudi ponovno ujeti samci). S slike je razvidno, 
da se je od leta 2017 do leta 2019 povečeval napor (št. dni vzorčenja) in posledično tudi ulov rakov. 
Leta 2020 se število ujetih osebkov na letni ravni kljub večjemu naporu v primerjavi s predhodnimi 
leti ni več povečevalo, ampak upadalo. V letu 2022 se je zaradi večjega napora in uporabe novih 
metod izlova število ujetih osebkov opazno povečalo (Marguč in Mrzelj, 2023).  
 

 
Slika 2: Število ujetih osebkov trnavca od leta 2017 do leta 2022 na območju gramoznic (Marguč in Mrzelj, 

2023) 
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4. 2 Japonski dresnik (Fallopia japonica) 
 

4. 2. 1 Izhodiščno stanje 
V letu 2021 je bilo izvedeno evidentiranje izhodiščnega stanja japonskega dresnika na brežinah reke 
Dravinje v Draži vasi. Znotraj 500 m odseka reke Dravinje je bila vrsta zabeležena na 240 m. Na 
lokaciji 1 je bila površina japonskega dresnika 325 m2, na lokaciji 2 269 m2, na lokaciji 3 228 m2, na 
lokaciji 4 10 m2 in na lokaciji 5 45 m2. Skupno se japonski dresnik na tem območju pojavlja na 877 
m2 oziroma 0,8 ha. 
 

4. 2. 2 Ukrep 
 
Odstranjevanje japonskega dresnika  
Ukrep ciljno naslavlja odstranjevanje japonskega dresnika na brežinah Dravinje z obnovo brežin in 
vzpostavitvijo obrežne zarasti z značilno avtohtono vegetacijo (Hrovat in sod., 2023a). Pridobivanje 
izkušenj z različnimi metodami odstranjevanja ITVr bodo prenesene v sistem dela v javno službo 
DRSV. Prednostno se odstranjuje japonski dresnik, ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih 
zemljiščih ter s tem poslabšuje stanje habitata.  
 

4. 2. 3 Izvedba ukrepa 
V okviru ukrepa se izvaja odstranjevanje japonskega dresnika na petih lokacijah na brežini Dravinje, 
pri čemer se testirajo štiri različne metode odstranjevanja. Te metode so: metoda 1 - omejevanje 
dresnika z vrbovimi popleti, metoda 2 - omejevanje dresnika s prekrivanjem s filcem, metoda 3 - 
intenzivno izčrpavanje s košnjo in metoda 4 in 5 - prekrivanje s kovinsko mrežo. Gre za izbrane in 
nadgrajene metode, ki se že uporabljajo v slovenskem in evropskem prostoru, večinoma izven 
vodnih in priobalnih zemljišč (razen metode z vrbovimi popleti). Metode odstranjevanja so 
podrobneje opisane v Akcijskem načrtu (Hrovat in sod., 2022b), podrobne lokacije s koordinatami 
pa so podane v Prilogi 1. 
 

4. 2. 4 Učinki izvedenega ukrepa na vrsto 
Ukrepi D12 do D16 so še v fazi izvajanja, zato njihovih učinkov še ni mogoče ovrednotiti.  
 
Po končani izvedbi ukrepov, se bodo učinki ukrepov na stanje japonskega dresnika vrednotili s 
kazalniki navedenimi v tabeli 7: 
 
Tabela 7: Stanje kazalnikov v letih 2018 in 2022 za potrebe vrednotenja učinkov izvedenih ukrepov na stanje 
japonskega dresnika  

Kazalnik Izhodiščno stanje 
kazalnika v letu 2018 

Stanje kazalnika v letu 2022 

 
Populacija japonskega dresnika 
na hektar 

 
100 

 
ni mogoče ovrednotiti 

 
Površina prizadeta z japonskim 
dresnikom 

 
0,08 

 
ni mogoče ovrednotiti 
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Zaenkrat še ni mogoče ovrednotiti učinka odstranjevanja japonskega dresnika, saj se je ukrep izvajal 
šele drugo leto zapored. Prav tako zaradi prekratkega trajanja izvedenih ukrepov odstranjevanja 
japonskega dresnika z različnimi metodami, posamezne metode še ni mogoče ocenjevati, še manj 
pa primerjati metod med seboj, saj je v letu 2022 potekla šele prva rastna sezona. 
 
Uporaba izkušenj z odstranjevanjem ITV na sistemski ravni 
Ukrep odstranjevanja ITV v Draži vasi je še v izvajanju, vendar se pozitivne izkušnje glede uporabe 
metod že prenašajo v prakso oz. redno delo z izvajanjem določenih metod na drugih vodotokih s 
strani izvajalca gospodarske javne službe urejanja voda (koncesionar). Tak primer je potok Ložnica, 
kjer koncesionar v sklopu rednih vzdrževalnih del na površini 300 m2 odstranjuje ITV s polaganjem 
kovinske mreže. Rezultati izvajanja tega ukrepa so primerljivi z rezultati, ki jih beležimo na območju 
metode 4 in 5 v okviru projekta. 

 
Na podlagi pridobljenih znanj pri izvajanju ukrepov odstranjevanja ITV v sklopu projekta je v pripravi 
posodobitev internega dokumenta Usmeritve za preprečevanje širjenja izbranih ITV med izvajanjem 
gradbenih del na vodnih in priobalnih zemljiščih. Posodobitev navedenega dokumenta upošteva 
dosedanje ugotovitve pri odstranjevanju japonskega dresnika v sklopu LIFE-IP NATURA.SI. Cilj je, 
da bi dokument postal priloga k splošnim smernicam s področja upravljanja z vodami, ki bo služil kot 
strokovna podlaga za načrtovanje in izvajanje  posegov na vodotokih.  
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5 Zaključek 
 
Poročilo o spremljanju učinkov izvedenih ukrepov na pilotnem območju »vode Štajerske« ob 
zaključku 2. faze projekta LIFE-IP NATURA.SI (2021, 2022) povzema nabor ukrepov za ohranitev 
in izboljšanje stanja tarčnih vrst. Učinki ukrepov na tarčne vrste se spremljajo s kazalniki, ki so bili 
določeni v akciji A.1.2 ter kasneje nadgrajeni še v akciji D.2 (KPI kazalniki). 
 
Večji del konkretnih varstvenih ukrepov projekta LIFE-IP NATURA.SI na projektnih območjih Nature 
2000 Dravinjska dolina, Dravinja s pritoki, Ličenca pri Poljčanah in Volčeke je še v fazi odkupovanja 
zemljišč in načrtovanja oziroma je v primeru ukrepov odstranjevanja japonskega dresnika čas 
izvajanja prekratek za vrednotenje učinkov in uspešnosti metod odstranjevanja.  
 
Do učinka se lahko opredelimo le v primeru odstranjevanja raka trnavca v gramoznicah ob reki Dravi. 
Vsakoletno izlavljanje osebkov ob trenutnih hidroloških režimih/razmerah uspešno preprečuje širitev 
populacije trnavca iz Drave v Dravinjo, saj tudi v letu 2022 ta vrsta raka v Dravinji ni bila zaznana. 
Potencialno grožnjo širjenja trnavca v reko Dravinjo bo potrebno upoštevati tudi pri vseh načrtih 
sanacije obstoječih pregrad in jezov na Dravinji in pri večjih spremembah v hidrološkem režimu reke 
Drave. Odstranitev ovir in vzpostavitev delujočih ribjih stez na Dravinji lahko ob vseh pozitivnih 
učinkih namreč neželeno olajša gorvodno prehodnost trnavca, spremenjeni (npr. povečani) pretoki 
v reki Dravi pa lahko povzročijo odnašanje večjega števila osebkov trnavca v dolvodni smeri.  
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6 Priloge 
 
Priloga 1: Seznam predvidenih konkretnih ukrepov v območjih Nature 2000 pilotnega območja »vode 
Štajerske« v izvajanju DRSV. 
 
Priloga 2: Pregled sistemskih ukrepov pristojnih mnenjedajalcev med leti 2021 in 2022  (excel tabela) 
 
Priloga 2 je na voljo za vpogled pri Zavodu RS za varstvo narave. Za vpogled pišite na 
primoz.glogovcan@zrsvn.si in navedite razlog za vpogled. 
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Priloga 1: Nabor predvidenih konkretnih ukrepov na vodah v izvajanju DRSV, lokacije in tarčne vrste, ki jih ukrepi naslavljajo (vir: Hrovat in sod., 2023a) 

PROJEKTNO 
OBMOČJE 

OZNAKA 
UKREPA UKREP LOKACIJA TARČNA VRSTA 

VOLČEKE V1.  

Revitalizacija vodotoka z obnovo 300 m stare struge vzhodne Ložnice in obnovo 
zatoka površine cca 2.500 m2 GKX: 122345 GKY: 524446 

donavski potočni piškur 

VOLČEKE V5. 

Revitalizacija potoka Dobje z odstranitvijo pete obrežnega zavarovanja, z odkupom 
priobalnega zemljišča ob vodotoku in zasaditvijo obrežne vegetacije v dolžini 700 m 
(izven Nature 2000) 

od GKX: 122451, GKY: 
526615 do GKX: 122747, 
GKY: 527284 

navadni škržek, donavski potočni 
piškur 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D1. 

Vzpostavitev prehodnosti pragu za vodne organizme ter razgibanje struge z 
vzpostavitvijo naravne rečne dinamike. Ureditev pasivnega obrežnega zavarovanja. 
Odkup zemljišč se izvede za namen vzpostavitve naravne rečne dinamike. 

Prag in mrtvica Makole: GKY: 
550730, GKX: 130521 

vodomec (erozijska stena, 
prehranjevališče), kačji potočnik, 
platnica, donavski potočni piškur 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  

D5. 
Prag Globoko III GKY: 
550650, GKX: 130291 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  

D7. Vzpostavitev prehodnosti za ribe  
Prag Mlače GKY: 539522, 
GKX: 128174 

platnica, donavski potočni piškur 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D10. 

Čiščenje mrtvice in odkup zemljišča na lokaciji mrtvice 
Mrtvica v Brezjah pri 
Poljčanah GKY: 546003, 
GKX: 129188 

vodomec (habitat) 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D11. 

Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko ter vzpostavitev 
pasivnega vegetativnega obrežnega zavarovanja za namen varovanja električne 
infrastrukture 

Koritno – odkup GKY: 
555373, GKX: 132778 

vodomec (habitat - erozijska 
stena), kačji potočnik (habitat) 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D21. 

Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko ter potencialna 
vzpostavitev pasivnega vegetativnega obrežnega zavarovanja za namen varovanja 
cestne infrastrukture Ljubično – odkup GKY: 

542845, GKY: 128812 

vodomec (ohranitev stene), kačji 
potočnik (sipine) 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D22 

Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko  
Hrastovec – odkup GKY: 
549866, GKX: 129492 
 

vodomec (ohranitev stene), kačji 
potočnik (sipine) 
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DRAVINJSKA 
DOLINA  D12. 

Odstranjevanje ITV z različnimi metodami:  
1. s prekrivanjem s pomočjo popleta z vrbovjem,  
2. s prekrivanjem s filcem,  
3. s prekrivanjem z mrežo in z izčrpavanjem,  
4. z izvajanjem intenzivne košnje vsakih 14 dni;  
primarno odstranjevanje invazivke japonski dresnik in vzpostavitev obrežne zarasti; 
brez odkupa zemljišč. 

Draža vas, sotočje Dravinje in 
Oplotnice  (D48 od GKY: 
538159, GKX: 131069 do 
GKY: 538123, GKX: 131152) 

vodomec (pridobi mesta za 
prežo); ITV (japonski dresnik) 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D13. 

Draža vas, sotočje Dravinje in 
Oplotnice  (D48 od GKY: 
538123, GKX: 131152 do 
GKY: 538044, GKX: 131200) 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D14. 

Draža vas, sotočje Dravinje in 
Oplotnice  (D48 od GKY: 
537969, GKX: 131206 do 
GKY: 537921, GKX: 131294) 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D15. 

Draža vas, sotočje Dravinje in 
Oplotnice  (D48 od GKY: 
538188, GKX: 130894 do 
GKY: 538186, GKX: 130905) 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D16. 

Draža vas, sotočje Dravinje in 
Oplotnice  (D48 od GKY: 
538204, GKX: 130870 do 
GKY: 538201, GKX: 130890) 

LIČENCA PRI 
POLJČANAH L1. 

Vzpostavitev prehodnosti - rekonstrukcija pragu in betonskega dna neposredno 
pod cestnim mostom  

Lušečka vas,  
GKX: 129056, GKY: 543128  navadni škržek (ribe vektor) 

 
 
 
 
 


